

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov

Číslo PA/veřejné zakázky: 635180182 / 63520152

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01.1 svršek v km 9,476:

p.č. 16 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 – nebylo realizováno

SO 02.1 svršek v km 10,138:

p.č. 14 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 – nebylo realizováno

p.č. 30 – Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 – realizace navíc / materiál /

VRN – vedlejší rozpočtové náklady:

p.č. 14 – dvoucestné rypadlo LIEBHERR A 920 - nebylo realizováno

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01.1 svršek v km 9,476:		
p.č. 16 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 – nebylo realizováno		
SO 02.1 svršek v km 10,138:		
p.č. 14 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 – nebylo realizováno		
p.č. 30 – Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 – realizace navíc / materiál /		
VRN – vedlejší rozpočtové náklady:		
p.č. 14 – dvoucestné rypadlo LIEBHERR A 920 - nebylo realizováno		
Projektová dokumentace		
Celkem	27 087,50	136 000,00
Cena dle SOD	3 946 492,21 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3 946 492,21 Kč	

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	3 837 579,71 Kč
-------------------------------------	-----------------

Celková hodnota změny	4,13%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-2,76%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 8. 10. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 9. 10. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 9. 10. 2020

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 9. 10. 2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159046

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: deb8c2af-fcc4-4159-ae2e-39efed63a856

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:01



9f155a13-e9ea-4c81-913d-f9a451ba7ade