

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1
--

REKAPITULACEStavba: **Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov**

Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

	Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis	Cena v Kč				
SO 01 Propustek v km 9,476	1 586 121,43			0,00	1 586 121,43
SO 01.1 svršek v km 9,476	540 330,35			0,00	540 330,35
SO 01.2 propustek v km 9,476	1 045 791,08			0,00	1 045 791,08
SO 02 Propustek v km 10,138	1 144 970,78			0,00	1 144 970,78
SO 02.1 svršek v km 10,138	410 060,09			0,00	410 060,09
SO 02.2 propustek v km 10,138	734 910,69			0,00	734 910,69
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1 215 400,00			0,00	1 215 400,00
Náklady stavby celkem	3 946 492,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	3 946 492,21 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Za objednatele: Ing. Jiří Horut

Za zhotovitele: David Kočí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159045

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cf7d8388-3886-40d8-a79a-51ef4cedf22c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:01

