

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Č.SMLD/2020/0117/OVS-SM
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail:
tel: 573 501 957

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ: CZ26950421
bankovní spojení:
zastoupený: Petr Hlava, jednatel

(dále jako zhotovitel)

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SMLD/2020/0117/OVS-SM ze dne 22. 05. 2020 (dále je SOD) v tomto znění:

I. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu pro dokončení díla, a to z důvodu technologického vyvržení betonové směsi nosné konstrukce samotného mostu, tak aby mohlo dojít k položení finálního asfaltového krytu. Vzhledem k této skutečnosti se sjednává nový termín dokončení díla, a to do 31. 10. 2020.

II.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 7. 10. 2020, číslo usnesení: 24/25/2020.

V Bystřici p. Host. dne 12. 10. 2020

V Hlinsku p. Host. dne 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel