

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupena: Zdeňkem Pavlem, prokuristou a Martinem Kománkem, prokuristou

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SML1022362
(č. smlouvy dodavatele 1-01-19-002-GADM)**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 3“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2019 smlouvu o dílo č. SML1022362, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského“ (dále jen „smlouva o dílo“). Tato smlouva byla následně upravena dodatkem č. 1, reflektujícím vícepráce vyvolané rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem pláně, spodních konstrukcí a sítí technického vybavení území a dodatkem č.2, kterým byl sjednocen termín ukončení stavby, která je realizována ve spolupráci s Ústeckým krajem.

II. Předmět

1. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtové změny č. 3 až č. 10 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků se tímto dodatkem č. 3 mění tak, že Část III. odst. 1 se v plném znění ruší a nahrazuje se tímto textem:

„1. Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 byla sjednána ve výši **9.373.734,94 Kč** (slovy: devětmilionůtřístadesátšesttisícsetšestřicetčtyřikorun94haléřů českých) bez DPH a **11.342.219,28 Kč** (slovy: jedenáctmilionůtřistačtyřicetdvatisícdevětdevatenáctkorun28haléřů českých) s 21 % DPH.

Nová cena díla dle dodatku č. 3 byla sjednána ve výši **10 044 064,70 Kč** (slovy: desetmilionůčtyřicetčtyřitisícšedesátčtyřikorun70haléřů českých bez DPH a **12 153 318,29 Kč** (slovy: dvanáctmilionůjednostopadesátšesttisícšestřistaosmnáctkorun29haléřů českých) s 21 % DPH.

Hodnota dodatku č. 3 činí 670 329,76 Kč (slovy: šestsetšedesátšesttisícšestřistadvacetdevětkorun76haléřů českých) bez DPH. Vícepráce činí 707 429,32 Kč bez DPH a méněpráce činí 37 099,56 Kč bez DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. ze dne

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

_____, dne _____

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Zdeněk Pavel/Martin Komanek
prokurista/prokurista
STRABAG Rail a.s.


STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25420010