



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5  
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

---

**PROJEKT:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

**Podrobnější popis změny – vícepráce:**

**MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště**  
**Dopravní značení v obytné zóně Předlice**

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s etapovou výstavbou okružní křižovatky o dopravní značení zamezující nadměrnému dopravnímu zatížení v obytné zóně městské čtvrti Předlice v rámci přechodného dopravně inženýrského opatření.

**Odůvodnění změny – vícepráce:**

**Dopravní značení v obytné zóně Předlice**





Po zahájení stavebních prací a zavedení přechodného dopravně inženýrského opatření bylo zjištěno, že řidiči nerespektují objízdné trasy a využívají kratší dopravní cestu, která vede přes obytnou zónu v městské čtvrti předlice. Objednatel proto požaduje po zhotoviteli doplnění příkazových a zákazových značek, aby bylo zabráněno řidičům využívat neschválené objízdné trasy. Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

### Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p> <p> <b>PROJEX s.r.o.</b> Těrronská 947/49 100 00 Praha 6 - Bubeneč DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p> <p> <b>STIRAG</b> STRAŽA Zeleznice 400 03 Ústí DIČ/AT ID</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> <p> <b>MAGISTRÁT</b> <b>MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM</b> Odbor dopravy a majetku</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD</p> <p> <b>LKA</b> <b>EM</b></p>

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny: 5/ÚL
SoD č. objednatele:	SML1022362	Datum: 26.08.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-002-GADM	

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací (stručný popis):**

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště - Dopravní značení v obytné zóně Předlice

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:**

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště 123 915,60 Kč bez DPH

**Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:**

nejsou 0,00 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů**

**123 915,60 Kč bez DPH**

**viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **123 915,60 (rozdíl) Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	123 915,60 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------------

<b>snížení ceny o</b>	0,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	0 dnů
----------------------------	-------

<b>zkrácení lhůty o</b>	0 dnů
-------------------------	-------


Za zhotovitele:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti



Za objednatele:

Ing. Václav Beránek – TDS



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>123 915,60</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>123 915,60</b>	<b>18 587,34</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>142 502,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

**Místo:** Ústí nad Labem

**Datum:** 26.08.2019

**Zadavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>123 915,60</b>	<b>142 502,94</b>
ZL5/UL	Dopravní značení Předlice	123 915,60	142 502,94

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL5/UL - Dopravní značení Předlice

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**123 915,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	123 915,60	15,00%	18 587,34

**Cena s DPH**

**v CZK**

**142 502,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt: **ZL5/UL - Dopravní značení Předlice**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**123 915,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

123 915,60

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 915,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt: ZL5/UL - Dopravní značení Předlice

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **123 915,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 123 915,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 915,60

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	34,000	50,80	1 727,20
			PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	7 378,000	14,40	106 243,20
			PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111			
4	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	4,000	80,30	321,20
			PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m			
5	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	868,000	18,00	15 624,00
			PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112			



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		<b>Číslo změny:</b> 5/ÚL	
SoD č. objednatele: SML1022362		<b>Datum:</b> 26.08.2019	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM			
Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>
			Osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště 123 915,60 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:

nejsou 0,00 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů**

**123 915,60 Kč bez DPH**

Počet připojených listů:	X	Počet připojených výkresů:	X
<b>Potvrzení změny sjednané ceny díla:</b>		<b>Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:</b>	
<b>Původní cena díla:</b>	<b>7 752 756,56 Kč (bez DPH)</b>	<b>Původní sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>41 týdnů</b>
cena díla po předchozích změnách:	<b>9 574 346,69 Kč (bez DPH)</b>	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	<b>46 týdnů</b>
zvýšení ceny o	123 915,60 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
<b>celková cena po změně</b>	<b>9 698 262,29 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení: 46</b>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	zjištěnou skutečností		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Václav Beránek – TDS

**PROJEX s.r.o.**  
Terronská 947/49  
160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti

[Redacted Signature]

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ

MAGISTRÁT  
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABÍ  
Odbor: dopravy a majetku  
21.

[Redacted Signature]

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Ing. Jiří Kouřelka

ING

400

[Redacted Signature]