



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města
Demolice oplocení

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou konstrukce komunikace okružní křižovatky o demolici betonové konstrukce oplocení v daném území okružní křižovatky.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Demolice oplocení





Po geodetickém vytyčení nového stavu vozovky a chodníků bylo zjištěno, že v daném území výstavby okružní křižovatky je v kolizi stávající konstrukce železobetonového oplocení (protihlukové stěny). Zhotovitel musí provést demolici potřebné části konstrukce oplocení a veškerý vybouraný materiál naložit a odvézt k uložení na skládku. Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p>  <p>PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p>  <p>kov</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> 	<p>Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD</p> <p>INC</p> <p>40</p> 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny: 7/ÚL
SoD č. objednatele:	SML1022362	Datum: 26.08.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-002-GADM	

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města - Demolice oplocení

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 103 959,93 Kč bez DPH

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejdou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

103 959,93 Kč bez DPH

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **103 959,93 (rozdíl) Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	103 959,93 Kč (bez DPH)
----------------	-------------------------

snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
----------------	-------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 dnů
---------------------	-------

zkrácení lhůty o	0 dnů
------------------	-------

Za zhotovitele:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti



Za objednatele:

Ing. Václav Beránek – TDS

PROJEX s.r.o.
Terronská 947/49
160 00 Praha 6 - Bubeneč
066 66 329 DIČ: CZ06666329

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 959,93
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	103 959,93	21 831,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	125 791,52
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 959,93	125 791,52
ZL7/UL	Demolice oplocení	103 959,93	125 791,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL7/UL - Demolice oplocení

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 959,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 959,93	21,00%	21 831,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 791,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt: **ZL7/UL - Demolice oplocení**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 959,93

HSV - Práce a dodávky HSV

90 870,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 549,29

997 - Přesun sutě

8 321,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 089,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL7/UL - Demolice oplocení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 959,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 870,73
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 549,29
1	K	120951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	8,760	6 477,76	56 745,18
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,314	5 128,64	6 739,03
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka</i>				
3	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,468	3 948,16	17 640,38
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka</i>				
20	K	R119003	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9,000	74,50	670,50
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka</i>				
21	K	R1190030	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9,000	44,60	401,40
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka</i>				
22	K	R1190031	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky 2,2 m pro zabezpečení výkopu pronájem	m	45,000	7,84	352,80
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka</i>				
	VV		9*5		45,000		
	VV		Součet		45,000		
D	997		Přesun sutě				8 321,44
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,901	74,01	2 583,02
	P		<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	314,109	7,41	2 327,55
	P		<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
7	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	34,901	97,73	3 410,87
	P		<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 089,20
8	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	908,71	2 726,13
	P		<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
9	K	13	Silniční provoz	%	1,500	908,71	1 363,07
	P		<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
10	K	R 0002134	Dopravní inženýrské opatření	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 7/ÚL	
SoD č. objednatele: SML1022362		Datum: 26.08.2019	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM			
Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>
	Objednatele <input type="checkbox"/>		
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>
	Osobně <input type="checkbox"/>		
<p>Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 103 959,93 Kč bez DPH</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> nejsou 0,00 Kč bez DPH</p> <p>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů 103 959,93 Kč bez DPH</p>			
Počet připojených listů:	X	Počet připojených výkresů:	X
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla:	7 752 756,56 Kč (bez DPH)	Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	41 týdnů
cena díla po předchozích změnách:	9 801 112,29 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	46 týdnů
zvýšení ceny o	103 959,93 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
celková cena po změně	9 905 072,22 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 46
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS  PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč : 066 66 329 DIČ: CZ06666329		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti 	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ 		Podpis zmocněnce ZP, datum, razítko:  LKA EM	