

Název projektu (CZ): Utilcell s.r.o. – završení organizačních inovací zavedením ERP jakožto podpůrného nástroje v boji proti covid-19

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Příprava na ostrou implementaci ERP	12/2020
1.1.	Analýza prostředí společnost	09/2020
1.2.	Výběr ERP systému	10/2020
1.3.	Příprava technického vybavení	10/2020
1.4.	Instalace demoverze / nasazení	12/2020
1.5.	Migrace datové základny	12/2020
rok 2021		
2	Implementace ERP a jeho zavedení do praxe	5/2021
2.1.	Zaškolování zaměstnanců	5/2021
2.2.	Rutinní zkušební provoz	5/2021