

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava			
	Smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Dodavatel:	SEASPOL Group s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košiče			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem (SÚSPK) a zhotovitelem (SWIETELSKÝ stavební s.r.o.) předmětné stavby: III/18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava, došlo k prodloužení termínu dokončení díla a to z původního termínu 29.9. 2020 do 31.10. 2020. Tímto prodloužením se zároveň prodloužuje i termín provádění činností koordinátora BOZP na této stavbě o 20 % z celkové doby realizace díla. Vzhledem k tomu, bude tato změna řešena dodatkem č. 1 ke smlouvě o zajištění činností koordinátora BOZP</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodavatel		
	Jedná se o změnu:	Dle ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).		
	Způsob projekčního řešení změny:	ne		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Objednatel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		15 500,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	3 255,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		18 755,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle smlouvy)		77 500,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		77 500,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		93 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		112 530,00 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	15 500,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	15 500,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, posun termínu o 1 měsíc - do 31.10. 2020		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Objednatel:	6.10.2020		
	Dodavatel:	6.10.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, žádost zhotovitele o prodloužení termínu			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Původní cena ze smlouvy	77 500 Kč bez DPH
Celková cena byla stanovena na 5 měsíců	
Změna o 20 %	15 500,00 Kč bez DPH
Změna o 1 měsíc = 20 % ceny díla	
Celkem po změně	93 000,00 Kč bez DPH
DPH	19 530,00 Kč
Celkem po změně	<b>112 530,00 Kč včetně DPH</b>