



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Veřejné osvětlení V hluboké cestě, Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2019002458  
číslo smlouvy zhotovitele: 011119  
číslo veřejné zakázky: 19203

veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:


### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: REMSTAV PLUS spol. s r.o.  
sídlo: Žerotínova 483/1 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10443  
zastoupený: Martinem Hájkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Martin Hájek  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:



## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 4. 12. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění
4. Důvody změny závazku:  
Při realizaci díla byla namísto překopu komunikace odsouhlasena varianta provedení neřízeného zemního protlaku pod komunikací, čímž nedošlo k narušení povrchu komunikace a omezení dopravy. Tímto provedením došlo jak ke snížení ceny díla, tak k jejímu nárůstu.  
Na základě vytýčení sítí nebylo možné větší část výkopu pro uložení kabelu provést mechanicky, ale bylo zapotřebí jej uskutečnit ručně, čímž došlo k navýšení ceny díla.  
Dle požadavku správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice a na základě schválení objednatelem bylo provedeno předláždění chodníku v celé jeho šíři, nikoli pouze v šíři výkopu, čímž došlo k navýšení ceny díla.  
Dále došlo ke snížení ceny díla z důvodu neprovádění ochrany vzrostlých stromů, kdy tohoto opatření nebylo s ohledem na skutečné trasování kabelu zapotřebí.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

## IV. Cena díla

*Nabídková cena díla činí 470.992,- Kč bez DPH.*

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1 a č. 2) činí 607.788,- Kč bez DPH.*

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	470.992 Kč
Dodatek č. 1	136.796 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>607.788 Kč</b>


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1 a změnový list č.2.

Dne - 9 - 10 - 2020

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**REMSTAVplus** spol. s r.o.  
Žerotínova 483/1, 370 04, České Budějovice  
IČO: 260 33 356 DIČ CZ26033356 (1)  
5 134 056

Martin Hájek, jednatel společnosti  
REMSTAV PLUS spol. s r.o.

## Veřejné osvětlení – V Hluboké cestě, Č. Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice  
Přemysla Otakara II. Č. 1, 2  
370 92 České Budějovice

Zhotovitel: Remstav plus spol. s r.o.  
Žerotínova 483/1  
370 04 České Budějovice

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 1

Předmět: méněpráce

Zdůvodnění : zjištění o vedení a umístění podzemních vedení

Náklady na provedení: Rozdíl mezi dokumentací a skutečným provedením:

Mněpráce	98 499,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>98 499,00 Kč</b>

Odsouhlasení:

Technický dozor:

Objednatel:

Zhotovitel:

**REMSTAV plus** spol. s r.o.

Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice  
370 04 356 DIČ CZ26033356 (1)  
5 936. Mob.: 775 134 056

## V.O. V Hluboké cestě – Méněpráce

Celkem

98 499,00 Kč bez DPH

ZA TDS

**REMSTAVplus** spol. s r.o.  
Zárudínova 483/1, 370 04 České Budějovice  
DIČ CZ26033356 (1)  
Mob : 775 134 056

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ**  
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS

STAVBA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE V HLUBOKÉ CESTĚ

MÍSTO STAVBY: k.ú. České Budějovice 5, par.č. 601/1, 608/2, 608/38, 608/53, 608/75

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice

1	DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	3101,00
2	MONTÁŽ	95398,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3			ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4			HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5	ZRN CELKEM	95398,00	MIMORÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6	NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘÍRAŽKA	
7	Ř5+R6	95398,00		
8	NÁKLADY	98499,00	VRN CELKEM	3101,00
9	CELKEM BEZ DPH			<u>98499,00</u>

VYPRACOVAL: Martin Hájek

DATUM: 06/2020

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytyčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nedokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletní činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

**REKAPITULACE:**

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		60694,00
PPV 1%		607,00
ZEMNÍ PRÁCE		34097,00
DODÁVKY	0,00	
DOPRAVA 3,6%	0,00	
PŘESUN 1%		0,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	<u>0,00</u>	<u>95398,00</u>
HZS VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00



## DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH LED ZDROJ 20x LED 66W / 6470 lm / 3000 K	13375,00	0,00	0,00
STOŽÁR SILNIČNÍ 7,2/6.2/1,0 – 133/107/76 – ŽÁR. POZINK	4517,00	0,00	0,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, VÝŠKA 2,1/1.8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, ŽÁR. POZINK	1308,00	0,00	0,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, VÝŠKA 2,1/1.8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m, ŽÁR. POZINK	1280,00	0,00	0,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, VÝŠKA 2,1/1.8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, ŽÁR. POZINK	1640,00	0,00	0,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, VÝŠKA 2,1/1.8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, ŽÁR. POZINK	1763,00	0,00	0,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	387,00	0,00	0,00
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	32,00	0,00	0,00

DODÁVKY CELKEM

0,00

## VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 01-0253	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 41/50	m	0,00	15,00	0,00	15,20	0,00
210 01-0256	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 94/110	m	0,00	20,00	0,00	35,70	0,00
210 90-1070	KABEL AYKY-J 4x25mm <sup>2</sup> – DEMONTÁŽ	m	0,00	20,00	0,00		
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> – DEMONTÁŽ	m	0,00	8,00	0,00		
210 90-1070	KABEL AYKY-J 4x25mm <sup>2</sup> – POUZE MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	m	0,00	89,00			
210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>	m	241,00	56,00	13496,00	131,00	31571,00
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	0,00	16,00	0,00	11,10	0,00
210 22-0022	DRÁT FeZn 10	m	0,00	24,00	0,00	19,90	0,00
210 10-0173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	0,00	24,00	0,00		
210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	0,00	34,00	0,00		
210 10-0252	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm <sup>2</sup>	ks	0,00	26,00	0,00		
210 10-0252	UKONČENÍ KABELU 4x25mm <sup>2</sup>	ks	0,00	89,00	0,00		
210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm <sup>2</sup>	ks	10,00	68,00	580,00		
210 12-0001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	0,00	12,00	0,00	18,70	0,00
210 20-4011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V O.	ks	0,00	750,00	0,00		
210 20-4011	MONTÁŽ STOŽÁRU V O.	ks	0,00	2250,00	0,00		
210 20-4103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V O.	ks	0,00	540,00	0,00		
210 20-2013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V O.	ks	0,00	430,00	0,00		
210 20-2013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V O.	ks	0,00	860,00	0,00		
210 20-4201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	0,00	230,00	0,00		
210 20-4201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	0,00	350,00	0,00		
210 22-0301	SVORKA SP SS	ks	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
210 28-0002	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	0,00	10000,00	0,00		

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	0,00	3000,00	0,00		
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY	ks	0,00	3000,00	0,00		
IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	0,00	24,00	0,00	260,00	0,00
6ks stožárů x 0,3m izolace/zařízení = 1,8m						
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ	t	0,00	2500,00	0,00		
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	0,00	254,00	0,00		
montáž 6ks svítidla x 0,738h + demontáž 1ks svítidla x 0,369h + montáž 6ks výložníku x 1,818						
PRONÁJEM JEŘÁBŮ	h	0,00	500,00	0,00		
montáž 6ks stožárů x 3,113h + demontáž 1ks stožáru x 1,557h + montáž 6ks výložníku x 1,818						
ARBORISTICKÝ DOHLED	den	1,00	4000,00	4000,00		
trvalý dohled arboristy při zemních pracích a při ochraně obedněných stromů včetně případného ošetření kořenových řezů						
OCHRANA VZROSTLÝCH STROMŮ OBEDNĚNÍM / OBALENÍM	strom/ks	5,00	2000,00	10000,00		
ochrana vzrostlých stromů obedněním / obalením, včetně materiálu – dřevěná prkna 25mm x 250mm x 2500mm (8ks x 4 stromy), OSB desky 13mm x 1250mm x 2500mm (4ks x 1 stromek), vázací materiál – ocelový drát						

**MONTÁŽ+MATERIÁL**

PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL

28176,00

31571,00

32518,13

**ZEMNÍ PRÁCE:**

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,00	8000,00	0,00
celková délka výkopových prací – 195m					
460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU	m2	0,00	50,20	0,00
65m x 0,35m					
460 08-0112	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO	m3	0,00	5000,00	0,00
1ks 0,8x0,8x1,4					
460 03-0193	ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU	m	21,00	125,00	2625,00
2 x 7m + 14 x 0,5m					
460 03-0011	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU	m2	3,50	470,00	1645,00
7m x 0,5m					
460 03-0039	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m3	0,00	116,00	0,00
119m x 0,5m					
460 03-0058	ROZEBRÁNÍ ŽLABOVÝCH TVÁRNIC	m3	0,00	116,00	0,00
4m x 1,0m					
460 07-0223	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	ks	0,00	545,00	0,00
460 20-1603	VÝKOP RÝHY 35x50	m3	32,90	600,00	19740,00
188m x 0,35m x 0,5m					
460 20-1603	VÝKOP RÝHY 50x100	m3	3,50	600,00	2100,00
7m x 0,5m x 1,0m					
460 08-0035	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	0,00	2750,00	0,00
6ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
460 60-0021	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	0,00	36,60	0,00
ze základu 6ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 188m x 0,35m x 0,2m					
460 60-0061	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	t	0,00	250,00	0,00
ze základu 6ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 188m x 0,35m x 0,2m					
460 60-0071	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	km	0,00	80,00	0,00



	ze základu: 5ka x 0,5m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 188m x 0,35m x 0,2m = 17,77 / 13m <sup>3</sup> (objem korby) = 2 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 50km					
460 42-1101	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 13.16m <sup>3</sup> (22.4t)	m	0,00	168,00	0,00	
	188m x 0,35m x 0,2m = 13,16m <sup>3</sup> = 22,4t					
460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	0,00	8,00	0,00	
	celková délka trasy nových výkopů 195m + 5% prořez + přikrytí					
460 58-1801	ZÁHOZ RÝHY 35x50	m <sup>3</sup>	0,00	95,00	0,00	
	188m x 0,35m x 0,5m					
460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 50x100	m <sup>3</sup>	0,00	95,00	0,00	
	7m x 0,5m x 1,0m					
	HŮTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm	m <sup>3</sup>	0,00	80,00	0,00	
	celková délka trasy výkopů - 195m, 188m x 0,35m x 0,5m + 7m x 0,5m x 1,0m					
460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m <sup>2</sup>	0,00	25,00	0,00	
	celková délka trasy výkopů -195m, 188m x 0,35m + 7m x 0,5m					
460 62-0002	POLOŽENÍ DRNU	m <sup>2</sup>	0,00	50,00	0,00	
	65m x 0,35m					
460 65-0065	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRČENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 - 10cm	m <sup>2</sup>	3,50	158,00	553,00	
	celková délka trasy výkopů - 7m, 7m (živice / asfalt) x 0,5m					
460 62-0072	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA - 10cm	m <sup>2</sup>	3,50	470,00	1645,00	
	celková délka trasy výkopů (živice / asfalt) - 7m, 7m x 0,5m					
460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABVH III - 5cm	m <sup>2</sup>	3,50	331,00	1158,50	
	celková délka trasy výkopů (živice / asfalt) - 7m, 7m x 0,5m					
460 65-0133	KRYT VOZOVKY ABS III - 5cm	m <sup>2</sup>	3,50	331,00	1158,50	
	celková délka trasy výkopů (živice / asfalt) - 7m, 7m x 0,5m					
	DRČENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 300mm)	t	2,20	265,00	583,00	
	7 x 0,5m x 0,3m = 1,05m <sup>3</sup> = 2,2 t					
	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	0,77	1570,00	1208,90	
	7 x 0,5m x 0,1m = 0,35m <sup>3</sup> = 0,77t					
	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	0,42	1900,00	798,00	
	7 x 0,5m x 0,35m = 0,175m <sup>3</sup> = 0,42t					
	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	0,42	2100,00	882,00	
	7 x 0,5m x 0,35m = 0,175m <sup>3</sup> = 0,42t					
460 65-0053	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 - 15cm	m <sup>2</sup>	0,00	149,00	0,00	
	pod zámkovou dlažbu - 119m, 119m x 0,5					
460 65-0051	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/8 - 4cm	m <sup>2</sup>	0,00	68,00	0,00	
	pod zámkovou dlažbu - 119m, 119m x 0,5					
	ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 mm (tloušťka vrstvy 150mm)	t	0,00	342,00	0,00	
	119 x 0,5 x 0,15 = 8,93m <sup>3</sup> = 18,74t					
	ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 mm (tloušťka vrstvy 40mm)	t	0,00	237,00	0,00	

	119 x 0,5 x 0,04 = 2,38m <sup>3</sup> = 5,0t				
460 65-0176	OČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m <sup>2</sup>	0,00	100,00	0,00
	119m x 0,5m				
460 65-0162	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m <sup>2</sup>	0,00	300,00	0,00
	119m x 0,5m				
460 65-0161	KLADENÍ ŽLABOVÝCH TVÁRNIC	m <sup>2</sup>	0,00	300,00	0,00
	4m x 1,0m				
	BETÓN C20/25 XC2	m <sup>3</sup>	0,00	2560,00	0,00
	4,0 x 1,0 x 0,2m				
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	0,00	1520,00	0,00
	5ks x 1,0				
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	0,00	113,00	0,00
	6ks x 0,7m				
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				<u>34096,90</u>	



## Veřejné osvětlení – V Hluboké cestě, Č. Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice  
Přemysla Otakara II. Č. 1, 2  
370 92 České Budějovice

Zhotovitel: Remstav plus spol. s r.o.  
Žerotínova 483/1  
370 04 České Budějovice

### ZMĚNOVÝ LIST číslo : 2

Předmět: vícepráce

Zdůvodnění : zjištění o vedení a umístění podzemních vedení, požadavek SVS na předláždění chodníku v celé ploše

Náklady na provedení: Rozdíl mezi dokumentací a skutečným provedením:

Vícepráce	235 295,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>235 295,00 Kč</b>

Odsouhlasení:

Technický dozor:

Objednatel:

Zhotovitel:

**REMSTAV plus** spol. s r.o.  
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice  
260 33 356 DIČ CZ26033356 (1)  
37 425 936, Mob.: 775 134 056

Z A TDS

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	V.O. V Hluboké cestě - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	14.04.2020
		CZ-CPV	
		CZ-GPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	55 275,02	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	179 419,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	600,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		235 295,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 235 295,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	235 295,00	49 411,95

**Cena s DPH 284 706,95**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZA TDS

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: V.O. V Hluboké cestě - vícepráce  
 Objekt:


Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 14. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>55 275,02</b>	<b>179 419,98</b>	<b>234 695,00</b>	<b>38,677</b>	<b>1,664</b>
1	Zemní práce	0,00	87 780,00	87 780,00	0,000	1,664
5	Komunikace pozemní	55 275,02	91 639,98	146 915,00	38,677	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>55 275,02</b>	<b>180 019,98</b>	<b>235 295,00</b>	<b>38,677</b>	<b>1,664</b>

**RENSTAV plus spol. s r.o.**

Žerotínova 1 370 04 České Budějovice  
 IČ: 253 356 DIČ CZ26033356 (1)  
 Tel.: 387 425 936. Mob.: 775 134 056



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: V.O. V Hluboké cestě - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracovat:

Datum: 14. 4. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 234 695,00**

**1 Zemní práce 87 780,00**

4 221	113106023		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	6,400	116,00	742,40
7 001	132312101		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	43,450	1 370,00	59 526,50
8 001	132312109		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	43,450	300,00	13 035,00
3 001	141720015		Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4	m	7,000	2 000,00	14 000,00
6 001	174102101		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuňněním	m3	3,450	138,00	476,10

**5 Komunikace pozemní 146 915,00**

9 221	123 59621223 1.6		Rozebrání zámkové dlažby	m2	203,000	116,00	23 548,00
5 221	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,400	300,00	1 920,00
10 221	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm	m2	203,000	300,00	60 900,00
11 221	596212334		Očištění zámkové dlažby	m2	203,000	100,00	20 300,00
13 PKB	PKB.711027		CYKY-J 4x10 RE	m	241,000	167,00	40 247,00

**PSV Práce a dodávky PSV 600,00**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 600,00**

14 741	741132301		Ukončení kabelu nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 12 mm jednoduchý nástavec	kus	10,000	60,00	600,00
--------	-----------	--	---	-----	--------	-------	--------

**Celkem 235 295,00**

**REMSTAV plus spol. s r.o.**  
 Žerotínova 104, 370 04 České Budějovice  
 IČO: 252 22 22 DIČ CZ26033356 (1)  
 Tel.: 378 22 22 22 Mob: 775 134 056



ČESKÉ BUDĚJOVICE

Město České Budějovice

Město České Budějovice  
Městský úřad

Číslo jedn. smlouvy		Název jedn. smlouvy		Měsíční částka	
1	10000	10000	10000	10000	10000
2	10000	10000	10000	10000	10000
3	10000	10000	10000	10000	10000
4	10000	10000	10000	10000	10000
5	10000	10000	10000	10000	10000
6	10000	10000	10000	10000	10000
7	10000	10000	10000	10000	10000
8	10000	10000	10000	10000	10000
9	10000	10000	10000	10000	10000
10	10000	10000	10000	10000	10000
11	10000	10000	10000	10000	10000
12	10000	10000	10000	10000	10000
13	10000	10000	10000	10000	10000
14	10000	10000	10000	10000	10000
15	10000	10000	10000	10000	10000
16	10000	10000	10000	10000	10000
17	10000	10000	10000	10000	10000
18	10000	10000	10000	10000	10000
19	10000	10000	10000	10000	10000
20	10000	10000	10000	10000	10000
21	10000	10000	10000	10000	10000
22	10000	10000	10000	10000	10000
23	10000	10000	10000	10000	10000
24	10000	10000	10000	10000	10000
25	10000	10000	10000	10000	10000
26	10000	10000	10000	10000	10000
27	10000	10000	10000	10000	10000
28	10000	10000	10000	10000	10000
29	10000	10000	10000	10000	10000
30	10000	10000	10000	10000	10000
31	10000	10000	10000	10000	10000
32	10000	10000	10000	10000	10000
33	10000	10000	10000	10000	10000
34	10000	10000	10000	10000	10000
35	10000	10000	10000	10000	10000
36	10000	10000	10000	10000	10000
37	10000	10000	10000	10000	10000
38	10000	10000	10000	10000	10000
39	10000	10000	10000	10000	10000
40	10000	10000	10000	10000	10000
41	10000	10000	10000	10000	10000
42	10000	10000	10000	10000	10000
43	10000	10000	10000	10000	10000
44	10000	10000	10000	10000	10000
45	10000	10000	10000	10000	10000
46	10000	10000	10000	10000	10000
47	10000	10000	10000	10000	10000
48	10000	10000	10000	10000	10000
49	10000	10000	10000	10000	10000
50	10000	10000	10000	10000	10000
51	10000	10000	10000	10000	10000
52	10000	10000	10000	10000	10000
53	10000	10000	10000	10000	10000
54	10000	10000	10000	10000	10000
55	10000	10000	10000	10000	10000
56	10000	10000	10000	10000	10000
57	10000	10000	10000	10000	10000
58	10000	10000	10000	10000	10000
59	10000	10000	10000	10000	10000
60	10000	10000	10000	10000	10000
61	10000	10000	10000	10000	10000
62	10000	10000	10000	10000	10000
63	10000	10000	10000	10000	10000
64	10000	10000	10000	10000	10000
65	10000	10000	10000	10000	10000
66	10000	10000	10000	10000	10000
67	10000	10000	10000	10000	10000
68	10000	10000	10000	10000	10000
69	10000	10000	10000	10000	10000
70	10000	10000	10000	10000	10000
71	10000	10000	10000	10000	10000
72	10000	10000	10000	10000	10000
73	10000	10000	10000	10000	10000
74	10000	10000	10000	10000	10000
75	10000	10000	10000	10000	10000
76	10000	10000	10000	10000	10000
77	10000	10000	10000	10000	10000
78	10000	10000	10000	10000	10000
79	10000	10000	10000	10000	10000
80	10000	10000	10000	10000	10000
81	10000	10000	10000	10000	10000
82	10000	10000	10000	10000	10000
83	10000	10000	10000	10000	10000
84	10000	10000	10000	10000	10000
85	10000	10000	10000	10000	10000
86	10000	10000	10000	10000	10000
87	10000	10000	10000	10000	10000
88	10000	10000	10000	10000	10000
89	10000	10000	10000	10000	10000
90	10000	10000	10000	10000	10000
91	10000	10000	10000	10000	10000
92	10000	10000	10000	10000	10000
93	10000	10000	10000	10000	10000
94	10000	10000	10000	10000	10000
95	10000	10000	10000	10000	10000
96	10000	10000	10000	10000	10000
97	10000	10000	10000	10000	10000
98	10000	10000	10000	10000	10000
99	10000	10000	10000	10000	10000
100	10000	10000	10000	10000	10000

Město České Budějovice  
Městský úřad  
Komenského 1  
370 01 České Budějovice