

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 07.05.2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 727956872

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen smlouva).

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, z důvodu změny obvodu řešeného území.

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy.

1.1.1. V článku I. odst. 1.1. se upravuje text závazku zhotovitele : Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov** (dále jen KoPÚ)
Navazující text odst. 1.1. se nemění.

1.1.2. V článku III. odst. 3.1.4. se za třetí odrážku vkládá text:

- Vyhotovení neměřických záznamů (ověření provede UOZI z KP), který bude podkladem pro zavedení chybějících parcel ZE na obvodu katastrálního území a umožní zpracování obvodového GP.
- Vyhotovení podkladů pro změnu / opravu okresní hranice podle vyhl. 357/2013 Sb. v prostoru mezi k. ú. Krásný Dvůr (okr. Louny) a Veliká Ves (okr. Chomutov).

Navazující text v čl. III. odst. 3.1.4. se nemění.

1.1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny: se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	2 147 600,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 789 000,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	351 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	4 887 600,- Kč
DPH 21%	1 026 396- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 913 996,- Kč

Navazující odst. v článku 6.1. se nemění.

1.1.4. V příloze smlouvy o dílo se navyšují MJ následovně:

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole z 48 MJ na **72 MJ** a cena 24 000,- Kč bez DPH na cenu **36 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 699 300,- Kč bez DPH na cenu **702 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.3. Rozbor současného stavu z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 233 100,- Kč bez DPH na cenu **234 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ z 436 MJ na **446 MJ** a cena 348 800,- Kč bez DPH na cenu **356 800,- Kč bez DPH.**
- Nově se vkládá bod 3.1.4.1. Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu KoPÚ **70 MJ** v ceně **42 000,- Kč bez DPH.**
- Nově se vkládá bod 3.1.4.2. Oprava / změna okresní hranice **9 MJ** v ceně **108 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených z 34 MJ na **41 MJ** a cena 68 000,- Kč bez DPH na cenu **82 000,- Kč bez DPH.**
- 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 349 650,- Kč bez DPH na cenu **351 000,- Kč bez DPH.**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 349 650,- Kč bez DPH na **351 000,- Kč bez DPH.**
- 3.2.2. Vypracování návrhu KoPÚ z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 699 300,- Kč bez DPH na cenu **702 000,- Kč bez DPH.**
- 3.3. Mapové dílo z 2 331 MJ na **2 340 MJ** a cena 349 650,- Kč bez DPH na cenu **351 000,- Kč bez DPH.**

1.1.5. V příloze smlouvy o dílo se snižují MJ následovně:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole z 20 MJ na **1 MJ** a cena 20 000,- Kč bez DPH na cenu **1 000,- Kč bez DPH.**

Ostatní MJ a ceny v příloze smlouvy o dílo se nemění.

1.1.6. V příloze smlouvy o dílo se mění termíny ukončení jednotlivých etap následovně:

- 3.1.1. – 3.1.2. z termínu 31. 10. 2016 na termín **31. 8. 2017.**
- 3.1.3. z termínu 31. 1. 2017 na termín **30. 5. 2017.**
- 3.1.4. včetně 3.1.4.1. a 3.1.4.2. – 3.1.5. z termínu 31. 10. 2016 na termín **31. 8. 2017.**
- 3.1.6. z termínu 31. 7. 2017 na termín **31. 10. 2017.**

Ostatní termíny v příloze smlouvy o dílo se nemění.

1.1.7. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.7.) bez DPH v Kč z 1 977 650,- Kč na **2 147 600,-**
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 1 784 950,- Kč na **1 789 000,-**
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 349 650,- Kč na **351 000,-**

Celková cena bez DPH v Kč z 4 712 250,- Kč na **4 887 600,-**

Příloha smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

ČI. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Změna názvu a rozsahu smlouvy vznikla na základě upřesnění obvodu KoPÚ, kdy z původně plánovaného obvodu pozemkové úpravy byla vypuštěna část k. ú. Kaštice (k. ú. Kaštice řešeno souběžně samostatnou KoPÚ) a naopak bylo nutné přibrat do řešeného území část k. ú. Veliká Ves z okresu Chomutov pro odstranění nesouladů na okresní hranici.
- 2.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 9. 2. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Plzni dne 8. 2. 2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.