

## DODATEK č. 9

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážďená 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

**Skanska a.s.**, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

## „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 9. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 9. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 8.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 9, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 8.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 8 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 9 ze dne 29.06.2016, dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla a níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 9 .....	+ 5 102 227,77 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 9 .....</u>	<u>- 41 199,08 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 5 061 028,69 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 03.08.2016 (pro ZL č. 9). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 09.08.2016.

## 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě **1)** tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 9 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 8 bez DPH.....	<b>1 806 864 252, 63 Kč</b>
<u>Změna ceny dle ZL č. 9 .....</u>	<u>+ 5 061 028, 69 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 9 bez DPH .....	<b>1 811 925 281, 32 Kč</b>

slovy:

**jednamiliardaosmsetjedenáctmilionůdevětsetdvacetpěttisícdvěstěosmdesátjedna koruna česká třicet dva haléře**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 9.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

## 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),  
 b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb  
 c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Cena Díla dle SO a PS - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 10:</u>	Pokyny TDS č. 5 a č. 6
<u>Příloha č. 11:</u>	Deagregované položky oceněného výkazu výměr
<u>Příloha č. 12:</u>	Vzor Žádosti o vinkulaci
<u>Příloha č. 13:</u>	Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
<u>Příloha č. 14:</u>	Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného ZL č. 9) k datu podpisu dodatku č. 9 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 8.

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 8 nedotčená dodatkem č. 9 se nemění.
2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 9.
3. Přílohou dodatku č. 9 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): *Cena Díla dle SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*

V Praze dne 08.09.2016

**Objednatel**

V Praze dne 19. 08. 2016

**Zhotovitel**

.....

.....

