

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2019

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**občanský zákoník**"),

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2019 (dále jen „**Dodatek**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 2000980001/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupen: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou a Ing. Alešem Fišerem, prokuristou
tel./email: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
č. autorizace: 1400141
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**strany**“ nebo „**smluvní strany**“)

Termíny a pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto Dodatku, jejichž význam není v tomto Dodatku definován, mají stejný význam, který jim byl přidělen ve Smlouvě o dílo.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) smluvní strany podepsaly dne 09.09.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s označením „Nový pavilon goril – areál Zoo Praha“, a která nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, tedy dne 12.09.2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“);
- (B) došlo ke změně v osobě stavbyvedoucího zhotovitele;
- (C) z důvodu nezpůsobilosti a nepřipravenosti staveniště na straně objednatele spočívající ve výskytu zvířat na staveništi a v těsné blízkosti staveniště, kdy bude nutné tato zvířata napřed zazimovat, se smluvní strany dohodly na změně zahájení provádění Díla;
- (D) k další potřebě změny Smlouvy o dílo;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně v osobě stavbyvedoucího zhotovitele. Stavbyvedoucím zhotovitele je nově jmenován [REDACTED] (č. autorizace 1400141).
2. Smluvní strany shodně uvádějí, že zhotovitel předložil objednateli veškeré doklady a osvědčení vyžadované zadávací dokumentací prokazující vzdělání, odbornou a profesní kvalifikaci [REDACTED] a prohlašují, že [REDACTED] splňuje podmínky dané zadávací dokumentací v plném rozsahu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že nový stavbyvedoucí zhotovitele, [REDACTED], je v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a jedná se tedy o jeho kmenového zaměstnance.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 6. Smlouvy o dílo dohodly na změně doby plnění. V této souvislosti se čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo ruší a nově nahrazuje tímto zněním:

1. Doba plnění je vymezena těmito termíny:

*a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 7 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště způsobilého pro výstavbu Díla.*

*b) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat objednateli způsobem popsáním v této smlouvě v termínu do: **700 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště způsobilého pro výstavbu Díla.*

*c) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli do **14 kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání objednateli.*

5. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – „Harmonogram“. Nová aktuální příloha č. 2, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku, ruší a nahrazuje původní přílohu v plném rozsahu.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, že text tohoto Dodatku bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu včetně osobních údajů v Dodatku obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku či podstatných částech tohoto Dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství.
3. Dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením tohoto Dodatku podrobně seznámily s jeho obsahem a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 – Nová příloha č. 2 Smlouvy o dílo – „Harmonogram“

V Praze dne 29-10-2019


Za objednatele:



Zoologická zahrada hl. m. Praha
Mgr. Miroslav Bobek
ředitel

V Praze dne 21.10.19

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Radim Aulický
prokurista



STRABAG a.s.
Ing. Aleš Fišer
prokurista

Příloha č. 1

