

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020
ke stavbě

„Velká Bíteš – vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43 “

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem

A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.

Zahradní čp. 992, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582

Zastoupený :

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

Další pracovníci oprávnění jednat :

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Telefon :

Fax:

(dále jen **zhotovitel**)

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

60732610

CZ 60732610

Komerční banka

5286060287/0100

Doležal Vladimír

Miroslav Lysý, jednatel společnosti

Miroslav Lysý

566521861

566521861

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu realizace přeložky vedení NN v termínu 1.9.2020 na změně harmonogramu prací.

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **25.11.2020**

Čl. 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy č. 09 2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz tohoto jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4.** Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
- 3.7.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
- 3.8.** Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9.** Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.9.2020

Ve Velkém Meziříčí, dne 18.9.2020

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.