

**DODATEK č. 1 KE
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003081/18
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018-3-08
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
18122 – I/11J Nebory, most ev. č. 11J-172 - PD+IČ/AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██ ██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

se sídlem:	Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava -Výškovice
IČO:	27764613
DIČ:	CZ27764613
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 29142
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██ ██

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:
e-mail:
tel.:

██
██
██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 11. 2018 je výkon autorského dozoru, který probíhá od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu. Výkon autorského dozoru byl smlouvou sjednán na 20 hodin. S ohledem na prodlení stavebních prací se ve smlouvě sjednaných 20 hodin výkonu jeví jako nedostatečné.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na aktualizaci oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku, v němž dochází k navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru pro realizaci 2. etapy stavebních prací.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel ✓

6. 10. 2020

V Ostravě dne

V Ostravě dne 9. 10. 2020

Za Objednatele;

Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.