

SMLOUVA O DÍLO 85/2020/ÚRM DODATEK Č. 2

„Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 2“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
 Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
 IČ : 002 34 877
 DIČ : CZ00234877
 Bankovní spojení : ██████████
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████
 Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
 Zástupci pro věci technické: ██████████, manažerka rozvoje města, tel.: ██████████,
 ██████████

dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.**
 Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn
 IČ : 44223242
 DIČ : CZ44223242
 Bankovní spojení : ██████
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████
 Statutární orgán : ██████████
 Telefon : ██████████
 E-mail: ██████████
 Zástupci pro věci technické: ██████████

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 4. cena díla, a to v souladu s předloženými rozpočty víceprací a méněprací:

Vícepráce:

- Výměna litinových poklopů – z důvodu poškozených litinových poklopů došlo k jejich výměně.

Méněpráce:

- Odpočet za stromy vč. mříží u parkoviště – v místě nově navržených stromů došlo ke kolizi s ochranným pásmem inženýrských sítí a nově vysazených stromů, proto po dohodě byly nové pozice stromů zrušeny.
- Odpočet pochozí mříže kolem stromu – Z důvodu špatné výškové nivelity se mříž kolem stromu neosazovala.
- Méně práce pokládka asfaltové komunikace – Při zaměření došlo k méněpracím na pokládkce obal kameniva.
- Méně práce bourání vpustí – byli zachováni stávající uliční vpustí.

3. Lhůty plnění

Lhůty plnění nejsou dodatkem č. 1 dotčeny

4. Cena díla

4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtů.

	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
SOD 82/2020/ÚRM	1 949 953,66	409 490,27	2 359 443,93
DOD. Č. 1	2 222 844,84	466 797,42	2 689 642,26
Méně práce	-114 057,00	-23 951,97	-138 008,97
Více práce	6 029,00	1 266,09	7 295,09
DOD. Č. 2	2 114 816,84	444 111,53	2 558 928,38

4.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 16. 09. 2020 pod usnesením č. 4/48/2020/RM.

Ve Slaném dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Zhotovitel

.....
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města Slaný

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.