

CES 1931 / - 20 / NIKI

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES224/20/OLCE

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 4.2.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD | 8 989 611,11 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 1 - ZL 1</u> | <u>886 532,51 Kč bez DPH</u> |
| Cena díla celkem | 9 876 143,62 Kč bez DPH |
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 950 133,78 Kč
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list 01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích dne _____
Severočeská vodárenská společnost a.s.


V Praze dne _____

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel



Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.Ing. Pavl Kameník
člen představenstva

SMP CZ, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.				Datum: 17.9.2020	
Název akce: MO027170 Most, A,Jiráska, Záhražanská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace Příloha č.3 – posudek geotechnika			
	na výkresy:	Příloha č.4 – nová PD šachta ŠA-1			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
Výměna zásypového materiálu					
PD předpokládá 50% výměnu výkopového materiálu ke zpětnému zásypu. V délce trasy kanalizace i vodovodu se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry, byl proveden geotechnický posudek, výkopová zemina není vhodná pro zpětný zásyp, proto dojde ke 100 % výměně vhodným zásypovým materiálem. (vícepráce/méněpráce)					
ŠA - 1					
Šachtu nelze provést dle PD, v těsné blízkosti kanalizační stoky vede přivaděč OC DN500. Napojení z ul. Husitská není možno takto realizovat. Dojde k přeprojektování změny šachty Ša-1. Z důvodu této změny dojde ke zvýšenému objemu zemních prací a povrchových úprav.(vícepráce/méněpráce)					
Komunikace					
Vytýčení trasy vodovodu proběhlo dle PD za použití souřadnic a současně i pracovníkem SČvK pomocí trasování. Dle tohoto vytýčení je provedeno odfrézování živičného krytu. Při zahájení výkopových prací a demontáži stávajícího porubi LT DN100 je zjištěno, že do projektované trasy LT DN100 zasahuje potrubí OC DN500 a stávající potrubí uhýbá směrem k chodníku. Dochází k uvolňování zeminy (nesoudržný výkopek) od OC DN500 i přes použití pažicích boxů. Vlivem malé vzdálenosti výkopu od hrany chodníku dochází k odtržení živičného krytu, jehož pokládku bude nutné znovu realizovat. (vícepráce/méněpráce)					
Od kanalizační šachty ŠA-1 (85631) až k šachtě ŠA-4, dochází k odtržení stávajícího živičného krytu středového pásu mezi rýhou pro kanalizační stoku A a rýhou pro vodovodní řad V1. (vícepráce/méněpráce)					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: <p style="text-align: center;">Celkem 886 532,51 Kč bez DPH</p>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
9 876 143,62 bez DPH			kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 886 532,51 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 108 971,19 Kč bez DPH, tj. 12,34 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 222 438,68 Kč bez DPH, tj. 2,47 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 108 971,19 Kč bez DPH, tj. 12,34 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 222 438,68 Kč bez DPH, tj. 2,47 % nabídkové ceny.</p> <p>Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 14,83 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">um 21.9.2020</div> </div>					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.					
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, - nedojde ke změně zhotovitele, - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky. 					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 21.9.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 21.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 21.9.2020

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.