



### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. změnový list č.1
2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V České Lípě dne .....*30.9.2020*.....

Objednatel ■

Ing. Bro [redacted]  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[redacted]  
Ing. Milan Hery  
jednatel  
VOKA CL s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		VOKA CL s.r.o., Žizníkov 104, 47001 Česká Lípa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22. 9. 2020	
Název akce: LT 009003 Býčkovice, od p.p.č.735/1 po p.p.č. 750/2 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		5x A4			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>1. změna napojení přípojkových armatur z mechanických navrtávacích pasů na navařovací odbočkové uzavírací T kusy (DAV KIT) včetně doplnění vodovodní přípojky pro sportovní areál – fotbalové hřiště. Přesunutí podzemního hydrantu. - vícepráce</p> <p>2. statický posudek – nebude prováděn - méněpráce</p> <p>3. neshoda PD s podmínkami SÚSÚK – jiná skladba komunikace - vícepráce</p> <p>4. termín dokončení do 31.10.2020</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 101 936,63 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SOD: 2 521 291,47 Kč bez DPH			31 / třicet jedna kalendářních		
ZL 1: + 101 936,63 Kč bez DPH			dnů		
Nová cena: 2 623 228,10 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>101 936,63 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 148 781,83 Kč bez DPH, tj. 5,90 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 46 845,20 Kč bez DPH, tj. 1,86 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně všech uvedených

..... Datum 22.9.2020

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Součet absolutních hodnot více- a méněprací je 7,76 % ceny sjednané ve smlouvě.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 30.9.2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 30.9.2020

..... Datum 30.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.