

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:202009

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení:
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: TP007047 Duchcov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Duchcov, ul. Smetanova, Sadová, Zahradnictví
Okres: Teplice, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad: Magistrát města Teplice
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.

- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení (č. j.: MgMT/114504/2019/Za, ze dne 4. prosince 2019)
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 11.03.2020.

Smluvní strany, vědomy i svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

III. Čas plnění

text bodu 3. 2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2 Dokončení stavby do: **nejpozději do 31.10. 2020**

IV. Cena za dílo

text bodu 4. 1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

<i>Cena díle dle SoD celkem:</i>	7.975.045,67 Kč Kč (bez DPH)
<i>Vícepráce:</i>	178 331,48 Kč (bez DPH)
<i>Nová cena díla:</i>	8 153 377,15 Kč Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9.865.586,36 Kč

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Chomutově dne



Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol.s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 43003 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 3.9.2020	
Název akce: TP007047 Duchcov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace Příloha č.3 – posudek geotechnika			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce – výměna zásyrového materiálu					
PD předpokládá 50% výměnu výkopového materiálu ke zpětnému zásyvu. V délce trasy kanalizace od Š5 i vodovodu st.0,06453 se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry, byl proveden geotechnický posudek, výkopová zemina není vhodná pro zpětný zásyv, proto dojde ke 100 % výměně vhodným zásyrovým materiálem. Proveden odpočet za prohození zeminy.					
Vícepráce – komunikace					
Město Duchcov změnilo technické požadavky na provizorní obnovu povrchu komunikace a tyto požadavky byly s ohledem na budoucí novou komunikaci objednatelem schváleny.					
Méněpráce – není realizována podkladní vrstva asfaltovým betonem ACP, celoplošná obnova obrusné vrstvy bude provedena městem Duchcov bezprostředně po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.					
Změna termínu stavby					
Dochází ke zdržení napojení kanalizace stoky A v ul. Osecká ve stávající Š3, napojení je jiným způsobem než předpokládala PD. Prodloužení termínu je v souladu se zvláštním užíváním komunikace (výkopové povolení).					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 178 331,48 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 153 377,15 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 178 331,48 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 307 025,86 Kč bez DPH, tj. 3,85 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 128 694,38 Kč bez DPH, tj. 1,61 %					

nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

_____ Datum 24.9.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním zhotovitele předloženým investitorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24.9.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním zhotovitele předloženým investitorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.