

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00053/2020

číslo smlouvy zhotovitele: D4/7/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Autorský dozor: Ing. Pavel Kubísek

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00

IČ/DIČ: 24204005 / CZ24204005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupený: Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva,
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

swift:

IBAN:

Korespondenční adresa: Koželužská 2246/5, PSČ 180 00 Praha 8

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
Ing. Marek Steiner, člen představenstva

Zástupce pro věci technické:

dále jen „Zhotovitel“

Lukáš Spal

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/15/4/7, ze dne 17.08.2020 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Cena vyplývající z Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Cena bez DPH:	18.077.408,90 Kč
DPH 21%:	3.796.255,86 Kč
Cena včetně DPH:	21.873.664,76 Kč


Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena bez DPH:	18.258.143,74 Kč
DPH 21%:	3.834.210,18 Kč
Cena včetně DPH:	22.092.353,92 Kč

2. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

V Kralupech nad Vltavou, 5.10. 2020

Objednatel:




Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Praze, 1.10. 2020

Zhotovitel:



Ing. Radim Čáp, PhD
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Zdeněk Ludvík
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most přes Knovízský potok v ul.Přemyslova

Objekt:

02 - Oprava obrusné vrstvy

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s. - Divize 4

Zpracovatel:

Kubísek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

180 734,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

180 734,84

D 1

Zemní práce

28 275,00

1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	435,000	65,00	28 275,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

133 327,50

2	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	435,000	21,50	9 352,50
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	435,000	285,00	123 975,00

D 997

Přesun sutě

19 132,34

4	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	57,420	66,00	3 789,72
5	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	746,460	8,40	6 270,26

VV

"skládka Černuc"13*57,42

746,460

6	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	57,420	158,00	9 072,36
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------