

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00082/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

**„PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“**

## Smluvní strany

### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města  
*Zástupce pro věci technické:*  
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)  
Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)  
(dále jen objednatel)

a

### NOZA s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, Kladno, PSČ: 272 01  
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 172651  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Jednatel/zastoupený: Libor Bochořák – jednatel  
Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):  
Libor Bochořák [REDAKCE]  
Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):  
Ing. Katarína Chovancová [REDAKCE]  
Ing. Tomáš Husák [REDAKCE]  
Ing. Petr Lomnický [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o stavební objekt „ Přeložení regulační stanice plynu“ a s tím spojenými vícepracemi dohodly na změně konečné ceny

díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 118 701 Kč vč. DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD:

Celková cena bez DPH:	371 900,82 Kč
DPH 21%:	78 099,18 Kč
Celková cena vč. DPH:	450 000,00 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	470 000,82 Kč
DPH 21%:	98 700,17 Kč

**Celková cena vč. DPH: 568 700,99 Kč**

2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 20/16/4/4 ze dne 07.09.2020.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou 30.9.2020

V Kladně 24.9.2020

objednatel:  
Ing. Marek Czechmann  
starosta města

zhotovitel:  
Libor Bochořák  
jednatel společnosti