

**DODATEK č. 2
KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 4. 2020**

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jako „kupující“ a

Prodávající **KASCH - interiér s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 27896
se sídlem Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
IČO 26831724
DIČ CZ 26831724
zastoupený Zbyňkem Klapuchem, jednatelem
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 21. 4. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek**“, zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“).
2. Na základě požadavku nemocnice s ohledem na nutnost sestěhování celého dětského oddělení s porodnicí z horního areálu nemocnice Náchod je nutné dovybavit 5 pokojů v 8. NP. v objektu K (SO 11) o mycí komplety. V souvislosti s tímto dovybavením došlo dále k dispoziční změně ve třech pokojích a to s ozn. K.08.013, K08.015, K08.019 s dopadem do zastavěného nábytku s ozn. SK 01 v počtu 3 ks. Změna spočívá v dodávce skříní úložných vestavěných - 1-místných na místo skříní úložných vestavěných - 2-místných.
3. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též

jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je společně se změnami podle Dodatku č.1 nižší než 10 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle Přílohy č. 1.

4. Výše celkových dodatečných dodávek činí **124 632,00 Kč bez DPH.**
 5. Dodávky, které v souvislosti s výše popsanou změnou nebudou provedeny činí **40 440,00 Kč bez DPH.**
 6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **84 192,00 Kč bez DPH.**
7. **Kupní smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:**

Článek 7 Kupní cena zboží, odst. 1 se mění následovně:

Článek 7 Kupní cena

Odst. 1 – dle výše uvedených změn nově zní:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 7 835 763,50

(sedm milionů osm set třicet pět tisíc sedm set šedesát tři korun českých a padesát haléřů)

DPH v Kč samostatně 1 645 510,34

(jeden milion šest set čtyřicet pět tisíc pět set deset korun českých a třicet čtyři haléřů)

Celková cena v Kč včetně DPH 9 481 273,84

(devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých a osmdesát čtyři haléřů).

Ostatní odstavce čl. 7 - beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kupující obdrží čtyři výtisky a prodávající obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet a Tabulka změny závazků

Za kupujícího

Za prodávajícího

V Hradci Králové dne

V Ostravě dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Zbyněk Klapuch

hejtman

jednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA25.2 - 20001.18-Kusovník zastavěného nábytku - dodatek č. 2 kupní smlouvy

Místo:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant: JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 192,00

PSV - Práce a dodávky PSV

84 192,00

766 - Konstrukce truhlářské

84 192,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA25.2 - 20001.18-Kusovník zastavěného nábytku - dodatek č. 2 kupní smlouvy

Místo:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 192,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				84 192,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				84 192,00	
58	K	766058	Dodávka a montáž skříní vestavěných 2místných dle tabulky D.2001.18 Kusovník zastavěného nábytku	ks	-3,000	13 480,00	-40 440,00	
	VV		"schema SK01" 3		3,000			
58a	K	766058b	Dodávka a montáž skříní vestavěných 1místných 440 x 580 x 2400 mm	ks	3,000	10 784,00	32 352,00	
	VV		3		3,000			
58a	K	766058b	Dodávka a montáž mycího kompletu dle specifikace viz příloha - cenová nabídka dodavatele	ks	5,000	18 456,00	92 280,00	
	VV		"schema SK08" 5		5,000			

Cenová nabídka



Dodavatel: KASCH - interiér s.r.o. - zastoupena Zbyňkem Klapuchem - jednatel společnosti
Sídlo: J. Šamala 318/10, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou
ICO: 26831724
DIC: CZ26831724
Bank. spojení: Moneta Money bank
Číslo účtu: 168044349 / 0600
Kontaktní osoba: Radovan Restl
Mobil: 723 721 785
Fax: 596 931 629
E-mail: restl@kasch.cz
www: www.kasch.cz
Datum: 30.9.2020
Platnost nabídky: 1 měsíc
Termín dodání: Dohodou od závazné objednávky do 5 týdnů 2020
Záruční doba: 2 roky
Platba / splatnost: fakturou / 14 dní

Odběratel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Adresa: Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

ICO: 601233

DIC: CZ00601233

Kontaktní osoba:

František Mrázek, DiS

Odbor investic

Referent strategických investic


tel.: 495 817 357 | 602 161 674

Tel., Mobil:

E-mail:

fmrazek@kr-kralovehradecky.cz

Přebalovací pult s vaničkou

Položka	Popis položky	MJ	Počet	Cena /MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH	
	Materiál : Korpus a dveře - DTDL W954 SM BÍLÁ, ABS Bílá, Pracovní deska W980 ST2 BÍLÁ 4100/920/38 , rektifikační nožka 100mm, SOKL REHAU 100MM HLINÍK BROUŠENÝ, KONCOVKA HLINÍK L/P SOKL REHAU 100MM, dřez NEREZ Sinks Bigger 800 V, Dřezová baterie s výsuvnou koncovkou -chrom 55081,0, horní krycí zástěna ze síly 18 mm.TULIP ÚCHYTKA FANO NARÁŽECÍ PROFIL HLINÍK v odstínu RAL 3022. 								
1.	Přebalovací pult s vaničkou		set	5	18 456,00 Kč	92 280,00 Kč	21%	19 378,80 Kč	111 658,80 Kč
2.	Doprava a montáž		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za dílo						92 280,00 Kč		19 378,80 Kč	111 658,80 Kč
cena za dílo celkem bez DPH						92 280,00 Kč			
celkem DPH								19 378,80 Kč	
cena celkem za dílo včetně DPH									111 658,80 Kč



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 89 974,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 124 632,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 40 440,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 214 606,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 40 440,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	255 046,50 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	255 047 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	3,33 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	7 661 597,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 124 632,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 40 440,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	84 192,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	7 661 597,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	7 751 571,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	7 835 763,50 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	7 835 763,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jméno a příjmení**