



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: SOD 2733

DODATEK č. 2

„III/4344 KLOPOTOVICE - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– **technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)**

– **vedoucí SÚ Jih**

– **vedoucí TSÚ SÚ Jih**

– **technik TSÚ SÚ Jih**

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: : 27-4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

se sídlem: **Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky**

kontaktní adresa: **Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky**

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Zastoupen: **Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti**

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 1008843621/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Výrobní úsek společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] **obchodní ředitel**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] **výrobní ředitel**

stavbyvedoucí:

[REDACTED]

I.
Úvodní ustanovení

Dne 20.4.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "III/4344 KLOPOTOVICE - PRŮTAH".

II.
Důvod k uzavření dodatku

Úprava ujednání týkající se ceny díla a termínu plnění.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. 3. odst. 3.2. a nově zní takto:
3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	19 083 876,60 Kč
Dodatek č.2 - vícepráce	+ 131 433,12 Kč
- méněpráce	- 324 793,50 Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. Dod.č.2	18 890 516,22 Kč
DPH 21%	3 967 008,41 Kč
Celková cena díla vč. DPH	22 857 524,63 Kč

Ostatní ustanovení čl. 3. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

2. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. 4. odst. 4.1. a nově zní takto:

Lhůta k provedení díla: **159 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

Ostatní ustanovení čl. 4. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.4.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva) nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
3. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Olomouci dne
Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2020.10.14
05:59:21 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Brně dne
Za zhotovitele:

Jiří Lutonský
Digitálně podepsáno Jiří Lutonský
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-41601645, O="Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. [IČ 41601645]", OU=6, CN=Jiří Lutonský, SN=Lutonský, G=Jiří, SERIALNUMBER=P247012
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Lokace: zde lokace podpisu
Datum: 2020-10-12 11:51:07
Foxit Reader Verze: 10.0.1
Jiří Lutonský
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
ředitel a jednatel společnosti



Firma: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

DODATEK Č. 2 - Soupis objektů s DPH
Stavba: 2020 III-4344 KLOPOTOVICE - INTRAVILÁN

Odbytová cena:
OC+DPH: -193 360,38
-233 966,06

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Měněpráce	-324 793,50	-68 206,64	-393 000,14
2	Vícepráce	131 433,12	27 600,96	159 034,08

23091490,69
22 857 524,63

Jiří
Lutonský

Digitálně podepsáno Jiří Lutonský
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-41601645, O="Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. [IČ 41601645]", OU=6, CN=Jiří Lutonský,
SN=Lutonský, G=Jiří,
SERIALNUMBER=P247012
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Lokace: zde lokace podpisu
Datum: 2020-10-12 11:51:52
Foxit Reader Verze: 10.0.1

Firma: inženýrské stavby Bino, spol. s r.o.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

2020 III-4344 KLOPOTOVICE - INTRAVILÁN

01 investor SSOK

VRN Vedlejší a ostatní náklady

SO 101 -324 793,50

SO 101 0,00

SO 101 324 793,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1	2	3	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství nové	Cena nová		Množství rozdí	Cena rozdí	
								Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
4	57341102				Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m ² s posypem	M2	8 130,000	39,95	324 793,50	0,000	39,95	0,00	-8 130,000	39,95	-324 793,50
							6	9	-10	6	9	-10	6	9	10