

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Montáž venkovních žaluzií - ZŠ Kneslova a ZŠ Řehořova – nové vyhlášení“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Brno, městská část Brno – Černovice</b>
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
Zastoupené:	Ing. Ladislav Kotík, starosta městské části Brno – Černovice
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	190016120621/0100

dále jen „**Objednatel**“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>J&amp;T SYSTEM s.r.o.</b>
Sídlo:	Malá Česká 1249, 664 34 Kuřim
Zastoupené:	Tomáš Tichý
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	219045166/0300
IČO:	28267991
DIČ:	CZ28267991

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57483  
Zástupce pro věci technické:                      

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2020 (dále jen „dodatek“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace zhotovení díla s názvem: „Montáž venkovních žaluzií - ZŠ Kneslova a ZŠ Řehořova“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o dodatečné stavební práce (vícepráce) a upravit parametry dodávaného předmětu plnění. Rozsah změn díla je specifikován v Odůvodnění realizovaných víceprací, vč. cenové kalkulace, které je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

### 3. Dochází ke změně čl. 4, odst. 4.1

#### Původní znění

Celková cena za předmět plnění činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
<b>ZŠ Kneslova</b>	409 726,-	86 042,46	495 768,46
<b>ZŠ Řehořova</b>	550 720,-	115 651,20	666 371,20
<b>Celkem</b>	960 446,-	201 693,66	1 162 139,66

#### Nové znění

Celková cena za předmět plnění činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
<b>ZŠ Kneslova</b>	464 846	97 617,66	562 463,66
<b>ZŠ Řehořova</b>	570 800	119 868	690 668
<b>Celkem</b>	1 035 646	217 485,66	1 253 131,66

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.8.2020, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Odůvodnění realizovaných víceprací, vč. cenové kalkulace
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Brně dne:

V Kuřimi dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Ladislav Kotík,  
starosta městské části Brno-Černovice

.....  
Tomáš Tichý,  
jednatel společnosti J&T SYSTEM s.r.o.