

Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1, 618 00 Brno

Odůvodnění víceprací k veřejné zakázce s názvem: „Montáž venkovních žaluzií – ZŠ Kneslova ZŠ Řehořova“

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizaci byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, které jsme nepředvíдали a jsou nezbytné pro splnění Smlouvy o dílo podepsanou ze dne 24.8.2020 s harmonogramem zahájení od 10.9.2020, žádáme Vás o schválení doplňujících prací.

Jedná se o rozdíly prací spočívajících ve výrobě žaluzií do ZŠ Řehořova, kde bylo zjištěno, že 60 ks je jiného rozměru o velikosti 2 100 mm nikoli 2 000 mm a dalších prací ve výrobě klik v celkovém počtu 80 ks o velikosti 1 800 mm nikoli 1 500 mm. Ostatních 20 ks žaluzií odpovídá zadávací dokumentaci.

Dalším rozdílem požadovaných prací byla interní a externí elektroinstalace v ZŠ Kneslova. Bez zabudování elektroinstalace není možné splnit podmínky smlouvy, tj. motorové ovládání žaluzií. Po konzultaci interní elektroinstalace provedena ze strany ZŠ Kneslova a externí elektroinstalaci je nutné realizovat pro provedení díla. Dodatečné práce: elektroinstalační materiál, elektroinstalace, manipulace včetně podpůrné technologie k zabudování elektra, dále demontáž a montáž venkovních mříží u okna, nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci. Celkové náklady dodatečných prací činí 90 992,- Kč včetně DPH. Termín realizace zůstává dle Smlouvy.

K naší žádosti a odůvodnění přikládáme výkaz výměr víceprací.

Děkujeme za spolupráci

Tomáš Tichý, jednatel společnosti

J&T SYSTEM s.r.o.

V Brně dne 30.9.2020

