

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2019/D/0083

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9 – 1193A19

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce /osoba oprávněná za objednatele jednat:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce objednatele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz Pavla Kubová, 777 072 934, <a href="mailto:kubova@kurim.cz">kubova@kurim.cz</a> (každý samostatně)
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen „*objednatel*“ – na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PORR a.s.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	xxxxx
Úsek:	<b>PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava</b> se sídlem Tlumačov, Skály 870, 763 62
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	xxxxx, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a xxxxx, vedoucí OTÚ úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Zástupce zhotovitele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	xxxxx, vedoucí provozu Brno, xxxxx; xxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx; (každý samostatně)

dále jen „*zhotovitel*“ – na straně druhé

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- II.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim – obnova komunikace ulice Zahradní“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- II.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) jsou změny týkající se realizace stavby vyplývající z rozšíření předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu stavebních prací, a sice v:
- doplnění dopravního značení stavby usměrňující pohyb pěších kolem stavby a zabezpečující přístup vozidel pro sběr komunálního odpadu;
  - opakovaných odběrech vzorků zeminy k zařídění odpadu na skládku;
  - přesunech zeminy na mezideponii;
  - ztížených odkopávkách v blízkosti plynu, vodovodu a kabelového vedení;
  - rozdělení stavby na dvě etapy z důvodu zajištění výjezdu techniky z HZS;
  - provedení navrtávky kanalizačního potrubí pro přípojku dešťové vpusti, vybudování zdvojené UV, provedení UV jako krátké pásové vpusti a výměna prasklé skruže na kanalizační šachtě;
  - ručním bouráním betonu původních silničních patek obrub;
  - zahloubení kabelů z důvodu mělkého uložení;
  - výměně podloží v tloušťce 40 cm od CSS a HZS;
  - doplnění chrániček veřejného osvětlení na začátku a konci stavby;
  - provedení zámkové dlažby za původně navrženou betonovou desku z důvodu budoucí udržitelnosti přípojek kabelů na ploše před vstupem HZS;
  - dodatečné úpravě křižovatky před budovou CSS;
  - výkopových pracích pro přeložení tří kusů STL plynových přípojek RD;
- II.3 U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

### III.1. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje v článku 2. Předmět díla o odstavec 2.11. takto:

2.11. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 – 17, které jsou nedílnou součástí Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

### III.2 Změna ustanovení smlouvy o dílo

Článek 3. Doba plnění odst. 3.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

Celková doba provádění díla je stanovena na **150 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které nevyhovují technologickým postupům pro provádění stavebních prací, dojde k přerušení těchto prací zápisem obou smluvních stran do stavebního deníku. Termín dokončení díla bude o tuto dobu prodloužen.

**Zahájení díla:** Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Zahájení prací bude provedeno frézováním vozovky a bouracími pracemi při celkové uzavírcce komunikace.

Stavební práce budou zahájeny **po vyřízení přechodného DZ**. Zajišťování přechodného DZ bude zahájeno bez zbytečného odkladu po protokolárním předání staveniště.

**Dílní termíny plnění:** Silniční část komunikace „SO 101 Komunikace ulice Zahradní“ a „SO 301 Odvodnění komunikace“ budou zprovozněny pro autobusovou dopravu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje **do 29. 9. 2020**.

Objednatel a zhotovitel se zavazují při podpisu Smlouvy uzavřít **Dohodu o předčasném užívání díla**, platnou do doby vydání platného kolaudačního souhlasu viz Příloha č. 7 – Dohoda o předčasném užívání díla.

Předčasné užívání bude schváleno příslušným Odborem dopravy, a to do doby vydání platného kolaudačního souhlasu.

**Při uvádění části stavby do Předčasného užívání zajistí zhotovitel nezbytnou dokladovou část k části díla a technickou součinnost.**

**Dokončení díla:** Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků.

**Počátek běhu záruční lhůty:** Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

### **III.3 Cena díla**

Článek 4. Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní:

4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací uvedených v ZL č. 1 - 17 se zvyšuje cena díla dle Dodatku o částku o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 Kč vč. DPH:

**Původní cena za dílo:**

Cena za dílo celkem bez DPH	7.074.385,44 Kč
(slovy: sedmmilionůsedmdesátčtyřitisícřistaosmdesát pět korun českých čtyřicetčtyři haléřů)	
Výše DPH (21%)	1.485.620,95 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8.560.006,39 Kč

**Vícepráce a méněpráce:**

Vícepráce celkem (bez DPH)	1.301.763,06 Kč
Méněpráce celkem (bez DPH)	- 186.192,30 Kč

**Nová cena za dílo:**

Cena za dílo celkem bez DPH	8.189.956,20 Kč
Výše DPH (21%)	1.719.890,80 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9.909.847,00 Kč

### **III.4 Provádění díla**

Článek 7. Provádění díla odst. 7.1 se mění a nově zní:

7.1. Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je xxxxx.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

7.1. Všechna další ujednání Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.

7.2. Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

7.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

7.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

7.6. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 364/2020 ze dne 15. 9. 2020

7.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 17, včetně oceněných soupisů prací.

V Kuřimi dne 25. 9. 2020

Za objednatele

V Tlumačově dne .....

Za zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města Kuřimi

.....  
xxxxx                      xxxxx  
Ředitel úseku              vedoucí OTÚ