



KUMSP00RJZC4

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
02492	2020	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo 02492/2020/IM

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Korbou
náčelníkem odboru kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201, e-mail: martin.staniek@msk.cz,

Ing. Jindřiška Körbelová, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 182, e-mail: jindriska.korbelova@msk.cz.

(dále jen „objednatel“)

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena:

IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4312807389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Břetislav Lišťák, tel.: +420 606 628 112

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2020 smlouvu o dílo evidenční č. 02492/2020/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení technologických skříní“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v technické specifikaci objednatele a soupisu prací (dále též „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní specifikace nebudou

provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Police v technologických skříních, které se již nevyrábí a byly součástí původního zadání, nebudou provedeny a budou nahrazeny kvalitativně stejnými. Prostorové rozvaděče budou doplněny o 180 m kabeláží, 20 ks zásuvkových modulů, 30 ks přepětových ochran vč. montážního materiálu nosných konstrukcí v SDK stropěch, požární ucpávky a o 3 ks jističů, které nebyly součástí původní specifikace zadání.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 117.876,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 24.753,96 Kč a cena víceprací včetně DPH je 142.629,96 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 58.530,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 12.291,30 Kč a cena méněprací včetně DPH je 70.821,30 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje** a činí:

cena bez DPH	619.331,00 Kč
DPH 21 %	130.059,51 Kč
cena včetně DPH	749.390,51 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet díla“ – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 96/8440 ze dne 21.9.2020

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - „Souhrnný rozpočet stavby“.


V Ostravě dne 13.10.2020



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



v Ostravě dne 1.10.20



ROZPOČET										
POLOŽKA		SMLOUVA				DODATEK č. 1				
P.č.	Název výrobku	M.j.	množ.	jedn. Cena	cena bez DPH	cena vč.DPH	MÉNĚ PRÁCE bez DPH	VÍCE PRÁCE bez DPH	cena vč.DPH	SOD + DOD.1 vč.DPH
	Počet skříní : 3ks x 5 pater + 4ks v 6.NP = 19ks									
	Kabel 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60-R B2ca-S1,d0 funkční při požáru									
1.	SOD 40m x 2x 19ks skříní + dod.1 (+180m tj. celkem 1 700m)	m	1 520	70,00	106 400,00	128 744,00	0,00	12 600,00	15 246,00	143 990,00
	součet				106 400,00	128 744,00	0,00	12 600,00	15 246,00	143 990,00
2.	Napájecí lišta RITTAL PSM DK 7856.020	ks	15	5 226,00	78 390,00	94 851,90	0,00	0,00	0,00	94 851,90
3.	Přepětová ochrana pro PSM sběrnici 7856.170	ks	30	3 755,00	112 650,00	136 306,50	0,00	0,00	0,00	136 306,50
4.	Připojovací kabel pro PSM sběrnici 7856.025	ks	30	944,00	28 320,00	34 267,20	0,00	0,00	0,00	34 267,20
5.	Sada na upevnění PSM sběrnice 7856.011	ks	15	351,00	5 265,00	6 370,65	0,00	0,00	0,00	6 370,65
6.	Zásuvkový modul 4 zás. F/B-ČSN 7856.120	ks	20	1 203,00	24 060,00	29 112,60	0,00	0,00	0,00	29 112,60
7.	Police DK 19"0,5 U přestavitelná 600-900mm, RAL7035 7063.720	ks	30	1 951,00	58 530,00	70 821,30	-58 530,00	0,00	-70 821,30	-70 821,30
7.1.	dod.1 Police DK 19"0,5 U přestavitelná 600-900mm, RAL7035 5501.665	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 530,00	70 821,30	70 821,30
8.	Zásuvka 400V/16A	ks	38	125,00	4 750,00	5 747,50	0,00	0,00	0,00	5 747,50
	součet				311 965,00	377 477,65	-58 530,00	58 530,00	0,00	377 477,65
9.	SOD Drobný materiál (nosné konstrukce v SDK stropu 6.NP)+ dod.1 (+1 ks tj. celkem 2 ks)	soubor	1	1 250,00	1 250,00	1 512,50	0,00	1 250,00	1 512,50	3 025,00
10.	SOD Požární ucpávky + dod.1 (+6ks tj. celkem 24ks)	ks	18	850,00	15 300,00	18 513,00	0,00	5 100,00	6 171,00	24 684,00
	součet				16 550,00	20 025,50	0,00	6 350,00	7 683,50	27 709,00
11.	Rozebrání kazetových podhledů+ dod.1 (20ks tj. celkem 140ks)	ks	120	13,00	1 560,00	1 887,60	0,00	260,00	314,60	2 202,20
12.	Zpětné sestavení kazetových podhledů+ dod.1 (+20ks tj.celkem 140ks)	ks	120	13,00	1 560,00	1 887,60	0,00	260,00	314,60	2 202,20
13.	dodávka nových kazetových podhledů za poškozené+ dod.1(+0,20kpl tj. celkem 1,20kpl)	kpl	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00	0,00	1 600,00	1 936,00	11 616,00
14.	Instalace kabelů v SDK+ dod.1(+0,5ks tj. celkem 2,5ks)	ks	2	22 000,00	44 000,00	53 240,00	0,00	11 000,00	13 310,00	66 550,00
15.	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou do 5x2,5	ks	76	125,00	9 500,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00
	Vrtání nových prostupů do zdiva	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 050,00	6 050,00
	Vrtání nových prostupů do podlahových desek v serverovnách	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 025,00	3 025,00
	Ostatní náklady (Projektové řízení)	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 840,00	4 840,00
	součet				64 620,00	78 190,20	0,00	24 620,00	29 790,20	107 980,40
Úprava místnost č. 322										
	2x3 zásuvky 16A/230V									
16.	Kabel CXKH - R 3x2,5 2x15m	m	30	50,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
17.	Otevření stropu a zdvojené podlahy - opětovné zaklopení	hod	2	450,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00
18.	krabice universal KU 68-1901	ks	6	125,00	750,00	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
19.	zapravení do zdi a vysrávka, výmalba	hod	3	450,00	1 350,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	1 633,50
20.	zásuvka jedn.5518A-A2359 01	ks	6	125,00	750,00	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
	součet				5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	0,00	6 352,50
	Jistič C60H včetně sig. Kontaktu	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	4 261,62	4 261,62
	Pomocný materiál (propojovací vodiče)	soub	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 815,00	1 815,00
	Montáž jističů	hod	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,00	5 449,84	5 449,84
21.	Projekt skutečného provedení	ks	1	42 000,00	42 000,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	50 820,00
22.	Revize elektro	hod	22	600,00	13 200,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	15 972,00
	Úprava/doplnění projektu skutečného provedení	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 050,00	6 050,00
	Doprava, logistika	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 512,50	1 512,50
	součet				55 200,00	66 792,00	0,00	15 776,00	19 088,96	85 880,96
	celkem				559 985,00	677 581,85	-58 530,00	117 876,00	71 808,66	749 390,51