

Navrhovaný harmonogram prací

veřejná zakázka s názvem:

Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc. č. 1696/1, k. ú. Jičín
3. etapa

I. etapa – 16.5.2016 – 31.10.2016

II. etapa – 16.5.2016 – 30.11.2016 (předpoklad za splnění podmínek poskytnutí dotace v roce 2016)

II. etapa – 1.3.2017 – 31.10.2017 (předpoklad za splnění podmínek poskytnutí dotace v roce 2017)

I. etapa

16.5.2016 – předání staveniště

16.5.2016 – 20.5.2016 – zařízení staveniště

23.5.2016 - 30.6.2016 - výkopové práce + kácení stromů + spalování větví

1.7.2016 – 20.10.2016 – kamenické práce na zdi + zdění nik

21.10.2016 – 28.10.2016 – terénní závěrečné úpravy + zasetí travin + zrušení staveniště

31.10.2016 – předání staveniště

II. etapa

16.5.2016 – předání staveniště

16.5.2016 – 20.5.2016 – zařízení staveniště

23.5.2016 - 29.7.2016 - výkopové práce + kácení stromů + spalování větví

1.8.2016 – 18.11.2016 – kamenické práce na zdi + zdění nik

21.11.2016 – 30.11.2016 – terénní závěrečné úpravy + zasetí travin + zrušení staveniště

30.11.2016 – předání staveniště

Navrhovaný harmonogram prací

II. etapa

1.3.2017 – předání staveniště

1.3.2017 – 10.3.2017 – zařízení staveniště

13.3.2017 - 28.4.2017 - výkopové práce + kácení stromů + spalování větví

1.5.2017 – 20.10.2017 – kamenické práce na zdi + zdění nik

23.10.2017 – 30.10.2016 – terénní závěrečné úpravy + zasetí travin + zrušení staveniště

31.10.2017 – předání staveniště

V Lužanech dne 10.3.2016



.....
MgA. Ondřej Sklenář