

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na „Přístavba stanice Horské služby ČR, Bublava 830 na pozemku p.č. st. 1026, p.č. 153/13 v k.ú. Bublava“ uzavřené dne 16.6.2020 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 171922771/0600  
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113  
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: převzetí díla: Ing. Pavel Vereš, tel.: 603 249 226, e-mail: [pavelveres@tiscali.cz](mailto:pavelveres@tiscali.cz)  
(dále jen objednatel)  
na straně jedné

a

### **STEEL EFECT STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Karlova 2472/44, 35002 Cheb  
IČ: 264 26 510 DIČ: CZ26426510  
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni sp.zn. C37783  
zastoupená: Pavlem Caisem, jednatel  
tel. 606 931 696, e-mail: [cais@steelefect.cz](mailto:cais@steelefect.cz)  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. ú. 1460022002/5500  
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Cais  
(dále jen zhotovitel)  
na straně druhé

**upravující, na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 830 – Bublava čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.**

## **Preambule**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 2.

## **I. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se mění (více a méně práce) stavební dodávky specifikované na změnovém listě č. 2

1) Změnový list č. 2 (vydaný dne 16.9.2020)

Zahrnující méně práce a vícepráce, nezbytné k řádnému dokončení a komfortnějšímu užívání díla.

Potřeba změny závazku ze smlouvy byla konzultována se zhotovitelem v rámci kontrolního dne stavby a zahrnuje nové řešení vytápění v přístavbě garáže, úprava elektor-části, z důvodu m n.m. doplněny háky proti rozevření okapu a zábrany proti pádu sněhu u vjezdů do přístavby + na původní stavbě; záměna dřevěného střešního okna za VELUX s ostěním LSC; doplněn trojnásobný nátěr tesařských konstrukcí.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 73 004,03 Kč bez DPH.

### III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	<b>1 264 033,- Kč bez DPH</b>
Cena víceprací dle Změnového listu č. 1:	274 533,18 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnového listu č. 2	73 004,03 Kč bez DPH
<b>Celková cena díla:</b>	<b>1 611 570,10 Kč bez DPH</b>
	338 429,70 Kč DPH 21%
	1 949 999,80 Kč včetně DPH

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

V Praze dne 18.09.2020

V Chebu dne 23.9.2020

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

.....  
STEEL EFECT STAVBY s.r.o.  
zhotovitel