

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 891/2017  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1075/2018  
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1413/2019  
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 651/2020  
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1139/2020  
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

**II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**PIS PECHAL, s.r.o.**

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: [REDACTED], jednatelem

IČO: 023 65 952  
sp. zn. C 81002

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2017, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017, dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 5 ze dne 11. 12. 2019 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 21. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7.

Zdůvodnění:

- Aktualizace záborového elaborátu nutná pro majetkovou přípravu stavby.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**601.250,00 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystaven pro část díla – DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a IČ, druhá bude vystavena pro vícepráce dle tohoto dodatku č. 7 a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 7 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 7 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 je aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy – kalkulace ceny.

V Brně, dne 8. 10. 2020

V Brně, dne 14. 10. 2020

  
jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>601250</b>