

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 14/2020 ZE DNE 16. 6. 2020

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 000 92 401
DIČ: není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedenou u Krajského soudu v Brně
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 258 35 661
DIČ: CZ25835661
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupená: Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 162 178,31 Kč bez DPH, resp. 196 235,76 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 2.2. V souladu s čl. IV. odst. 4.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 173 442,11 Kč bez DPH, resp. 209 864,95 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v přílohách č. 2, 3 a 4 k tomuto Dodatku.

III.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu zakázky

Termín zahájení prací: do pěti dnů po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: do 26. 10. 2020

IV.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 1 553 564,17 Kč

DPH 326 248,48 Kč

Cena včetně DPH 1 879 812,65 Kč

- 4.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr – Klempířské konstrukce, elektroinstalace – méněpráce
 2. Rozpočet s výkazem výměr – Střešní okna, výmalba, oprava SDK – vícepráce
 3. Rozpočet s výkazem výměr – Oprava římsy, štítu, zámečnické prvky, nátěry – vícepráce
 4. Rozpočet s výkazem výměr – Tesařské konstrukce – vícepráce

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 14. 10. 2020

Zhotovitel:

Ve Vsetíně, dne 12. 10. 2020

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

H & B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta