

**Dodatek č.2****k CES 151/18 - Příkazní smlouvě ze dne 19.1.2018**

Číslo Příkazníka: 01-O-3441-7359/18

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:****Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.****Nábřeží 4, 150 56 Praha 5**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupen: ing Jiřím Frýbou – ředitelem divize 01

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Koordinační BOZP : S [REDACTED]

IČ: 47116901.

DIČ: CZ. 47116901.

bankovní spojení: Komerční banka Praha 5 .č.ú: 19-1583390227/0100

Smluvní strany společně uzavřely příkazní smlouvu 01-O-3441-7359/18 CES 151/18 ze dne 19.1.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva na stavbu

**LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce**

níže uvedeným způsobem.

**Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění (z důvodu posunutí termínu dokončení realizace stavby) následující články původní Příkazní smlouvy:

- **III. Čas plnění** - upravují se termíny uvedené v odst. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 původní smlouvy a to v závislosti na prodloužení termínu realizace stavby o další 4 měsíce celkově z 24 měsíců na 35 měsíců. Po úpravě je znění dotčených odstavců následující :

	Výk. Fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	04/2018 – 03/2021
3.3 Práce po dokončení stavby	7	04/2020 - 04/2022
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (Výkon funkce koordinátora BOZP)	KBOZP	04/2018 – 03/2021
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	09/2021

- **IV. Odměna Příkazníka** – (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby) se upravuje odst.4.2

4.2. Odměna Příkazníka za IČ celkem po úpravě činí :

Smluvní cena dle SoD	1 860 105,-
Cena dle dodatku č.1	404 510,-
Cena dle dodatku č.2	337 091,-
<b>Celková cena vč. dodatku č.1 po úpravě činí</b>	<b>2 601 706,- (bez DPH)</b>

- **V. Financování a placení** – (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby na celkových 35 měsících ) se upravují odst.č.5.1 a 5.3

	Výk. Fáze	Cena zákl. PS	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	IČ Cena vč.dodatku
5.1 úplata dle bodu 3.2	6	1 315 039,-	328 760,-	273 966,-	1 917 765,-
5.2 úplata dle bodu 3.3	7	232 066,-	0,-	0,-	232 066,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	KBOZP	303 000,-	75 750,-	63 125,-	441 875,-
5.4 úplata dle bodu 3.5	DM	10 000,-	0,-	0,-	10 000,-
<b>C e l k e m</b>		<b>1 860 105,-</b>	<b>404 510,-</b>	<b>337 091,-</b>	<b>2 601 706,-</b>

#### XI. Závěrečná ustanovení:

- 11.1 Součástí této smlouvy je plná moc Příkazníkovi a výklad pojmů.
- 11.2 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
- 11.3 Příkazník se zavazuje, že i po dokončení realizace stavby a naplnění této smlouvy poskytne Příkazci, na vyžádání, součinnost při uplatňování a vyřizování reklamací. Vzhledem k charakteru těchto činností, budou jednotlivé případy vykonávány na základě samostatné objednávky vystavené Příkazcem, ve které bude specifikován jejich rozsah i příslušná odměna.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 11.5 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení smluvního dodatku.



11.6 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne:

V Praze dne: 14.9.2020

Příkazce:

Příkazník:



Ing. Bronislav Spicak  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Jiří Fryba ředitel divize  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
35



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-9-