



Číslo objednatele: 028/OI-U/20-Ře

Číslo zhotovitele: 030126M0494/1847.0208998VKL

Číslo dodatku zhotovitele: 030126D0314

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1)
2)
3)
4)
5)
te

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77 Ostrava - Kunčičky
Tel: -----
Fax: -----
Zastoupen: ředitel závodu Ostrava, dle plné moci
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/01144 Bocanovice**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 028/OI-U/20-Ře ze dne 17. 6. 2020 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést větší výměru dosypání sjezdů, demontáž zborceného zatrubnění příkopy, osazení betonových žlabů, větší výměra osazení svodidel a silničních obrubníků, větší objem zemních prací a prodloužení potrubí. Byly upřesněny některé méně práce, které nebylo nutné realizovat, menší výměra asfaltových vrstev, snížení výměry nátěru zábradlí, zrušení položky výměny zábradlí, nižší počet směrových sloupků, menší množství uložení sypaniny na skládku, zrušení zábradelních svodidel, neprovedení čela propustku a nahrazení kamenné dlažby u čela propustku terénní úpravou svahu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 14. 9. 2020

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 109 713,83 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena dle SoD bez DPH	18 029 135,86
DPH	3 786 118,53
Původní cena vč. DPH	21 815 254,39

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Nová cena bez DPH	17 919 422,03
DPH	3 763 078,63
Nová CELKEM cena vč. DPH	21 682 500,66

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 028/OI-U/20-Ře ze dne 17. 6. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓

V Ostravě dne

15 -09- 2020



✓ Ostravě dne

15.9.2020

ředitel organizace

ředitel závodu Ostrava
dle plné moci