

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

## II/385 Čebín obchvat – PDPS, SP

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL 1.

#### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDAKCE] předsedou představenstva

IČO: 427 67 377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

### ZHOTOVITEL 2.

#### Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDAKCE] zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 10. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V rámci doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu bylo provedeno jako nezbytně nutný rozsah celkem 8 ks vrtů vč. provedených rozborů. V rámci dodatku č. 1 jsou odečítány 4ks vrtů vč. rozborů, které nebylo nutné realizovat.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**8.423.600,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 9. 10. 2020

V Brně, dne 14. 10. 2020



předseda představenstva


**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem „**DPO – Viadesigne – RD**  
**SÚSJMK**“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## KALKULACE CENY



<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>8 423 600,-</b>
-----------------------------	--------------------

\*Součet cen PDPS, Soupis prací, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem „**DPO – Viadesigne – RD SÚSJK**“

Příloha č. 2

Rozsah geologického průzkumu

