

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 3363

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem : Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená : Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : I [REDACTED] el
IČ : 26212005
DIČ : CZ26212005
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504762/0800
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Č [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1. text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:
„Dokončení stavby do: 31. 12. 2021“
- 2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 - 1. Změnový list č.3
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

[Redacted signature block]

(21)
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Praze dne

[Redacted signature block]
er a.s.
Praha 5
005

Ing. Miroslav Volf
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec a.s. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.09.2020	
Název akce: TP017047 Krupka, Soběchleby - odstranění výusti TP55 a TP56					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	Osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: Odst.3.2 – Termín dokončení díla			
Popis a zdůvodnění změny					
Změna projektu je způsobena skutečnostmi, nezbytnými pro provedení stavby:					
1. Posun termínu dokončení Omezený prostor pro realizaci v kombinaci se zájmy a podmínkami dotčených orgánů (ŘSD, POH, PČR) a silným dopravním zatížením neumožňují stavbu provést v původním návrhu DPS. Po prověření všech možností stavební proveditelnosti stavby bude pro bezpečnou realizaci projektu nutné přistoupit ke změně provedení stavby před jejím dokončením a prodloužit termín dokončení díla.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
X			31.12.2021		
Navrhovanou změnou nedojde k zvýšení rozpočtu o částku: Kč bez DPH.					
Jedná se o termínový dodatek.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): --					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					
					
					
					
					
					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 23. 9. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 23. 9. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí práci.

Datum: 23. 9. 2020

: 23. 9. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.