

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]

[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/3706/20

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: Ing. Daliborem Kobrtem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25.06.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.1 dochází k navýšení celkové ceny díla o 862 330,48 Kč bez DPH, a to z důvodu že:

- a) Projektová dokumentace předpokládala podkladní konstrukce ze štěrkodrtí. Při realizaci bylo zjištěno, že podkladní konstrukce v ulici Březová jsou tvořeny z betonové konstrukce o výšce cca 35 cm.
- b) Projektová dokumentace předpokládala koordinaci s Městem Jablonec nad Nisou při rekonstrukci komunikace. Z důvodu realizace rekonstrukce vozovky ze strany Města Jablonec nad Nisou až v roce 2021 byl nad rýhou nad rámec původní projektové dokumentace proveden provizorní asfaltový povrch.
- c) Původní projektová dokumentace předpokládala zatřízení hornin 3. a 4. v poměru 50:50. Na základě zjištěných skutečností během výstavby, návštěvy geologa a geologického posudku bylo zjištěno zastoupení horniny z 6. třídy těžitelnosti.
- d) Původní projektová dokumentace předpokládala koordinaci s Městem Jablonec na Nisou při revitalizaci sídliště. Z důvodu realizace revitalizace sídliště ze strany Města Jablonec nad Nisou v dalších letech bylo nutno nad rámec PD zajistit kácení vzrostlých stromů a následně zajištění nařízené náhradní výsadby.

Původní cena bez DPH: 8 296 001,63 Kč

Dodatek č.1 bez DPH: 862 330,48 Kč

Nová cena vč. Dod. 1 bez DPH: 9 158 332,11 Kč

- 1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Liberci dne 01. 10. 2020



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ing. Dalibor Koblíček
Ing. Luboš Váňa

jednatelé spol. SYNER, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice Pritkovská 1689
IČ 49099469. DIČ CZ49099469



NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2020	
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 29.09.2020		
Název akce: JN008403 Jablonec nad Nisou, Březová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ano – geologická zpráva			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č. 1 a 2 – rozpočty, fotodokumentace			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>1. Odstranění betonových podkladů v konstrukci vozovky:</u> Projektová dokumentace předpokládala podkladní konstrukce ze štěrkodrtí. Při realizaci bylo zjištěno, že podkladní konstrukce v ulici Březová jsou tvořeny z betonové konstrukce o výšce cca 35 cm.					
<u>2. Živičný povrch nad rýhou:</u> Projektová dokumentace předpokládala koordinaci s Městem Jablonec nad Nisou při rekonstrukci komunikace. Z důvodu realizace rekonstrukce vozovky ze strany Města Jablonec nad Nisou až v roce 2021 byl nad rýhou nad rámec původní projektové dokumentace proveden provizorní asfaltový povrch.					
<u>3. Frézování a dolamování skalního podloží:</u> Původní projektová dokumentace předpokládala zatřídění hornin 3. a 4. v poměru 50:50. Na základě zjištěných skutečností během výstavby, návštěvy geologa a geologického posudku bylo zjištěno zastoupení horniny z 6. třídy těžitelnosti.					
<u>4. Sadové úpravy:</u> Původní projektová dokumentace předpokládala koordinaci s Městem Jablonec na Nisou při revitalizaci sídliště. Z důvodu realizace revitalizace sídliště ze strany Města Jablonec nad Nisou v dalších letech bylo nutno nad rámec PD zajistit kácení vzrostlých stromů a následně zajištění nařízené náhradní výsadby.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 862 330,48 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 158 332,11 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 862 330,48 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 190 796,28 Kč bez DPH, tj. 14,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 328 465,81 Kč bez DPH, tj. 3,96 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 190 796,28 Kč bez DPH, tj. 14,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí					

328 465,81 Kč bez DPH, tj. 3,96 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 519 262,09 Kč bez DPH, tj. 18,31% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 862 330,48 Kč bez DPH, tj. 10,39 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, geolog. zpráva + fotodok.): 9

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 01.10.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2020 02.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 ods. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhnou 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 1.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 1.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222

..... Datum 1.10.2020

..... Datum 5.10.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.