



I.

V souladu s článkem XVII. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:



1. Článek III. bod č. 3 se nahrazuje následujícím zněním:  
Termín dokončení díla: do 15.11.2020.  
Ze strany zhotovitele odůvodněno dlouhodobě nepříznivými klimatickými podmínkami pro provádění nasmlouvaných prací a to zejména opravy a doplnění zateplovacího systému a provedení stěrkových omítek.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední stranou smluvní. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Špindlerově Mlýně dne 13. 10. 2020

Ve Vrchlabí dne 8. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ředitel VZ Bedřichov



Jednatel společnosti STAS, s.r.o.

