

DOHODA O NAROVNÁNÍ č. OR/20/24205

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

DIC : CZ 28606582

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. B 4229

zastoupená: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva

Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. OR/19/25286 na komplexní dodávku a implementaci modernizace informačních systémů vybraných zdravotnických zařízení, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW a komunikační infrastruktury (dále též jen „smlouva“), a to za účelem realizace projektu „eHealth - Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby“.
2. V rámci modernizace nemocničních informačních systémů pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví (položka 1.1), Vysokomýtskou nemocnici (položka 2.1), Odborný léčebný ústav Jevíčko (položka 4.1), Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (položka 5.1) a Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí (položka 6.1) nebyly dodány požadované SSL certifikáty, které není potřeba pro vystavení jednoho společného serveru pro internetové objednávání na vyšetření na již zbudované infrastruktuře technického správce Portálu pacienta, do kterého bylo internetové objednávání zintegrováno. Současně nebyly v rozsahu podle smlouvy realizovány ani položky 3.8.1 - Síťová infrastruktura – bez optického kabelu a 3.8.2 - Síťová infrastruktura – optický kabel pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová, z důvodu plánovaného přesunu uživatele v době udržitelnosti projektu. Tyto nerealizované dodávky v rozsahu 294.012,50 Kč bez DPH, respektive 355.755,12 včetně DPH nebyly zhotovitelem fakturovány.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na vůli stran vyjádřenou v ust. čl. 18. odst. 2 smlouvy, dle které bylo možné měnit smlouvu pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, není-li pro konkrétní případ ujednáno jinak, je sporné, jestli s ohledem na absenci dodatku smlouvy, který by výše uvedené změny řešil, bylo dílo provedeno řádně a úplně a v souladu se smlouvou.

Článek III.

Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze čl. II této dohody tak, že smluvní strany považují i přes nedodání SSL certifikátů v rámci položek 1.1, 2.1, 4.1, 5.1 a 6.1 a nerealizaci položek 3.8.1 - Sít'ová infrastruktura – bez optického kabelu a 3.8.2 - Sít'ová infrastruktura – optický kabel, předmět díla za dodaný v souladu se smlouvou.
2. Dále se smluvní strany dohodly, že s ohledem na nerealizaci dodávek specifikovaných v čl. I odst. 2 této dohody se smluvní cena uvedená v souladu s čl. 6 smlouvy v příloze č. 1 smlouvy snižuje o částku 294.012,50 Kč bez DPH, cena včetně DPH o částku 355.755,12 Kč. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 přiloženou k této dohodě.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 5. 10. 2020, usnesením č. R/2926/20, s nímž je tato smlouva v souladu.

V Pardubicích dne 14. 10. 2020

V Ostravě dne 9. 10. 20

Za objednatele

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitel

Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

Ing. Milan Juřík
člen představenstva

Příloha č.1 Dohody o narovnání

#	Položka	Počet	Cena za dodávku (v Kč bez DPH)	Cena za dodávku (v Kč s DPH)
1.	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví			
1.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
1.2	Archivace zdravotnické dokumentace	1 soubor		
1.3	Servery pro virtualizaci	2 servery		
1.4	Virtualizační SW	2 fyzické / 8 virtuálních serverů		
1.5	Operační systémy	8 serverů		
1.6	Klimatizace do datového centra	2 ks		
1.7	Záložní zdroj elektrické energie	2 ks		
1.8	Síťová infrastruktura do záložního datového centra	1 soubor		
1.9	Systém pro zálohování a obnovu virtuálních serverů	1 soubor		
1.10	Diskové úložiště	1 ks		
1.11.1	WiFi síť – bez kabeláže a ucpávek	1 soubor		
1.11.2	WiFi síť – kabeláž od switchů k jednotlivým AP	6200 m		
1.11.3	WiFi síť – protipožární ucpávky	80 ks		
1.12	Tablet/notebook pro mobilní vizitu	6 ks		
1.13	Tablet/notebook identifikace pacienta a podání léků	5 ks		
1.14	Tablet pro ošetřovatelskou dokumentaci	6 ks		
1.15	Tiskárna páskových náramků	4 ks		
1.16	Čtečka čipových karet (USB)	20 ks		
1.17	Čtečka čipových karet (BlueTooth)	12 ks		
1.18	Čipové karty	50 ks		
1.19	Pracovní stanice	10 ks		
2.	Vysokomýtská nemocnice			
2.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
2.2	Servery	1 soubor		
2.3	Virtualizační SW	3 fyzické servery		
2.4	Operační systémy	1 soubor		
2.5	Databázový software	1 soubor		
2.6	Diskové úložiště	1 ks		
2.7	NAS úložiště pro zálohování a archivaci	1 ks		
2.8	Záložní zdroj elektrické energie	1 ks		
2.9	Bezdrátové propojení lokalit	1 soubor		
2.10	WiFi síť	1 soubor		
2.11	Tablet pro mobilní vizitu	3 ks		
2.12	Tablet identifikace pacienta a podání léků	6 ks		
2.13	Tiskárna páskových náramků	3 ks		
2.14	Pracovní stanice	10 ks		
3.	Nemocnice následné péče Moravská Třebová			
3.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
3.2	Archivace zdravotnické dokumentace	1 soubor		
3.3	Servery	1 soubor		
3.4	Virtualizační SW	2 fyzické servery		
3.5	Operační systémy	1 soubor		
3.6	NAS úložiště pro zálohování a archivaci	1 ks		
3.7	Záložní zdroj elektrické energie	1 ks		
3.8.1	Síťová infrastruktura – bez optického kabelu	1 soubor		nerealizováno
3.8.2	Síťová infrastruktura – optický kabel	160 m		nerealizováno
3.9	Čtečka čipových karet (USB)	28 ks		
3.10	Čipové karty	50 ks		
3.11	Pracovní stanice	10 ks		
4.	Odborný léčebný ústav Jevíčko			
4.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
4.2	Archivace zdravotnické dokumentace	1 soubor		
4.3	Čtečka čipových karet (USB)	60 ks		
4.4	Čipové karty	60 ks		
4.5	Tablet pro mobilní vizitu	7 ks		
4.6	Tablet identifikace pacienta a podání léků	7 ks		
4.7	Tiskárna páskových náramků	7 ks		
5.	Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk			
5.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
5.2	Server	1 soubor		

#	Položka	Počet	Cena za dodávku (v Kč bez DPH)	Cena za dodávku (v Kč s DPH)
5.3	Virtualizační SW	1 fyzický / 8 virtuálních serverů		
5.4	Operační systémy	1 soubor		
5.5	Klimatizace do datového centra	1 ks		
5.6	Zálohování dat a archivace obrazové informace	1 soubor		
5.7	WiFi síť	1 soubor		
5.8	Zajištění bezpečnosti síťového perimetru	1 soubor		
5.9	Tablet pro mobilní vizitu	10 ks		
5.10	Tablet identifikace pacienta a podání léků	12 ks		
5.11	Tiskárna páskových náramků	4 ks		
5.12	Fotoaparáty	5 ks		
6.	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí			
6.1	Modernizace nemocničního informačního systému	1 soubor		
6.2	Archivace zdravotnické dokumentace	1 soubor		
6.3	Servery	2 ks		
6.4	Operační systémy	1 soubor		
6.5	Databázový software	1 soubor		
6.6	Záložní zdroj elektrické energie	1 ks		
6.7	Zálohování a archivace dat	1 ks		
6.8	WiFi síť	1 soubor		
6.9	Tablet pro mobilní vizitu	14 ks		
6.10	Notebooky pro příjem pacientů	6 ks		
6.11	Čtečka identifikačních čipů	75 ks		
6.12	Čipy pro identifikaci pacientů	250 ks		
6.13	Pracovní stanice	25 ks		
6.14	Čtečka čipových karet (USB)	60 ks		
6.15	Čtečka čipových karet (BlueTooth)	15 ks		
6.16	Čipové karty	90 ks		
Celkem			23 700 953,50 Kč	28 678 153,74 Kč