



**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č.: 2019/6/0001

**Smluvní strany**

Název: **Vojenský technický ústav, s.p.**  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
IČ: 242 72 523  
DIČ: CZ24272523  
Prostřednictvím: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV**  
Sídlo: Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov  
Zastoupen: Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu VTÚPV  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]  
Telefon/fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických: [REDACTED]  
Telefon/ fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Adresa pro doručování korespondence:  
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV  
Víta Nejedlého 691  
682 01 Vyškov

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: **EDMA s.r.o.**  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 33471  
Sídlo: č.p. 708, 683 04 Drnovice  
Zastoupená: Leošem Filipem, jednatelem  
IČ: 255 58 391  
DIČ: CZ25558391  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]  
Telefon/fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 07. 2020 smlouvu o dílo č. 2019/6/0001 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vybudování nové požární nádrže.

1.2 Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s článkem 12, bod 12.3 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnového listu položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

1.3 Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve formě dodatku, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku, když žádným způsobem nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 2. ZMĚNY A DOPLŇKY

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku 3, bod 3.1 smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši

**1 081 599,- Kč bez DPH**

**227 135,79,- výše DPH 21 %**

**1 308 734,79,- Kč včetně DPH**

(dále jen „Cena“).

2.2 Cena sjednaných víceprací činí celkem 88 500,- Kč bez DPH.

2.3 Krycí list soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se mění rozpisem ocenění změn položek, které jsou součástí změnových listů, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.4 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zhotovitel si je vědom povinnosti Objednatele zveřejnit text dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv ([smlouvy.gov.cz](http://smlouvy.gov.cz)).

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

**Příloha č. 1 dodatku – Položkový rozpočet - vícepráce**

Ve Vyškově dne 24. 9. 2020

V Drnovicích dne 24. 9. 2020