

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.9.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Národní technická knihovna

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem Technická 6/2710, 160 80 Praha 6

IČ: 61387142

DIČ: CZ61387142

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 8032031/0710

ID DS: syd69w9

E-mail: info@techlib.cz

zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

AOW, s.r.o.

IČ: 26961954

DIČ: CZ26961954; plátce DPH: ANO

se sídlem Makovského nám. 3147/2, 616 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48447

bankovní spojení: ČSOB, Praha 5

č. účtu: 194613672/0300

zastoupená Oldřichem Audou, prokuristou

e-mail: aow@aow.cz

adresa DS: wnzmqp9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2020:

(dále jen tento „**Dodatek**“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem bylo zhotovení díla, spočívajícího v úpravách systému ZÍSKEJ specifikovaných ve Smlouvě, a to v souladu s pokyny a požadavky Objednatele. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 30.9.2020.
- 1.2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „*Vývoj a servis systému ZÍSKEJ*“, zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s ohledem na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18.9.2020, vydané po výběru dodavatele veřejné zakázky, ze kterého vyplývají doporučení k doplnění Smlouvy.
- 1.4. Tento Dodatek a změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o změny, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změny, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani o změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. Předmět tohoto Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2.3. Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:
„Všechny úpravy systému ZÍSKEJ budou provedeny tak, aby byl možný bezproblémový přechod na Plone 5.2.x postavený na Python 3.“

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 4.4. Smlouvy v původním znění:

„O předání díla či jeho části Objednateli bude pořízen písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami, do kterého Objednatel uvede případné nedodělky a vady zřejmé při předání díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které má jakékoliv vady či nedodělky. Převzetím díla není vyloučeno právo Objednatele uplatnit veškerá práva z vadného plnění vůči Zhotoviteli. Neoznámení vad bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla nevylučuje uplatnění práv Objednatele z vadného plnění.“

se zcela nahrazuje následujícím ustanovením:

*„Předání díla či jeho části předchází akceptační řízení, při kterém Objednatel prověří funkčnost díla či jeho části a jeho soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě (dále jen „**akceptační řízení**“). Zhotovitel je ve lhůtě dle odst. 4.2. této smlouvy povinen oznámit Objednateli dokončení realizace díla či jeho části a písemně jej vyzvat k účasti na akceptačním řízení. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu*

akceptačního řízení, určí termín konání akceptačního řízení Objednatel a oznámí termín konání akceptačního řízení Zhotoviteli minimálně pět pracovních dnů předem. V případě, že se Zhotovitel akceptačního řízení nezúčastní, má se za to, že nepředal dílo či jeho část Objednateli včas. O průběhu akceptačního řízení dle tohoto odstavce bude pořízen písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami (dále jen „**Protokol**“). Objednatel do Protokolu uvede nedodělky a vady zřejmé při akceptačním řízení. Jestliže žádné nedodělky a vady nebudou v akceptačním řízení zřejmé nebo budou zřejmé pouze drobné nedodělky a vady, které nebrání užívání díla, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu s tím, že drobné nedodělky a vady nebránící v užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém při akceptačním řízení, maximálně však do 10 dnů. Budou-li při akceptačním řízení zjištěny jiné než drobné nedodělky a vady, tj. budou-li zjištěny vady či nedodělky, které brání užívání díla, bude soupis nedodělků a vad uveden do Protokolu, smluvní strany se dohodnou na lhůtě jejich odstranění a Objednatel není povinen dílo převzít do odstranění vad. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se v novém termínu oznámeném písemně Zhotovitelem Objednateli po odstranění nedodělků a vad bránících řádnému užívání díla konat nové akceptační řízení, jehož předmětem bude kontrola odstranění nedodělků a vad dle soupisu uvedeného v Protokolu. Podpisem Protokolu oběma smluvními stranami se považuje fyzická realizace díla za ukončenou a dílo za provedené. Převzetím díla není vyloučeno právo Objednatele uplatnit veškerá práva z vadného plnění vůči Zhotoviteli. Neoznámení vad bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla nevylučuje uplatnění práv Objednatele z vadného plnění.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto

Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 13. 10. 2020

V Brně dne 2. 10. 2020

Národní technická knihovna
Ing. Martin Svoboda, ředitel

AOW, s.r.o.
Oldřich Auda, prokurista