

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.11

Grafika plochy herního prvku

1. Objekt a oddíl stavby

SO.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Upřesnění povrchové úpravy plochy herního prvku ve finální vrstvě EPDM v souladu s TZ PD

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jirí Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.11 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IC:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 000,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	49 000,00		10 290,00
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

34 - ZL č.11 - Grafika plochy herního prvku

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 000,00
		Základ daně		
DPH základní		49 000,00	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	10 290,00
			15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

34 - ZL č.11 - Grafika plochy herního prvku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 000,00

5 - Komunikace pozemní

49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

34 - ZL č.11 - Grafika plochy herního prvku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				49 000,00	
D		5	Komunikace pozemní				49 000,00	
1	K	5792R01	Příplatek za náročnost provedení grafiky na modelaci terénu	kpl	7,000	7 000,00	49 000,00	smluvní cena
	W		Ruční výroba šablony, přenos grafiky na betonový podklad, ztížená montáž různých barev grafiky		7	7,000		
	W		Součet		7,000	7,000		

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.17

Uložení vybouraného materiálu na skládku

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při terénních úpravách byl stávající zemina promíchána se stavební sutí. Tento materiál byl uložen na skládku, ne jako čistá zemina, ale jako suť.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Míchal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.17 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 779,20
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	62 779,20	13 183,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 962,83
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel: 1/12, Praha 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 779,20	75 962,83
33	ZL č.17 - změna zatřídění výkopku na skládce	62 779,20	75 962,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

33 - ZL č.17 - změna zařídění výkopku na skládce

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 779,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 779,20	21,00%	13 183,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 962,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

33 - ZL č.17 - změna zatřídění výkopku na skládce

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 779,20

HSV - Práce a dodávky HSV

62 779,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 779,20

99 - Přesun hmot HSV

62 779,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

33 - ZL č.17 - změna zatřídění výkopku na skládce

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 779,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 779,20	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 779,20	
D	99		Přesun hmot HSV				62 779,20	
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	237,800	528,00	125 558,40	smlouva o dílo
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-237,800	264,00	-62 779,20	smlouva o dílo

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.18

Přizpůsobení osazení ocelových obrubníků kolem stromu S2 – Bříza.

1. Objekt a oddíl stavby

S0.1: Ostatní konstrukce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Změna tvaru a terénních úprav kolem stromu v návaznosti na kořenový systém.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Pribit

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky

.....
.....

Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.

.....
.....

Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.18 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů




Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP


.....

Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI


.....

Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 709,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 709,39	4 978,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 688,36
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 709,39	28 688,36
18	ZL č.18 - Změna ocelových obrubníků kolem stromu S2 - Bříza	23 709,39	28 688,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

18 - ZL č.18 - Změna ocelových obrubníků kolem stromu S2 - Bříza

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 709,39
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 709,39	21,00%	4 978,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 688,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 18 - ZL č.18 - Změna ocelových obrubníků kolem stromu S2 - Bříza

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 709,39
HSV - Práce a dodávky HSV	23 709,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 709,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

18 - ZL č.18 - Změna ocelových obrubníků kolem stromu S2 - Bříza

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 709,39

D HSV Práce a dodávky HSV

23 709,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 709,39

3	K	X-59711R01	Obrubník ocelový pozinkovaný, volné spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina vyvýšená tl. 6 mm výška 580 mm / včetně kotevních rozorů; poloměry ohybu dle PD	m	8,000	785,00	6 280,00	
2	K	X-59711R02	Obrubník ocelový pozinkovaný, volné spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina vyvýšená tl. 6 mm výška 480 mm / včetně kotevních rozorů; poloměry ohybu dle PD	m	12,170	482,00	5 865,94	
1	K	X-59711R03	Obrubník ocelový pozinkovaný, volné spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina vyvýšená tl. 6 mm výška 380 mm / včetně kotevních rozorů; poloměry ohybu dle PD	m	6,000	248,00	1 488,00	
4	K	X-91-201	Řezání dlažby kolem ocelových obrubníků pomocí vodního paprsku a šablony	m	26,170	175,00	4 579,75	
5	K	X-9162213	Obetonování ocelového obrub s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,170	210,00	5 495,70	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.19

Úprava množství a druhů výsadbových květin

1. Objekt a oddíl stavby

SO.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Změna druhů rostlin vzhledem k možnostem dodání zahradnických firem.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení.




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.19 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP
.....
Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI
.....
Jaroslav Artl
TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 349,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	17 349,50		3 643,40
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		20 992,90
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 349,50	20 992,90
22	ZL č.19 - Úprava dešťového záhonu	17 349,50	20 992,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

22 - ZL č.19 - Úprava dešťového záhonu

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 349,50
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 349,50		21,00%	3 643,40
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		20 992,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

22 - ZL č.19 - Úprava dešťového záhonu

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 349,50

HSV - HSV

17 349,50

SU-3 - Výsadby

17 349,50

SU - trvalky

-14 264,00

SU -9 - Cibuloviny

-18 927,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

22 - ZL č.19 - Úprava dešťového záhonu

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčково nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 349,50

D HSV

HSV

17 349,50

D SU-3

Výsadby

17 349,50

57	K	183104413	Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3	kus	496,000	40,00	19 840,00	SoD
58	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	120,000	9,00	1 080,00	SoD
41	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	31,00	2 015,00	SoD

VV segment 3
VV 36
VV segment 4+
VV 29
VV Součet

36,000
29,000
65,000

42	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,500	641,00	4 166,50	SoD
	VV		segment 3					
	VV		36*0,1		3,800			
	VV		segment 4+					
	VV		29*0,1		2,900			
	VV		Součet		6,500			

59	K	X-1831312	Výsadba trvalek z kontejneru	kus	376,000	12,00	4 512,00	
----	---	-----------	------------------------------	-----	---------	-------	----------	--

D SU

trvalky

-14 264,00

4	M	sud-15	<i>Alchemilla mollis</i> 'Thriller' - K9	kus	-16,000	163,00	-2 608,00	
5	M	sud-16	<i>Amsonia tabernaemontana</i> 'Blue Ice' - K2L	kus	-6,000	87,00	-522,00	
6	M	sud-17	<i>Anemone hepahensis</i> 'Whirlwind' - K2L	kus	-17,000	175,00	-2 975,00	
8	M	sud-19	<i>Aster novae-anglie</i> 'Violetta' - K9	kus	-21,000	99,00	-2 079,00	
9	M	sud-20	<i>Astrantia major</i> 'Primadonna' - K9	kus	-12,000	128,00	-1 536,00	
10	M	sud-21	<i>Baptisia australis</i> - K2L	kus	-6,000	64,00	-384,00	
11	M	sud-22	<i>Centranthus ruber</i> - K9	kus	-12,000	52,00	-624,00	
12	M	sud-23	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus' - K9	kus	-8,000	64,00	-512,00	
13	M	sud-24	<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan' - K9	kus	-15,000	41,00	-615,00	
14	M	sud-25	<i>Eryngium planum</i> 'Blue Glitter' - K9	kus	-8,000	758,00	-6 064,00	
15	M	sud-26	<i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate' - K2L	kus	-3,000	42,00	-126,00	
16	M	sud-27	<i>Geranium</i> 'Gerwat' Rozanne - K9	kus	-15,000	127,00	-1 905,00	
18	M	sud-29	<i>Heremacallis lilioasphodelus</i> - K9	kus	-22,000	52,00	-1 144,00	
19	M	sud-30	<i>Iris sibirica</i> 'Blue Bird' - K9	kus	-11,000	61,00	-671,00	
20	M	sud-31	<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Violet' - K9	kus	-17,000	49,00	-833,00	
21	M	sud-32	<i>Nepeta fassenii</i> 'Kit Cat' - K9	kus	-17,000	76,00	-1 292,00	
22	M	sud-33	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Primavere' - K2L	kus	-4,000	233,00	-932,00	
24	M	sud-35	<i>Penstemon digitalis</i> 'Husker Red' - K9	kus	-12,000	64,00	-768,00	
25	M	sud-36	<i>Phlomis russeliana</i> - K9	kus	-35,000	140,00	-4 900,00	
27	M	sud-38	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna' - K9	kus	-12,000	26,00	-312,00	
43	M	sud-40-001	<i>Asarum europaeum</i>	kus	30,000	101,00	3 030,00	
44	M	sud-40-002	<i>Epimedium x peralchicum</i> 'Fröhenleiten'	kus	110,000	78,00	8 580,00	
45	M	sud-40-003	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	kus	120,000	45,00	5 400,00	
46	M	sud-40-004	<i>Geranium sanguineum</i> 'Tiny Monster'	kus	30,000	135,00	4 050,00	
47	M	sud-40-005	<i>Lithospermum purpureoaeeruleum</i>	kus	30,000	75,00	2 250,00	
48	M	sud-40-006	<i>Pachysandra terminalis</i>	kus	40,000	35,00	1 400,00	
49	M	sud-40-007	<i>Viola odorata</i> 'Konigin Charlotte'	kus	100,000	58,00	5 800,00	
50	M	sud-40-008	<i>Waldsteinia temata</i>	kus	10,000	36,00	360,00	
51	M	sud-40-009	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	kus	15,000	44,00	660,00	
52	M	sud-40-010	<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Alba'	kus	20,000	31,00	620,00	
53	M	sud-40-011	<i>Helleborus foetidus</i>	kus	25,000	72,00	1 800,00	
54	M	sud-40-012	<i>Thalictrum delavayi</i> 'Album'	kus	15,000	101,00	1 515,00	

D SU-9

Cibuloviny

-18 927,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	sud-46	<i>Allium giganteum</i> - I. jakost	kus	-15,000	63,00	-945,00	
36	M	sud-47	<i>Allium 'Red Mohican'</i> - I. jakost	kus	-9,000	99,00	-891,00	
37	M	sud-48	<i>Allium sphaerocephalon</i> - I. jakost	kus	-140,000	76,00	-10 640,00	
38	M	sud-49	<i>Narcissus 'Jack Snipe'</i> - I. jakost	kus	-15,000	65,00	-975,00	
39	M	sud-50	<i>Narcissus 'Thalia'</i> - I. jakost	kus	-112,000	41,00	-4 592,00	
40	M	sud-51	<i>Tulipa tarda</i> - I. jakost	kus	-89,000	56,00	-4 984,00	
55	M	sud-51-001	<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	kus	200,000	13,00	2 600,00	
56	M	sud-51-002	<i>Scilla siberica</i>	kus	300,000	5,00	1 500,00	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.20

Změna dlažby pro nevidomé

1. Objekt a oddíl stavby

SO.01: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Změna typu dlažby vzhledem k dodacím možnostem výrobců

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky


A large black rectangular redaction box covers the signature area. A dotted horizontal line is visible to the right of the box, and a blue ink scribble is visible at the bottom left corner of the box.

Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.

A large black rectangular redaction box covers the signature area. A dotted horizontal line is visible to the left of the box, and a blue ink scribble is visible at the bottom left corner of the box.

Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.20 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
19	ZL č.20 - Změna dlažby pro nevidomé	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

19 - ZL č.20 - Změna dlažby pro nevidomé

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

19 - ZL č.20 - Změna dlažby pro nevidomé

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

057 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

19 - ZL č.20 - Změna dlažby pro nevidomé

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	HSV					0,00	
D	057		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
1	K	Xh-596005	dlažba plošná betonová reliéfní 40x40x7cm - výstupky 25x25x5 mm / povrchová úprava šedá - vhodné pro občasný pojezd vozidlem údržby parku	m2	-14,110	664,00	-9 369,04	
	W		Původní dlažba v CN pol.č.89					
	W		-14,11		-14,110			
2	K	Xh-596005R01	dlažba plošná betonová reliéfní 20x10x8cm - výstupky 25x25x5 mm / povrchová úprava barva bílá - vhodné pro občasný pojezd vozidlem údržby parku	m	14,111	664,00	9 369,04	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.21

Osazení poklopů revizních šachet kanalizace ve správě PVK

1. Objekt a oddíl stavby

S0.01: Komunikace

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při terénních úpravách byly obnaženy kanalizační revizní šachty. Dle požadavků PVK byly šachty upraveny

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Příbil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.21 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 205,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 205,00	2 983,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **17 188,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 205,00	17 188,05
23	ZL č.21 - Poklopy šachet PVK	14 205,00	17 188,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

23 - ZL č.21 - Poklopy šachet PVK

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 205,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 205,00	21,00%	2 983,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 188,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

23 - ZL č.21 - Poklapy šachet PVK

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 205,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 205,00

8 - Trubní vedení

14 205,00

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

23 - ZL č.21 - Poklopy šachet PVK

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 205,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 205,00

D 8

Trubní vedení

14 205,00

1	K	899104113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků nad 150 kg	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

W

Poklopy šachet obnažené při zemních pracích v majetku PVK

W

3

3,000

W

Součet

3,000

2	M	552Xh-592661R01	poklop šachtový litinový - kruhový - DN600, D400 bez odvětrání, dle standardu PVK (poklop s pražským znakem)	kus	3,000	4 385,00	13 155,00	
---	---	-----------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.22

Příprava pro závlahy

1. Objekt a oddíl stavby

SO.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Původní projekt nepočítá se systémem závlah. Pro možnost dodatečně v budoucnu osadit závlahy a nebourat nové konstrukce, jsou provedeny stavební přípravy. Jedná se o položení chrániček pod novými dlažbami od vodoměrné šachty.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.22 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 397,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 397,88	4 073,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **23 471,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 397,88	23 471,43
21	ZL č.22 - Osazení chrániček pro budoucí rozvody závlahového systému	19 397,88	23 471,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

21 - ZL č.22 - Osazení chrániček pro budoucí rozvody závlahového systému

KSO:

Místo:

U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 397,88
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		19 397,88	21,00%	4 073,55
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			23 471,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha
Objekt: 21 - ZL č.22 - Osazení chrániček pro budoucí rozvody závlahového systému

Místo: U Kněžské louky, Praha Datum: 19. 2. 2020
Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 397,88
HSV - Práce a dodávky HSV	11 995,38
1 - Zemní práce	4 890,38
2 - Zakládání	7 105,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 402,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 402,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

21 - ZL č.22 - Osazení chrániček pro budoucí rozvody závlahového systému

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 397,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 995,38	
D		1	Zemní práce				4 890,38	
1	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,105	1 346,00	4 179,33	Smluvní cena
2	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,105	229,00	711,05	Smluvní cena
D		2	Zakládání				7 105,00	
3	K	212752131	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 90 pro liniové stavby	m	29,000	245,00	7 105,00	Smluvní cena
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 402,50	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 402,50	
4	K	721173402	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,500	423,00	7 402,50	Smluvní cena

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.23

Úprava modulace terénu

1. Objekt a oddíl stavby

S0.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Úprava herního prvku a okolí vzhledem ke kořenovému systému stávajících stromů

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI


8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.23 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -68 474,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-68 474,82	-14 379,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -82 854,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 474,82	-82 854,53
24	ZL 23 - Úprava modulace terénu	-68 474,82	-82 854,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

24 - ZL 23 - Úprava modulace terénu

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-68 474,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 474,82	21,00%	-14 379,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-82 854,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: **24 - ZL 23 - Úprava modulace terénu**

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-68 474,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-68 474,82
1 - Zemní práce	-6 596,89
27 - Zakládání - základy	14 446,84
31 - Zdi podpěrné a volné	-58 965,62
0058 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	-32 048,06
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 884,40
SU-2 - Zemní práce	4 069,01
SU- 3 - Výsadby	6 735,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

24 - ZL 23 - Úprava modulace terénu

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 474,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

-68 474,82

D 1

Zemní práce

-6 596,89

42	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	-4,100	275,00	-1 127,50	Smlouva o dílo
43	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 . Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	-4,100	28,00	-114,80	Smlouva o dílo
41	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	2,212	264,00	583,97	Smlouva o dílo
46	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-18,188	231,00	-4 201,43	Smlouva o dílo
48	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	-8,700	54,00	-469,80	Smlouva o dílo
49	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-8,700	15,00	-130,50	Smlouva o dílo
50	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-15,584	264,00	-4 114,18	Smlouva o dílo
40	K	X-1323101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4-5 - složitý půdorys	m ³	2,212	1 346,00	2 977,35	Smlouva o dílo

D 27

Zakládání - základy

14 446,84

58	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	-1,463	3 368,00	-4 927,38	Smlouva o dílo
59	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	-1,820	324,00	-589,68	Smlouva o dílo
60	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	-1,820	92,00	-167,44	Smlouva o dílo
62	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,021	39 624,00	-832,10	Smlouva o dílo
55	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	-1,950	3 368,00	-6 567,60	Smlouva o dílo
56	K	274352221	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m ²	34,685	710,00	24 626,35	Smlouva o dílo
56	K	274352222	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m ²	34,685	121,00	4 196,89	Smlouva o dílo
61	K	X-273-01	Příplatek za bednění zaoblené desky	m ²	-1,820	710,00	-1 292,20	Smlouva o dílo

D 31

Zdi podpěrné a volné

-58 965,62

64	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovinných oboustranně za každou stranu zřízení	m ²	-10,399	345,00	-3 587,66	Smlouva o dílo
65	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovinných oboustranně za každou stranu odstranění	m ²	-10,399	96,00	-998,30	Smlouva o dílo
66	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obkl. z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,706	39 624,00	-27 974,54	Smlouva o dílo
63	K	X-3111815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže - beton barvený dle projektu	m ³	-7,840	3 368,00	-26 405,12	Smlouva o dílo

D 0058

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

-32 048,06

83	K	X58-01	Betonáž modulace terénu z betonu prostého C16/20, dodávka, práce, doprava, popř. bednění	m ³	-10,722	2 989,00	-32 048,06	Smlouva o dílo
----	---	--------	--	----------------	---------	----------	------------	----------------

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

3 884,40

90	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m ³	1,307	2 972,00	3 884,40	Smlouva o dílo
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SU-2			Zemní práce				4 069,01	
91	K	X-1831144	Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm pro založení trávníku	m3	11,000	152,00	1 672,00	Smlouva o dílo
92	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,210	1 981,00	2 397,01	Smlouva o dílo
D SU-3			Výsadby				6 735,50	
94	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	11,000	2,00	22,00	Smlouva o dílo
96	K	564861114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 230 mm	m2	28,500	229,00	6 526,50	Smlouva o dílo
93	K	X-18390	Založení travo-bylinného porostu - včetně dodávky směsi trav a bylin	m2	11,000	9,00	99,00	Smlouva o dílo
95	K	Xh_vyd_525	Prostředek na odplevelení	m2	11,000	8,00	88,00	Smlouva o dílo

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.24

Záměna mlatu

1. Objekt a oddíl stavby

S0.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Změna výrobce mlatu pro mlatové povrchy. Sjednocení povrchu v rámci celé Městské části Praha 3

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Příbil

Vysspa Sport Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiri Krejci

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



.....

Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.24 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl
TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 061,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	214 061,40	44 952,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 014,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		214 061,40	259 014,29
25	ZL č.24 - Záměna mlatu	214 061,40	259 014,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

25 - ZL č.24 - Záměna mlatu

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				214 061,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 061,40	21,00%	44 952,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	259 014,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: **25 - ZL č.24 - Záměna mlatu**

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **214 061,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 214 061,40

5 - Komunikace pozemní 214 061,40

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 214 061,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 25 - ZL č.24 - Záměna mlatu

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 061,40

D HSV Práce a dodávky HSV 214 061,40

D SO_01 Komunikace a zpevněné plochy 214 061,40

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 214 061,40

79	K	X-5641111	"Mlat krycí vrstva finální tl. 40 mm - drčené kamenivo fr. 0-5 mm - dodávka a práce Kalkulace včetně sesednutí mlátové vrstvy "	m2	-485,400	68,00	-33 007,20	SoD
80	K	X-5641112	"Mlat podkladní vrstva finální tl. 60 mm - drčené kamenivo fr. 0-16 mm - dodávka a práce Kalkulace včetně sesednutí mlátové vrstvy "	m2	-485,400	101,00	-49 025,40	SoD
80a	K	X-5641112R01	"Mlat podkladní vrstva finální tl. 60 mm - drčené kamenivo fr. 0-16 mm - dodávka a práce	m2	485,400	367,00	178 141,80	smluvní cena
79a	K	X-56411R01	"Mlat krycí vrstva finální tl. 40 mm - drčené kamenivo fr. 0-5 mm - dodávka a práce - PLAZADUR odstínem grau-beige, (zaručená barevná stálost materiálu) "	m2	485,400	243,00	117 952,20	smluvní cena

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.25

Využití stávajícího kameniva

1. Objekt a oddíl stavby

C_00: Komunikace ve správě TSK

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Stávající materiál z původních podkladních vrstev chodníku se využil do nové skladby komunikace.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




....
Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




...
Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.25 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-471 196,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-471 196,60	-98 951,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **-570 147,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel: 1/12, Praha 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-471 196,60	-570 147,89
28	ZL č.25 Využití stávajícího kameniva v chodníku	-471 196,60	-570 147,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

28 - ZL č.25 Využití stávajícího kameniva v chodníku

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-471 196,60	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-471 196,60	21,00%	-98 951,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-570 147,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

28 - ZL č.25 Využití stávajícího kameniva v chodníku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-471 196,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-471 196,60

1 - Zemní práce

-471 196,60

0099 - Přesun hmot HSV

-416 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

28 - ZL č.25 Využití stávajícího kameniva v chodníku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-471 196,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-471 196,60

D 1

Zemní práce

-471 196,60

5	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-442,150	31,00	-13 706,65	smlouva o dílo
7	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-442,150	93,00	-41 119,95	smlouva o dílo

D 0099

Přesun hmot HSV

-416 370,00

22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-329,000	527,00	-173 383,00	smlouva o dílo
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - předpoklad - odvoz do 15-ti kilometrů	t	-5 264,000	15,00	-78 960,00	smlouva o dílo
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-329,000	148,00	-48 692,00	smlouva o dílo
27	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-107,900	528,00	-56 971,20	smlouva o dílo
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-221,075	264,00	-58 363,80	smlouva o dílo

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.26

Sejmutí ornice v travnatých plochách

1. Objekt a oddíl stavby

S0.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Sejmutí ornice v travnatých plochách bylo již součástí jiné položky a provedené práce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.26 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů.



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-14 137,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-14 137,20	-2 968,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-17 106,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 137,20	-17 106,01
29	ZL č.26 Odpočet sejmutí ornice	-14 137,20	-17 106,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

29 - ZL č.26 Odpočet sejmutí ornice

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 137,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 137,20	21,00%	-2 968,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-17 106,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 29 - ZL č.26 Odpočet sejmutí ornice

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-14 137,20
HSV - HSV	-14 137,20
SU- 2 - Zemní práce	-14 137,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 29 - ZL č.26 Odpočet sejmutí ornice

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 137,20

D SO - 02 Sadovnické Úpravy

-14 137,20

D SU- 2 Zemní práce

-14 137,20

24	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m2	-415,800	34,00	-14 137,20	Smlouva o dílo
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	----------------

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.27

Doplnění obrubníků komunikace a palisády

1. Objekt a oddíl stavby

C 00: Komunikace ve správě TSK

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Nesoudržné a rozbité stávající obrubníky a palisády nahrazeny novými

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiri Krejci

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.27 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 981,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	17 981,60	3 776,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			21 757,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 981,60	21 757,74
30	ZL č.27 - Doplnění obrubníků pro komunikaci a palisády	17 981,60	21 757,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

30 - ZL č.27 - Doplnění obrubníků pro komunikaci a palisády

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 981,60
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	17 981,60	21,00%		3 776,14
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		21 757,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha
Objekt: 30 - ZL č.27 - Doplnění obrubníků pro komunikaci a palisády
Místo: U Kněžské louky, Praha
Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Datum: 19. 2. 2020
Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 981,60
HSV - Práce a dodávky HSV	17 981,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 667,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	7 667,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 314,60
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 651,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha
Objekt: 30 - ZL č.27 - Doplnění obrubníků pro komunikaci a palisády
Místo: U Kněžské louky, Praha
Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Datum: 19. 2. 2020
Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 981,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 981,60	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 667,00	
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				7 667,00	
3	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	11,000	196,00	2 156,00	
4	M	X-592410	palisáda čtvercový profil - dle stávající	kus	11,000	501,00	5 511,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 314,60	
1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,400	152,00	1 580,80	
2	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,000	98,40	1 082,40	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				7 651,40	
5	M	58380203	krajník silniční kamenný, žula 18x20 x 30-80	m	6,700	1 142,00	7 651,40	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.28

Upřesnění skutečného stavu obrubníků

1. Objekt a oddíl stavby

SO.01: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Ocelové obrubníky byly změněny na základě skutečného stavu kolem stromu S2 a původní byly nahrazeny novými. Po zaměření stavby a porovnání CN z SoD bylo upřesněno celkové množství

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Příbil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



.....
Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



.....
Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.28 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů


Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP


.....
Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI


.....
Jaroslav Arta

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -38 315,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-38 315,40	-8 046,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -46 361,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-38 315,40	-46 361,63
31	ZL č.28 - Upřesnění skutečného stavu obrubníků	-38 315,40	-46 361,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

31 - ZL č.28 - Upřesnění skutečného stavu obrubníků

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-38 315,40
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 315,40		21,00%	-8 046,23
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-46 361,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

31 - ZL č.28 - Upřesnění skutečného stavu obrubníků

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 315,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-38 315,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-38 315,40

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

-38 315,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

31 - ZL č.28 - Upřesnění skutečného stavu obrubníků

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 315,40

D HSV Práce a dodávky HSV -38 315,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -38 315,40

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -38 315,40

97	K	X-597111	Obrubník ocelový pozinkovaný, volné spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina vyvýšená tl. 6 mm výška 390 mm / včetně kotevních rozorů	m	-81,900	186,00	-15 233,40	smlouva o dílo
2	K	X-597113R01	Obrubník ocelový pozinkovaný, volné spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina slícovaná tl. 8 mm výška 150 mm / včetně kotevních rozorů	m	-18,500	108,00	-1 998,00	smlouva o dílo
100	K	X-9162213	Obetonování ocelového obrub s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-100,400	210,00	-21 084,00	smlouva o dílo

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.29

Doplnění substrátu do dešťového záhonu

1. Objekt a oddíl stavby

SO.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Na základě skutečného stavu a zkouškách po vydatných deštích bylo rozhodnuto o úpravě dešťových záhonů snížením zasakovacích prohlubních.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.29 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů




Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP


.....

Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI


.....

Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 689,05
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 689,05	12 534,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	72 223,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 689,05	72 223,75
26	ZL č.29 Doplnění substrátu do dešťového záhonu	59 689,05	72 223,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

26 - ZL č.29 Doplnění substrátu do dešťového záhonu

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 689,05
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 689,05	21,00%	12 534,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 223,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

26 - ZL č.29 Doplnění substrátu do dešťového záhonu

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 689,05

HSV - Práce a dodávky HSV

59 689,05

998 - Přesun hmot

13 560,00

SU- 3 - Výsadby

46 129,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

26 - ZL č.29 Doplnění substrátu do dešťového záhonu

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 689,05

D HSV Práce a dodávky HSV

59 689,05

D 998 Přesun hmot

13 560,00

1	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,000	904,00	13 560,00	smluvní cena
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--------------

D SU-3 Výsadby

46 129,05

2	K	183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	729,00	14 580,00	smluvní cena
55	M	Xh_vys_03	Pěstební substrát - pro stromy	m3	6,281	1 812,00	11 381,17	smlouva o dílo
70	M	Xh_vys_09	Pěstební substrát - pro trvalkové záhony	m3	6,000	1 812,00	10 872,00	smlouva o dílo
3	K	Xh-vys_03R01	Ruční míchání substrátu a zásyp substrátu kolem kořenů stromu (bříza S2), modelace po zásypu	m3	6,281	1 480,00	9 295,88	smluvní cena

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.31

Mixování štěrkového mulče

1. Objekt a oddíl stavby

SO.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Po předložení vzorků štěrkového mulče bylo AD navržena směs z různých druhů mulče. Vše bylo provedeno dle PD.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDI

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.31 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **34 860,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 860,00	7 320,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **42 180,60**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 860,00	42 180,60
32	ZL č.31 - Mixování šterkové mulče	34 860,00	42 180,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

32 - ZL č.31 - Mixování štěrkové mulče

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 860,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	34 860,00	21,00%	7 320,60	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			42 180,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

32 - ZL č.31 - Mixování šterkové mulče

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 860,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 860,00

1 - Zemní práce

19 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 600,00

99 - Přesun hmot

15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 32 - ZL č.31 - Mixování štěrkové mulče

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV

34 860,00

D 1 Zemní práce

19 260,00

1	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	20,000	138,00	2 760,00	smluvní cena
2	K	XX_01R01	Namíchání štěrkové mulče v poměru 80% (okrový) a 20% (šedý) pro záhony	m ³	20,000	825,00	16 500,00	smluvní cena

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 600,00

D 99 Přesun hmot

15 600,00

3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	40,000	390,00	15 600,00	smluvní cena
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--------------

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.32

Doplnění plochy parku mlžítkem

1. Objekt a oddíl stavby

SO.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Montáž a dodávka mlžítka, stejného typu jako mlžítka osazená v jiných parcích v Praze 3. Doplnění mlžítka navazuje na klimatické podmínky v letním období a řešením v parcích MČ Praha 3

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



.....
Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI


Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




.....
Ing. Vojtěch Štorc
TDI

8. Stanovisko objednatele díla


Objednatel bere na vědomí změnový list č.32 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů




Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl
TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 161,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	40 161,76	8 433,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **48 595,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 161,76	48 595,73
27	ZL č.32 - Doplnění mlžítka	40 161,76	48 595,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

27 - ZL č.32 - Doplnění mířítka

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 161,76
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 161,76	21,00%	8 433,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 595,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

27 - ZL č.32 - Doplnění mířítka

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 161,76

HSV - Práce a dodávky HSV

14 873,76

1 - Zemní práce	6 830,25
5 - Komunikace pozemní	3 986,25
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	3 986,25
8 - Trubní vedení	1 933,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 013,60
99 - Přesun hmot HSV	4 013,60
2 - Zakládání	1 484,00
27 - Zakládání - základy	1 484,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 288,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 27 - ZL č.32 - Doplnění mížítka

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 161,76

D HSV Práce a dodávky HSV 14 873,76

D 1 Zemní práce 6 830,25

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	3,750	107,00	401,25	smluvní cena
2	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,000	264,00	792,00	smluvní cena
3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	193,00	579,00	smluvní cena
4	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	3,000	1 206,00	3 618,00	smluvní cena
5	K	X-11310113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 400 mm ručně	m2	2,500	576,00	1 440,00	smluvní cena

D 5 Komunikace pozemní 3 986,25

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 3 986,25

6	K	X-5961114	Kladení velkoformátové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl přes 300 m2 - včetně lože fr. 4-8 mm tl. 250 mm	m2	3,750	559,00	2 096,25	smluvní cena
7	K	X-5961114	Vykroužení otvoru v dlažbě pro mížítka a pasířský prvek (nerezový plech pro zakrytí otvoru pro mížítka)	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	smluvní cena

D 8 Trubní vedení 1 933,66

8	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	7,000	48,40	338,80	smluvní cena
9	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	7,105	45,30	321,86	smluvní cena
10	K	877161212	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	2,000	328,00	656,00	smluvní cena
11	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	97,50	195,00	smluvní cena
12	K	877161218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zášlepek d 32	kus	1,000	322,00	322,00	smluvní cena
13	M	28615310	zášleпка SDR11 PE 100 D 32mm	kus	1,000	100,00	100,00	smluvní cena

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 013,60

D 99 Přesun hmot HSV 4 013,60

14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,800	527,00	2 529,60	smluvní cena
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--------------

D 2 Zakládání 1 484,00

D 27 Zakládání - základy 1 484,00

15	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,160	3 368,00	538,88	smluvní cena
16	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,480	262,00	125,76	smluvní cena
17	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,480	56,00	26,88	smluvní cena
18	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,020	39 624,00	792,48	smluvní cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				25 288,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 288,00	
19	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	423,00	2 538,00	smluvní cena
20	M	721-R001	Nerezová míšící sprcha s tlačným ventilem	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	smluvní cena
21	K	721-R002	Nerezová míšící sprcha - montáž	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	smluvní cena

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.33

Certifikace herního prvku

1. Objekt a oddíl stavby

SO.04: Mobiliář

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Vystavení certifikátu na herní prvek včetně úprav dle požadavků pro splnění ČSN.
Jedná se o atypický herní prvek který není standartně certifikovaný

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



.....
Ing. Jiri Krejci

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



.....
Ing. Vojtěch Štorc

TDI


8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.33 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů




Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Jaroslav Artl

TDI MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **36 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 000,00	7 560,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **43 560,00**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 000,00	43 560,00
35	ZL č.33 - Certifikace herního prvku	36 000,00	43 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

35 - ZL č.33 - Certifikace herního prvku

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 000,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		36 000,00	21,00%	7 560,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		43 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

35 - ZL č.33 - Certifikace herního prvku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

36 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

36 000,00

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

35 - ZL č.33 - Certifikace herního prvku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 36 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 36 000,00

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 36 000,00

1	K	Xh-41-01a	Zajištění certifikace nerezového tunelu, který je součástí modelace terénu. Součástí je samotná certifikace a dále statický posudek a administrativní zajištění.	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

W Herní prvek - tunel

W 1

1,000

W Součet

1,000