

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 12717/2018/00, číslo Zhotovitele 18-121-00,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto
smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

a

ZHOTOVITEL

Název: ERDING, a. s.
Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 2465
Zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ25512455

(dále též jako „smluvní strany“)

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2018 smlouvu o dílo za účelem provedení rekonstrukce stávající parní výměníkové stanice v areálu Objednatele na adrese Údolní 53 (dále jen „Smlouva“).
- 2) V souvislosti s dodatečnými požadavky uživatelů Objednatele se smluvní strany dohodly na provedení drobných dodatečných prací.
- 3) Tímto dodatkem se Zhotovitel zavazuje v rámci provádění díla dle Smlouvy provést dodatečné práce specifikované příloženým rozpočtem a Objednatel se zavazuje provedené dodatečné práce převzít v rámci díla dle Smlouvy a zaplatit za ně cenu, která činí **51.904,-(slovy: padesátjednatísícděvětsetčtyři) Kč bez DPH.**
- 4) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 6) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 18. 10. 2018

V Brně dne 18. 10. 2018

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Přemysl Botko
místopředseda představenstva
za Zhotovitele

Příloha – Změnový list č. 1 a rozpočet dodatečných prací

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL číslo:	1
Název stavby:	Rekonstrukce výměníkové stanice a regulačních uzlů areálu Údolní 53		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Etapa:		Název SO / PS:	
Popis a zdůvodnění změn:			Typ změny dle ZVZ:
Práce vyvolané zjištěným skutečným stavem objektu -			-
Práce provedené nad rámec původního zadání Na základě zjištění, že dodavatel tepla do areálu nedokáže zajistit konstantní a pro areálový systém rozvodu tepla a TV bezpečné hodnoty tlaku, byl projekt na vstupu horké vody do technologie centrální výměníkové stanice doplněn o regulátor tlaku. Tato úprava byla nezbytná jak pro zajištění bezpečného provozu nové dodávané technologie, ale i stávajících rozvodů, tak pro zajištění očekávané životnosti nové technologie. Technologie centrální výměníkové stanice byla na hlavním rozdělovači a sběrači doplněna o rezervní větev pro napojení v budoucnu realizovatelných nových objektů. Tato potřeba vznikla v důsledku nové a reálné možnosti financování potřebné rozsáhlejší rekonstrukce a dostaveb v areálu, což zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota splňuje zákonem dané limity změny původního závazku.			analogicky dle §222, odstavec 4
Neprovedené práce -			-
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:			ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění: O kolik dní:			ANO / NE 0 dní
Výše dodatečných prací:	51.904,-Kč (bez DPH)	Výše neprovedených prací:	0,- Kč (bez DPH)
Přílohy ZL:	Položkové rozpočty		
Za Zhotovitele:	Bc. Karel Kratochvíl		
Za Správce stavby/TDI:	Ing. Dita Bařková/Ing. Bronislav Lovecký		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	Bc. Karel Kratochvíl / Ing. Marek Šulák		
Za Objednatele:	Ing. Petr Marvan		
V Brně:	15. 10. 2018		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-121** **VUT Údolní 53, Brno**

Objekt: **SO02** **Změnové rozpočty**

Rozpočet: **ZL_U2** **Výměňíková stanice U2**

Objednatel: **VUT - Brno, FAVU, areál 53, Brno**
 Údolní 53
 602 00 Brno

IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305

Zhotovitel: **ERDING, a.s.**
 Zaoralova 2058/5
 628 00 Brno

IČO: 25512455
DIČ: CZ25512455

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			51 904,00
Celkem			51 904,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 904,00 CZK
Základní DPH	21 %	62 803,84 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **62 804,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	184Z094	VUT Údolní 53, Brno				
O:	SO02	Změnové rozpočty				
R:	ZL_U2	Výměňíková stanice U2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733.1		Úprava R+S - Rezerva				17 301,00
1	733194922	Rezervní větev na rozdělovači/ sběrači	kus	1,00000	17 301,00	17 301,00
Díl: 735.1		Regulátor				34 603,00
2	31941910125	regulátor diferenčního tlaku DAF 516 DN65 PN25	ks	1,00000	32 576,00	32 576,00
3	31946510	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 100	kus	2,00000	450,50	901,00
4	733123923	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm	kus	2,00000	563,00	1 126,00
						0,00
						0,00