

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou
bankovní účet číslo: XXXXX, XXXXX
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **RITUS s.r.o.**
IČO: 275 01 345, DIČ: CZ27501345
se sídlem č.p. 1, 538 25 Krásné
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
22758
zastoupena Petrem Dokoupilem a Bohuslavem Mlatečkem, jednatelem
bankovní účet číslo: XXXXX, XX Chrudim
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 5. 2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy - obnova fasády a obnova terasy A, B (opakované zadání)**“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 3. 6. 2019, dodatek č. 1 nabyt účinnosti dne 12. 2. 2020, dodatek č. 2 nabyt účinnosti dne 20. 3. 2020, dodatek č. 3 nabyt účinnosti dne 6. 5. 2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 1 495 601,31 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2c. doplňuje nový bod 1.2d., který zní takto:

„1.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla byla dohodnuta ve výši 28 100 166,66 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.10.2020

Ve Svitavách dne 14.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy

.....
Petr Dokoupil
jednatel RITUS s.r.o.

.....
Bohuslav Mlateček
jednatel RITUS s.r.o.