

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	001
Název a evidenční číslo Stavby:	I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104 I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	104 / 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list ZBV	ANO	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	ANO	
Změnový list (Skupina 3)	ANO	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	ANO	
Rozpis ocenění změn položek	ANO	
Přehled zařazení změn do skupin	ANO	



3.6.20.3

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

190017 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/001

Číslo ZBV:

01/104

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 01/104 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.3	-728 371,32	155 434,28	-572 937,04

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01/104	-728 371,32	155 434,28	-572 937,04

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 001

Věcně příslušný útvar:	Správa Olomouc, ŘSD ČR
Název stavby:	I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	104/001
Název SO/PS:	SO 104 I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	103 888 949,48 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	103 888 949,48 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-728 371,32 Kč, -0,70 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	155 434,28 Kč, 0,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	103 316 012,44 Kč, 99,45 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

1. Projektová dokumentace PDPS (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s., 03/2019) uvažovala s výměnou poškozených směrových sloupků a výměnou nástavců na ocelová svodidla ve výši 10% (stanoveno odhadem). Při ověření skutečného technického stavu směrových sloupků a nástavců (06/2020), bylo určeno k výměně za nové dalších 220 kusů směrových sloupků a 53 nástavců na svodidla.

2. S ohledem na demonáž starých svodidel a montáž nových svodidel ve SDP bylo nezbytně nutné osadit stávající svislé dopravní značky do nové polohy ve SDP.

3. Na základě skutečného stavu odvodňovacích prvků (06/2020), byl stanoven přesný rozsah oprav monolitického žlabu a šterbinového žlabu.

Oproti zadávací dokumentaci dochází k následujícím změnám ve výměrách těchto položek:

Pč. 5. 11325R ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU

(PDPS 39,24 m³, RDS 17,776 m³, rozdíl -21,464 m³ tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 63. 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

(PDPS 30,00kus, RDS 250,00kus, rozdíl +220,00kus tj. +733,33%) - viz. zdůvodnění 1

Pč. 67. 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (PDPS 76,00kus, RDS 129,00kus, rozdíl 53,00kus tj. 69,74%) - viz. zdůvodnění 1.

Pč. 100. 914111N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ (pouze osazení) (PDPS 0,00kus, RDS 11,00kus, rozdíl 11,00kus tj. 100%) - viz. zdůvodnění 2

Pč. 80. 935111 ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

(PDPS 82,00 m, RDS 76,00kus, rozdíl -6,00kus tj. -7,32%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 82. 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ

(PDPS 39,24 m³, RDS 17,776 m³, rozdíl -21,464 m³ tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Tato změna nemá vliv na účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Netýká se

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

NETÝKÁ SE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

1. Projektová dokumentace PDPS (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s., 03/2019) uvažovala s výměnou poškozených směrových sloupků a výměnou nástavců na ocelová svodidla ve výši 10% (stanoveno odhadem). Při ověření skutečného technického stavu směrových sloupků a nástavců (06/2020), bylo určeno k výměně za nové dalších 220 kusů směrových sloupků a 53 nástavců na svodidla.

2. S ohledem na demonáž starých svodidel a montáž nových svodidel ve SDP bylo nezbytně nutné osadit stávající svislé dopravní značky do nové polohy ve SDP.

3. Na základě skutečného stavu odvodňovacích prvků (06/2020), byl stanoven přesný rozsah oprav monolitického žlabu a štěrbínového žlabu.

Oproti zadávací dokumentaci dochází k následujícím změnám ve výměrách těchto položek:

Pč. 5. 11325R ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU

(PDPS 39,24 m³, RDS 17,776 m³, rozdíl -21,464 m³ tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 63. 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

(PDPS 30,00kus, RDS 250,00kus, rozdíl +220,00kus tj. +733,33%) - viz. zdůvodnění 1

Pč. 67. 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (PDPS 76,00kus, RDS 129,00kus, rozdíl 53,00kus tj. 69,74%) - viz. zdůvodnění 1.

Pč. 100. 914111N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ (pouze osazení) (PDPS 0,00kus, RDS 11,00kus, rozdíl 11,00kus tj. 100%) - viz. zdůvodnění 2

Pč. 80. 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

(PDPS 82,00 m, RDS 76,00kus, rozdíl -6,00kus tj. -7,32%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 82. 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ

(PDPS 39,24 m³, RDS 17,776 m³, rozdíl -21,464 m³ tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
NETÝKÁ SE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Z jakých důvodů nelze Změnu zařadit do jiné Skupiny než Skupiny 5.
NETÝKÁ SE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co je předmětem Claimu a z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází.
NETÝKÁ SE

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce: _____ Podpis:

datum: 12-10-2020

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: _____ Podpis:

datum: 12-10-2020

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
190017 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 104 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
001 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/001

Číslo ZBV:
01/104.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1. Projektová dokumentace PDPS (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s., 03/2019) uvažovala s výměnou poškozených směrových sloupků a výměnou nástavců na ocelová svodidla ve výši 10% (stanoveno odhadem). Při ověření skutečného technického stavu směrových sloupků a nástavců (06/2020), bylo určeno k výměně za nové dalších 220 kusů směrových sloupků a 53 nástavců na svodidla.

2. S ohledem na demontáž starých svodidel a montáž nových svodidel ve SDP bylo nezbytně nutné osadit stávající svislé dopravní značky do nové polohy ve SDP.

3. Na základě skutečného stavu odvodňovacích prvků (06/2020), byl stanoven přesný rozsah oprav monolitického žlabu a šterbinového žlabu.

Oproti zadávací dokumentaci dochází k následujícím změnám ve výměrách těchto položek:

Pč. 5. 11325R ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU

(PDPS 39,24 m3, RDS 17,776 m3, rozdíl -21,464 m3 tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 63. 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

(PDPS 30,00kus, RDS 250,00kus, rozdíl +220,00kus tj. +733,33%) - viz. zdůvodnění 1

Pč. 67. 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVOIDILA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (PDPS 76,00kus, RDS 129,00kus, rozdíl 53,00kus tj. 69,74%) - viz. zdůvodnění 1.

Pč. 100. 914111N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ (pouze osazení) (PDPS 0,00kus, RDS 11,00kus, rozdíl 11,00kus tj. 100%) - viz. zdůvodnění 2

Pč. 80. 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

(PDPS 82,00 m, RDS 76,00kus, rozdíl -6,00kus tj. -7,32%) - viz. zdůvodnění 3

Pč. 82. 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ

(PDPS 39,24 m3, RDS 17,776 m3, rozdíl -21,464 m3 tj. -54,70%) - viz. zdůvodnění 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-728 371,32	155 434,28	-572 937,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno _____ datum 12 -10- 2020 podpis

Supervize Jméno _____ datum _____ podpis

Správce stavby / pověřená osoba Jméno _____ datum 12 -10- 2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 12 -10- 2020 podpis

Zhotovitel Jméno _____ datum 12 -10- 2020 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 3.

3.6.20.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01/104

Evidenční číslo a název Stavby: 190017 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V OLOMOUCKÉM KRAJI - 2019

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 001

Číslo a název SO/PS: SO 104 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - I/44 ZÁBŘEH - OBCHVAT POSTŘELMOVA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
103 888 949,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	103 888 949,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-728 371,32	155 434,28	155 434,28	0,15

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-728 371,32	103 316 012,44	-572 937,04	-0,55

vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

hotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

12 -10- 2020

projektant (autorský dozor):

souhlasím

12 -10- 2020

stavební dozor:

souhlasím

12 -10- 2020

právní zástupce stavby / pověřená osoba:

souhlasím

12 -10- 2020

zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný
za cenové projednání Změny:

12 -10- 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 190017-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V OLOMOUCKÉM KRAJI - 2019

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	103 888 949,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	103 316 012,44
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,45%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		15 583 342,42 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 572 937,04
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,55%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	31 166 684,84 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,85% ABS
10=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	#####

Sledování limitů smluvní částky	pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	15 583 342 Kč	15 583 342 Kč	0 Kč	0 Kč
13=Částka fin limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	15 583 342 Kč	15 583 342 Kč	15 583 342 Kč	15 583 342 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn																								
		-1-	-2-			-3-				-4-				-5-										-6-
		Vyhrazená změna (doměrky)	Záměna položek (započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis										Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36)+37	40
			- 728 371,32	166 434,28	- 672 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 728 371,32	166 434,28	- 672 937,04	893 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
[SO 104]001	01/104	1/44 ZABŘEH - OBCHVAT POŠTŘELMOVA / Změna bláh	- 728 371,32	166 434,28	- 672 937,04			0,00			0,00	- 728 371,32	166 434,28	- 672 937,04	893 895,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Legenda:

ZBV s datem schválení do 31.12.2019
ZBV s datem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datu schválení