

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OR/20/04 ze dne 1. 7. 2020

1. Smluvní strany

Smluvní strany

1. Objednatel: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Zámek 1

538 63 Chroustovice

IČ: 60 10 33 10

DIČ: CZ60103370

Zastoupen: Ing. Bc. Jaroslavem Bálkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 28433561/0100

2. Dodavatel: LauStav s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v Hradci Králové, sp. zn. 24141C

IČO: 275 25 716

DIČ: CZ 275 25 716

Zastoupen: Martinem Matějkou - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Jaroslav Koreček

Bankovní spojení: RB

č. účtu: 708807002/5500

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „III. Termín plnění, místo plnění“, v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP zámku Chroustovice**“ přesný rozsah změn je uveden v článku III. tohoto dodatku č. 1.

Obsah tohoto článku v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

Článek 3.1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Smlouva bude nejdéle 5 měsíců před dokončením stavby zveřejněna na portále smluv. Termín začátku stavby je stanoven na 1.7.2020 a termín ukončení je stanoven na 31.10.2020.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.


Přílohy:

V Chroustovicích dne.....


18.9. 2020

V Lázních Bohdaneč dne

18.9. 2020



.....
za objednatele:
Ing. Jaroslav Bálek
Ředitel



.....
za zhotovitele:
p. Jaroslav Koreček
Ředitel