



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML4489/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: 180039011

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:
Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3304632/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva
Naděždou Valdauf Vančurovou, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:
[redacted] obchodní ředitel

E-mail/telefon: [redacted]
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Bank. spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 18/SML4489/SoD/INV ze dne 13.9.2018 na akci: „**Nová komunikace u města Chomutova – 1. Část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 10.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných skutečně zjištěným stavem.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavce 10. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **38.901.372,71 Kč** (slovy: třicet osm miliónů devět set jedna tisíc tři sta sedmdesát dvě koruny české a sedmdesát jeden haléř) **bez DPH a 47.070.660,98 Kč** (slovy: čtyřicet sedm miliónů sedmdesát tisíc šest set šedesát korun českých a devadesát osm haléřů) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1,2,3,4 a 5 činí **483 783,55 Kč** (slovy: čtyři sta osmdesát tři tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a padesát pět haléřů) **bez DPH a 585 378,10 Kč** (slovy: pět set osmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a deset haléřů) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **39 385 156,26 Kč** (slovy: třicet devět miliónů tři sta osmdesát pět tisíc sto padesát šest korun českých a dvacet šest haléřů) **bez DPH a 47 656 039,07 Kč** (slovy: čtyřicet sedm miliónů šest set padesát šest tisíc třicet devět korun českých a sedm haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-30/INV/2017-03.09 s názvem „**Nová komunikace u města Chomutova – 1. Část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 22.3.2018, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, 2, 3, 4 a 5.

IX.

Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 215/37R/2018 ze dne 04.04.2018 a o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.8.2019.

X.

Podpisy smluvních stran

Upravuje se odstavec č. 3:

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.**

V Ústí nad Labem dne 02. 10. 2020

V Obrnicích dne 02. 10. 2020

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítilová
vedoucí odboru investičního

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum
předseda představenstva

.....
HERKUL a.s.
Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1,2,3,4,5



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

Změna v počtu a provedení informačního billboardu

Na základě nového metodického pokynu EU bylo zjištěno, že není třeba osazovat 3 ks billboardu, ale pouze jeden. Z tohoto důvodu budou položky soupisu prací ze smlouvy o dílo na výrobu, osazení a montáž informačních billboardů upraveny na jeden kus.

Odůvodnění změny:

Z důvodu odečtení 2 ks billboardů ušetří stavebník náklady stavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Stavebník s povinností řádného hospodáře nebude vynakládat výdaje na zřízení 3 ks dočasných billboardů, protože na základě metodického pokynu poskytovatele dotací postačí zřídit pouze 1 ks billboardu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. Část: I. Etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č.: 18/SML/4489/SOD/INV	Číslo změny: 1
--	-----------------------

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357	Datum: 19.11.2018
--	--------------------------

Návrh ocenění změny počtu billboardů dle požadavku objednatele

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--

	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
--	--

popis prací : **(stručný popis změny)**

změna v počtu a provedení informačního billboardu

příloha:

- Změnový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: **- 241.753,28 Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	+ 0,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	---------------------

snížení ceny o	- 241.753,28 Kč (bez DPH)
-----------------------	---------------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	--------------------

zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
-------------------------	--------------------

Za zhotovitele:	
-----------------	--

Za objednatele:	
-----------------	--

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. Část: I. Etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č.: 18/SML/4489/SOD/INV		Číslo změny: 1	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: 19.11.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p> Celkem přípočtů a odpočtů: + 0,00 Kč - 241.753,28 Kč ----- - 241.753,28 Kč </p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 38.901.372,71 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+ 0,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 241.753,28 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	38.659.619,43 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180039011
Stavba: Ústecký kraj - Komunikace u CV 1 část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-241 753,28
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	-241 753,28		-50 768,19
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	-292 521,47
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180039011

Stavba: Ústecký kraj - Komunikace u CV 1 část

Místo: Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-241 753,28	-292 521,47
999	Změnové listy	-241 753,28	-292 521,47
ZL č.1	Odpočet billboardu	-241 753,28	-292 521,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústecký kraj - Komunikace u CV 1 část

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

ZL č.1 - Odpočet billboardu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-241 753,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-241 753,28	21,00%	-50 768,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-292 521,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústecký kraj - Komunikace u CV 1 část

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

ZL č.1 - Odpočet billboardu

Místo:

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-241 753,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-241 753,28

1 - Zemní práce

-12 831,03

2 - Zakládání

-54 720,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-151 943,92

998 - Přesun hmot

-22 258,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústecký kraj - Komunikace u CV 1 část

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

ZL č.1 - Odpočet billboardu

Místo:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-241 753,28

D HSV Práce a dodávky HSV -241 753,28

D 1 Zemní práce -12 831,03

1	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-30,890	346,00	-10 687,94
2	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	-15,440	43,90	-677,82
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	-17,470	19,50	-340,67
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-13,420	83,80	-1 124,60

D 2 Zakládání -54 720,25

5	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	-1,340	2 410,00	-3 229,40
6	K	275321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-10,080	3 100,00	-31 248,00
7	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	-35,520	490,50	-17 422,56
8	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	-35,520	79,40	-2 820,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -151 943,92

9	K	914211113	Montáž billboardu osazeného na příhradových nosnících do betonové patky	kus	-2,000	3 000,00	-6 000,00
10	M	941 SPCM 01	billboard Al lamela včetně folie	m2	-24,480	4 916,01	-120 343,92
11	M	941 SPCM 02	příhradový nosník v do 5500 mm, upevněného do základové patky	kus	-4,000	6 400,00	-25 600,00

D 998 Přesun hmot -22 258,08

12	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	-47,560	468,00	-22 258,08
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SoD č.: 18/SML4489/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

SO 411:

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 došlo ke změně energetické koncepce města Chomutov, které aktuálně požaduje sjednotit veřejné osvětlení po celém městě je nutné osazovat místo výbojkových svítidel nová modernější LED svítidla s výrazně nižší spotřebou el. energie.

Původních 50 ks zastaralých výbojkových svítidel bude zaměněno za 50 ks úspornějších a modernějších LED svítidel. Navíc změnou rozmístění stožárů z důvodu kolize s IS budou osazeny další 2 nové ks veřejného osvětlení.

SO 111:




V souvislosti s tím je třeba provést překop stávající komunikace na p.č. 702, k.ú. Chomutov I z důvodu uložení kabelového vedení pro nové stožáry VO.

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby a požadavkem města Chomutov.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by město nevydalo souhlas s uvedením do porvozu a nebylo by možné stavbu kolaudovat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV	Číslo změny: 2
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357	Datum: srpen 2019

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

popis prací : **(stručný popis změny)**

SO 411

- Záměna 50 ks svítidel + 2 nová

SO 111

- dodatečný překop komunikace pro VO

příloha:

- Změnový soupis prací SO111
- Změnový soupis prací SO411
- Žádost města Chomutov

Počet příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:	+ 471 554,18 Kč bez DPH
-----------------------------	-------------------------

zvýšení ceny o	671 652,90 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 200 098,72 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: 

Za objednatele:  - TDI

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 2	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: srpen 2019	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p> Celkem přípočtů a odpočtů: + 671.652,90 Kč - 200.098,72 Kč ----- + 471.554,18 Kč (bez DPH) </p>			
Počet příloh: 2		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 38.659.619,43 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	671 652,90 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 200 098,72 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	39 131 173,61 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Zíková			

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SOD č. 18/SML4489/SOD/INV

Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 111 - Komunikace - I. etapa

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 856 460,06		6 629,91		7 863 089,97
D HSV Práce a dodávky HSV							7 402 459,06		6 629,91		7 409 088,97
D 1 Zemní práce							1 149 371,40		0,00		1 149 371,40
1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	806,500	10,00	8 065,00	0	0,00	806,500	8 065,00
2	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	3 529,000	50,00	176 450,00	0	0,00	3 529,000	176 450,00
3	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 613,000	23,00	37 099,00	0	0,00	1 613,000	37 099,00
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1 190,000	45,00	53 550,00	0	0,00	1 190,000	53 550,00
5	K	11900141R	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištění	m	449,000	230,00	103 270,00	0	0,00	449,000	103 270,00
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	818,000	200,00	163 600,00	0	0,00	818,000	163 600,00
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 764,500	35,00	61 757,50	0	0,00	1 764,500	61 757,50
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	882,250	1,00	882,25	0	0,00	882,250	882,25
9	K	122301403R	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 - náhrada	m3	1 889,500	45,00	85 027,50	0	0,00	1 889,500	85 027,50
10	K	122301409	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	944,750	1,00	944,75	0	0,00	944,750	944,75
11	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	872,100	45,00	39 244,50	0	0,00	872,100	39 244,50
12	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	436,050	37,70	16 439,09	0	0,00	436,050	16 439,09
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	872,100	23,98	20 912,96	0	0,00	872,100	20 912,96

Místo:		Chomutov		Datum:							
14	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - podloží	m3	1 889,500	23,98	45 310,21	0	0,00	1 889,500	45 310,21
16	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	125,000	35,00	4 375,00	0	0,00	125,000	4 375,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 636,600	8,00	21 092,80	0	0,00	2 636,600	21 092,80
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 192,512	70,00	293 475,84	0	0,00	4 192,512	293 475,84
19	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	715,000	25,00	17 875,00	0	0,00	715,000	17 875,00
D 2 Zakládání							270 250,40	0,00	270 250,40		
20	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	1 240,000	143,72	178 212,80	0	0,00	1 240,000	178 212,80
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	2 480,000	16,70	41 416,00	0	0,00	2 480,000	41 416,00
22	M	693111310	geotextilie geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX 300g/m2	m2	2 852,000	12,80	36 505,60	0	0,00	2 852,000	36 505,60
23	K	215901101	Zhuštění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudruzných do 92 % PS a nesoudruzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 529,000	4,00	14 116,00	0	0,00	3 529,000	14 116,00
D 5 Komunikace							5 100 213,80	5 228,51	5 105 442,31		
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	3 529,000	147,57	520 774,53	7	1 032,99	3 536,000	521 807,52
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	7 058,000	147,57	1 041 549,06	0	0,00	7 058,000	1 041 549,06
26	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	3 529,000	151,56	534 855,24	0	0,00	3 529,000	534 855,24
27	K	565131111	Vyrovňání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	806,500	154,87	124 902,66	0	0,00	806,500	124 902,66
28	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 529,000	154,87	546 536,23	7	1 084,09	3 536,000	547 620,32
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 335,500	29,00	125 729,50	7	203,00	4 342,500	125 932,50
30	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	10 284,000	13,50	138 834,00	7	94,50	10 291,000	138 928,50
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	5 142,000	169,98	874 037,16	7	1 189,86	5 149,000	875 227,02
32	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	5 142,000	232,01	1 192 995,42	7	1 624,07	5 149,000	1 194 619,49
D 8 Trubní vedení							12 320,00	0,00	12 320,00		
33	K	89933111R	Výšková úprava šachet, poklopů a ostatní	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0	0,00	2,000	2 000,00
34	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	1 290,00	10 320,00	0	0,00	8,000	10 320,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							870 303,46	1 401,40	871 704,86		
35	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	625,000	9,25	5 781,25	0	0,00	625,000	5 781,25
36	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	1 297,000	18,50	23 994,50	0	0,00	1 297,000	23 994,50
37	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	84,000	82,00	6 888,00	0	0,00	84,000	6 888,00
38	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 922,000	2,00	3 844,00	0	0,00	1 922,000	3 844,00
39	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	84,000	5,00	420,00	0	0,00	84,000	420,00
40	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 256,000	160,00	200 960,00	0	0,00	1 256,000	200 960,00
41	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	1 210,740	59,95	72 583,86	0	0,00	1 210,74	72 583,86

Místo: Chomutov

Datum:

42	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	37,740	59,15	2 232,32	0	0,00	37,74	2 232,32
43	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	16,320	187,85	3 065,71	0	0,00	16,32	3 065,71
44	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm	kus	27,200	194,35	5 286,32	0	0,00	27,20	5 286,32
45	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	105,000	25,80	2 709,00	14	361,20	119,000	3 070,20
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	105,000	74,30	7 801,50	14	1 040,20	119,000	8 841,70
47	K	935111111R	Rozebrání příkopového žlabu	m	172,000	58,00	9 976,00	0	0,00	172,000	9 976,00
48	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	806,500	4,50	3 629,25	0	0,00	806,500	3 629,25
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 058,653	83,56	255 581,04	0	0,00	3 058,653	255 581,04
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27 527,877	1,20	33 033,45	0	0,00	27 527,877	33 033,45
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	366,556	83,56	30 629,42	0	0,00	366,556	30 629,42
52	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 299,004	1,20	3 958,80	0	0,00	3 299,004	3 958,80
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3 058,653	17,00	51 997,10	0	0,00	3 058,653	51 997,10
54	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	366,556	17,00	6 231,45	0	0,00	366,556	6 231,45
55	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	366,556	1,00	366,56	0	0,00	366,556	366,56
56	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	412,928	1,00	412,93	0	0,00	412,928	412,93
57	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2 645,725	1,00	2 645,73	0	0,00	2 645,725	2 645,73

D 99 Přesun hmot 136 275,27 0,00 136 275,27

58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 661,623	24,07	136 275,27	0	0,00	5 661,623	136 275,27
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	---	------	-----------	------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 454 001,00 0,00 454 001,00

59	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	---	------	-------	----------

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 250 000,00 0,00 250 000,00

60	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	1,000	50 000,00
61	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	0	0,00	1,000	150 000,00
62	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	1,000	50 000,00

D VRN3 Zařízení stavenišť 153 000,00 0,00 153 000,00

63	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť vybavení stavenišť	Kč	1,000	53 000,00	53 000,00	0	0,00	1,000	53 000,00
64	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	0	0,00	1,000	100 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00 0,00 50 000,00

65	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	1,000	50 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	---	------	-------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 1,00 0,00 1,00

66	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00	1,000	1,00
----	---	--------	--	----	-------	------	------	---	------	-------	------

N Nové položky 0,00 0,00 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy
 SOD č. 18/SML4489/SOD/INV
 Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357
 Objekt: 400 - Elektro objekty
 Soupis:

SO 411 - Veřejné osvětlení - I. etapa

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Projektant: ARTECH spol. s r.o.
 Cenová soustava: CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 847 206,72		464 924,27		3 312 130,99
D PSV Práce a dodávky PSV							1 097 928,63		-167 711,20		930 217,43
D 748 Elektromontáže							1 097 928,63		-167 711,20		930 217,43
1	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m ZL 02 = 2ks	kus	50,000	1 921,00	96 050,00	2	3 842,00	52,000	99 892,00
2	M	316740670	stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 6 - 133/89/60 - sadový ZL 02 = -2ks	kus	18,000	2 760,00	49 680,00	-2	-5 520,00	16,000	44 160,00
3	M	316770300	výložník SD1 - 1500 ZL 02 = -14ks	kus	47,000	594,83	27 957,01	-14	-8 327,62	33,000	19 629,39
4	M	316770301	výložník SD1 - 2000	kus	3,000	940,17	2 820,51	0	0,00	3,000	2 820,51
5	M	316740690	stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 8 - 133/89/60 - uliční ZL 02 = 4ks	kus	32,000	3 805,20	121 766,40	4	15 220,80	36,000	136 987,20
6	M	316740715	stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K stožárová výzbřoj SV-A 9.10.4 ZL 02 = 2ks	kus	50,000	682,50	34 125,00	2	1 365,00	52,000	35 490,00
7	M	345234551	části pojistik E 27, 25 A vložky pojistikové zpožděné pojistka 10x38, 6A, gG	kus	50,000	15,75	787,50	0	0,00	50,000	787,50
8	M	348444401	svítidlo VO SGS102 CONV MR ZL 02 = -27ks	kus	27,000	1 859,55	50 207,85	-27	-50 207,85	0,000	0,00
9	K	748721210	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg ZL 02 = 2ks	kus	47,000	772,65	36 314,55	2	1 545,30	49,000	37 859,85
10	M	348444402	svítidlo VO MC2 Zebra Polycarbonate ZL 02 = -18ks	kus	18,000	5 791,43	104 245,74	-18	-104 245,74	0,000	0,00
11	M	348444400	svítidlo VO SGS101 CONV MR ZL 02 = -5ks	kus	5,000	1 436,93	7 184,65	-5	-7 184,65	0,000	0,00
12	M	347605802	výbojky sodíkové vysokotlaké náhrada za SHC větelný zdroj SON-T 70W 220V ZL 02 = -5ks	kus	5,000	144,38	721,90	-5	-721,90	0,000	0,00
13	M	347605801	výbojky sodíkové vysokotlaké náhrada za SHC SON Pro 70 W E 27 ZL 02 = -27ks	kus	27,000	178,82	4 828,14	-27	-4 828,14	0,000	0,00

14	M	347605803	výbojky sodíkové vysokotlaké náhrada za SHC světelný zdroj COM-T 150W 220V chladná bílá ZL 02 = -18ks	kus	18,000	342,72	6 168,96	-18	-6 168,96	0,000	0,00
15	M	341110800	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE 0,627 117,31 ZL 02 = 20m	m	2 400,000	133,77	321 048,00	20	2 675,40	2 420,000	323 723,40
16	M	345713530	materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové HDPE+LDPE svítek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09075 75 mm ZL 02 = 12m	m	220,000	22,11	4 864,20	12	265,32	232,000	5 129,52
17	M	592131041	prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelového žlabu KD 2 50 x 23 x 4,5 ZL 02 = -360ks	kus	360,000	24,57	8 845,20	-360	-8 845,20	0,000	0,00
18	M	354421101	součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový štítek plastový pro kabel a spojky	kus	420,000	1,73	726,60	0	0,00	420,000	726,60
19	M	345751290	kabelové nosné systémy pásy krycí kabelové FLEX 4 PE - l = 25m barva červená výstražná folie rudá, šíře 320mm	m	2 300,000	1,24	2 852,00	0	0,00	2 300,000	2 852,00
20	M	354420620	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemničí pás 30 x 4 mm FeZn ZL 02 = 20kg	kg	2 350,000	24,05	56 517,50	20	481,00	2 370,000	56 998,50
21	M	354420621	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemničí ochranná trubice na zemničí pásek, teplem smrštiteľná, zelenožlutá	m	30,000	70,35	2 110,50	0	0,00	30,000	2 110,50
22	M	581523541	pisky slévárenské (ČSN 72 1204-5) prané VL PR 30 (O 80)	m3	150,000	510,00	76 500,00	0	0,00	150,000	76 500,00
23	M	589390301	směsi betonové pro ostatní betony beton mezerovitý (ČSN 73 6124) betonový základ pro stožárů K6 s manžetou	kus	32,000	840,00	26 880,00	0	0,00	32,000	26 880,00
24	M	589390302	směsi betonové pro ostatní betony beton mezerovitý (ČSN 73 6124) betonový základ pro stožárů K8 s manžetou ZL 02 = 2ks	kus	18,000	840,00	15 120,00	2	1 680,00	20,000	16 800,00
25	M	354419860	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 2B pro pásek 30 x 4 mm ZL 02 = 6ks	kus	120,000	8,94	1 072,80	6	53,64	126,000	1 126,44
26	M	246170260	laky bitumenové lak asfaltový (á 9 kg) 1999 černý A 1010	kg	9,000	50,63	455,67	0	0,00	9,000	455,67
27	M	246170265	laky bitumenové lak asfaltový (á 9 kg) podružný materiál	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0	0,00	1,000	5 000,00
28	K	748721211	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	772,65	2 317,95	0	0,00	3,000	2 317,95
29	K	748748010	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení montáž svítidlo SGS101 ZL 02 = 2ks	kus	5,000	203,15	1 015,75	2	406,30	7,000	1 422,05
30	K	748748011	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení montáž svítidlo SGS102	kus	27,000	203,15	5 485,05	0	0,00	27,000	5 485,05
31	K	748748012	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení montáž svítidlo MC2 Zebra	kus	18,000	203,15	3 656,70	0	0,00	18,000	3 656,70
32	K	748748013	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení montáž světelný zdroj	kus	50,000	10,00	500,00	0	0,00	50,000	500,00
33	K	748748014	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení montáž stožárová výzbroj ZL 02 = 2ks	kus	50,000	402,05	20 102,50	2	804,10	52,000	20 906,60
D M Práce a dodávky M							1 632 278,09	21 468,70	1 653 746,79		
D 21-M Elektromontáže							395 213,53	1 813,36	397 026,89		
34	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0	0,00	1,000	20 000,00
35	K	049002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0	0,00	1,000	5 000,00

36	K	091003001	Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení - nepředvídatelné práce	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0	0,00	1,000	3 000,00
37	K	091003002	Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení - přesuny dodávek	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0	0,00	1,000	4 000,00
38	K	091003003	Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení - mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
39	K	091003004	Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení - mechanizace	Kč	1,000	27 200,00	27 200,00	0	0,00	1,000	27 200,00
40	K	091003005	Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení - podíl přidružených nákladů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0	0,00	1,000	5 000,00
41	K	210120003	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	50,000	71,15	3 557,50	0	0,00	50,000	3 557,50
42	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	0	0,00	1,000	11 000,00
43	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	kus	7,000	1 714,29	12 000,03	0	0,00	7,000	12 000,03
44	K	210800518	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly demontáž nebo odpojení a zajištění kabeláže	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0	0,00	1,000	3 000,00
45	K	210800519	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly připojení částí stávajících místních rozvodů VO	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0	0,00	1,000	3 000,00
46	K	210800520	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly připojení nové části VO na stávající rozvod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0	0,00	1,000	3 000,00
47	K	210800540	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly 16 mm ² ZL 02 = 20m	m	2 400,000	16,66	39 984,00	20	333,20	2 420,000	40 317,20
48	K	210800558	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly montáž štítu	kus	420,000	7,62	3 200,40	0	0,00	420,000	3 200,40
49	K	210800559	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly montáž krycí deska KD2	kus	360,000	9,36	3 369,60	0	0,00	360,000	3 369,60
50	K	210800600	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly KF090/75 ZL 02 = 12m	m	220,000	32,96	7 251,20	12	395,52	232,000	7 646,72
51	K	210800635	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly pokládka folie	kus	2 300,000	9,36	21 528,00	0	0,00	2 300,000	21 528,00
52	K	210800636	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly pokládka páska ZL 02 = 20ks	kus	2 350,000	35,20	82 720,00	20	704,00	2 370,000	83 424,00
53	K	210800637	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly montáž zemnicí svorka ZL 02 = 6ks	kus	120,000	63,44	7 612,80	6	380,64	126,000	7 993,44
54	K	210800638	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly ošetření zemnicí svorky asf. lakem	kg	10,000	95,00	950,00	0	0,00	10,000	950,00
55	K	210800639	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly montáž ochranné smršťovací trubice	m	30,000	64,00	1 920,00	0	0,00	30,000	1 920,00
56	K	210801519	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly demontáž svítilidel VO rušené části (28ks)	Kč	1,000	122 920,00	122 920,00	0	0,00	1,000	122 920,00
57	K	210801520	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly odzkoušení a uvedení do provozu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 237 064,56		19 655,34		1 256 719,90
58	K	460050018	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině Hloubení nezapažených jam pro stožáry délky do 10 m, 1x1x1,3m na rovině ručně v hornině tř 3 včetně zpětného zásypu a odvozu ZL 02 = 4ks	kus	32,000	3 230,16	103 365,12	4	12 920,64	36,000	116 285,76

59	K	460050019	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, ztuhnutí a urovnění povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině Hloubení nezapažených jam pro stožáry délky do 10 m, 0,8x0,8x1,1 m na rovině ručně v hornině tř 3 včetně zpětného zásypu a odvozu ZL 02 = -2ks	kus	18,000	2 024,33	36 437,94	-2	-4 048,66	16,000	32 389,28
60	K	460200093	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 ZL 02 = 20m ZL 05 = 8m	m	2 350,000	313,60	736 960,00	28	8 780,80	2 378,000	745 740,80
61	K	460560083	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3 ZL 02 = 20m ZL 05 = 8m	m	2 350,000	71,52	168 072,00	28	2 002,56	2 378,000	170 074,56
62	K	460560084	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly montáž pískové lože	m3	150,000	1 281,53	192 229,50	0	0,00	150,000	192 229,50
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							117 000,00	0,00	117 000,00		
63	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	0	0,00	1,000	3 500,00
VV 1 " viz všeobecné podmínky pro stanovení ceny bod č.8					1,000						
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							92 000,00	0,00	92 000,00		
64	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0	0,00	1,000	20 000,00
65	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00	0	0,00	1,000	54 000,00
66	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	0	0,00	1,000	18 000,00
D VRN3 Zařízení stavenišť							8 000,00	0,00	8 000,00		
67	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť vybavení stavenišť	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0	0,00	1,000	4 000,00
68	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0	0,00	1,000	4 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							6 000,00	0,00	6 000,00		
69	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	0	0,00	1,000	6 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							7 500,00	0,00	7 500,00		
70	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	0	0,00	1,000	7 500,00
VV 1 " viz všeobecné podmínky pro stanovení ceny bod č.9					1,000						
N Nové položky							0,00	611 166,77	611 166,77		
71	K	210812011	Montáž měděných vodičů CYKY do 1,5mm2 ZL 02 = 520m	m	0,000	21,90	0,00	520	11 388,00	520,000	11 388,00
72	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1.5 mm2 ZL 02 = 520m	m	0,000	10,81	0,00	520	5 621,20	520,000	5 621,20
73	M	KAD	Deska KAD 1000x250 ZL 02 = 180ks	kus	0,000	25,82	0,00	180	4 647,60	180,000	4 647,60

74	M		Svítlidlo SATHEON S-U 70W ZL 02 = 26ks	kus	0,000	11 366,00	0,00	26	295 516,00	26,000	295 516,00
75	M		Svítlidlo SATHEON S-U 60W ZL 02 = 10ks	kus	0,000	10 029,23	0,00	10	100 292,30	10,000	100 292,30
76	M		Svítlidlo SATHEON S-P 70W ZL 02 = 10ks	kus	0,000	12 034,38	0,00	10	120 343,80	10,000	120 343,80
77	M		Svítlidlo SATHEON S-P 60W ZL 02 = 6ks	kus	0,000	10 697,61	0,00	6	64 185,66	6,000	64 185,66
78	M	Pol11.1	výložník UD1/60 - 750 AMAKO ZL 02 = 15ks	kus	0,000	553,19	0,00	15	8 297,85	15,000	8 297,85
79	M	Pol12.1	výložník UD1/60 - 500 AMAKO ZL 02 = 1ks	kus	0,000	874,36	0,00	1	874,36	1,000	874,36



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SoD č.: 18/SML4489/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

SO 311

Dojde k pročištění stávající kanalizace v ul. Tovární. Pročištění kanalizace je podmínka správce, tedy SČVK, aby umožnil napojení nově budované dešťové kanalizace do přílehlé kanalizační šachty.

Bez pročištění kanalizace a následného odsouhlasení možnosti napojení do kanalizační šachty nebude možné stavbu za současných podmínek realizovat.

V rámci realizace nově budované dešťové kanalizace a odvodnění komunikace je třeba zrušit stávající uliční vpusti. Celkem se jedná o 5 kusů.

SO 111

V souvislosti s budováním nové dešťové kanalizace je třeba ochránit plynové potrubí DN200 z důvodu jeho křížení s nově budovaným potrubím dešťové kanalizace. Jedná se o požadavek správce plynovodu jako podmínka pro výjimku z minimální vzdálenosti křížení IS.

Ke křížení dochází ve staničení KM 0,0593.

Dále dochází ke změně v množství odstraněného materiálu dle skutečnosti zjištěné po odfrézování obrusné vrstvy komunikace ve staničení cca 0,040 – 0,125 KM. Pro zajištění požadovaného sklonu komunikace k jejímu funkčnímu odvodnění a dodržení navržené nivelety, je třeba odstranit stávající betonové desky.




Dále byla po odstranění obrusných vrstev komunikace byla ve staničení cca od KM 0,130 – 0,240 nalezena betonová podkladní deska. Tu je z hlediska zachování sklonu a nivelety třeba odstranit.

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :




V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV	Číslo změny: 3
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357	Datum: duben 2020
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny)	
SO 311	
- pročištění stávající kanalizace v ul. Tovární –	+ 50 000,00 Kč
- Vybourání stávajících uličních vpustí -	+ 13 080,16 Kč
SO 111	
- Ochrana plynovodu –	+ 5 488,53 Kč
- Vyrovnání sklonu a nivelety komunikace -	+ 26 651,20 Kč
- Bourání betonové desky v podkladních vrstvách -	+181 083,43 Kč
	- 41 911,25 Kč
příloha:	
- Změnový soupis prací č. 1 (SO311),2 (SO111),3 (SO311.1)	
- Zápis v SD	
- Zakreslení situace	
- Stanovisko GridServices	
Počet příloh: 6	
Navrhovaná změna ceny díla: + 234 392,07 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	276 303,32 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 41 911,25 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: XXXXXXXXXX	
Za objednatele: XXXXXXXXXX - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 3	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: duben 2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
- <u>Celkem přípočtů a odpočtů:</u> + 50 000,00 Kč + 13 080,16 Kč + 5 488,53 Kč + 26 651,20 Kč +181 083,43 Kč - 41 911,25 Kč ----- + 234 392,07 Kč (bez DPH)			
Počet příloh: 6		Počet připojených výkresů: 1	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 39.131.173,61 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	276 303,32 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 41 911,25 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	39 365 565,68 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
			
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Zíková			

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SOD č. 18/SML4489/SOD/INV

Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Č. změny: ZL 3/1

Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 311 - Dešťová kanalizace

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Novová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 279 313,61		50 000,00		1 329 313,61
D HSV Práce a dodávky HSV							1 129 312,61		0,00		1 129 312,61
D 1 Zemní práce							298 723,95		0,00		298 723,95
1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	144,000	45,00	6 480,00	0	0,00	144,000	6 480,00
2	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	304,000	23,00	6 992,00	0	0,00	304,000	6 992,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací	m	1,500	253,00	379,50	0	0,00	1,500	379,50
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací	m	3,000	203,00	609,00	0	0,00	3,000	609,00
5	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000	m3	248,987	120,00	29 878,44	0	0,00	248,987	29 878,44
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	82,996	1,00	83,00	0	0,00	82,996	83,00
7	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	106,709	150,00	16 006,35	0	0,00	106,709	16 006,35
8	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	35,570	1,00	35,57	0	0,00	35,570	35,57
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	508,200	97,00	49 295,40	0	0,00	508,200	49 295,40
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	366,520	170,00	62 308,40	0	0,00	366,520	62 308,40
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	508,200	17,90	9 096,78	0	0,00	508,200	9 096,78
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	366,520	83,50	30 604,42	0	0,00	366,520	30 604,42
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	177,848	25,00	4 446,20	0	0,00	177,848	4 446,20

14	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	174,171	10,00	1 741,71	0	0,00	174,171	1 741,71
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	181,525	23,98	4 352,97	0	0,00	181,525	4 352,97
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 815,250	1,20	2 178,30	0	0,00	1 815,250	2 178,30
17	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	174,171	25,00	4 354,28	0	0,00	174,171	4 354,28
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	181,525	8,00	1 452,20	0	0,00	181,525	1 452,20
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	363,050	70,00	25 413,50	0	0,00	363,050	25 413,50
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	174,171	35,00	6 095,99	0	0,00	174,171	6 095,99
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	57,402	75,00	4 305,15	0	0,00	57,402	4 305,15
22	M	583373030	štěrkopisek frakce 0-8	t	95,861	340,23	32 614,79	0	0,00	95,861	32 614,79
D 2 Zakládání							30 969,24	0,00	30 969,24		
23	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	239,700	125,60	30 106,32	0	0,00	239,700	30 106,32
24	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	215,730	4,00	862,92	0	0,00	215,730	862,92
D 4 Vodorovné konstrukce							49 622,41	0,00	49 622,41		
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	16,511	557,73	9 208,68	0	0,00	16,511	9 208,68
26	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	17,969	2 150,00	38 633,35	0	0,00	17,969	38 633,35
27	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	5,652	315,00	1 780,38	0	0,00	5,652	1 780,38
D 5 Komunikace							208 306,72	0,00	208 306,72		
28	K	564851114	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	144,000	112,24	16 162,56	0	0,00	144,000	16 162,56
29	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	144,000	243,35	35 042,40	0	0,00	144,000	35 042,40
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	144,000	214,05	30 823,20	0	0,00	144,000	30 823,20
31	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	304,000	13,50	4 104,00	0	0,00	304,000	4 104,00
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	304,000	169,88	51 643,52	0	0,00	304,000	51 643,52
33	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	304,000	232,01	70 531,04	0	0,00	304,000	70 531,04
D 8 Trubní vedení							384 320,66	0,00	384 320,66		
34	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,271	21 500,00	5 826,50	0	0,00	0,271	5 826,50
35	K	871373122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	239,700	117,90	28 260,63	0	0,00	239,700	28 260,63
36	M	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	40,749	4 559,00	185 774,69	0	0,00	40,749	185 774,69
37	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	7,000	187,00	1 309,00	0	0,00	7,000	1 309,00
38	M	286147610	koleno 45st. 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP	kus	7,000	2 652,00	18 564,00	0	0,00	7,000	18 564,00
39	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	1,000	332,00	332,00	0	0,00	1,000	332,00
40	M	286147720	odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	0	0,00	1,000	1 122,00

41	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	33,970	2 150,00	73 035,50	0	0,00	33,970	73 035,50
42	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	140,880	264,00	37 192,32	0	0,00	140,880	37 192,32
43	M	899001	Krycí fólie	m	239,700	5,92	1 419,02	0	0,00	239,700	1 419,02
44	M	899002	Dopravní inženýrské opatření - DIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0	0,00	1,000	10 000,00
45	M	899003	Kamery zkoušky	m	239,700	20,00	4 794,00	0	0,00	239,700	4 794,00
46	M	899004	Zkouška vodotěsnosti kanalizace DN 300	m	239,700	30,00	7 191,00	0	0,00	239,700	7 191,00
47	M	899005	Napojení na stáv. kanalizaci - očištění potrubí, zemní práce, nové potrubí	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0	0,00	1,000	3 500,00
48	M	899006	Hutnicí zkoušky komunikace	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0	0,00	2,000	6 000,00
D 8 - 1 Revizní šachty							84 371,22	0,00	84 371,22		
49	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	400,00	3 600,00	0	0,00	9,000	3 600,00
50	M	592241750	prstec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	4,000	140,00	560,00	0	0,00	4,000	560,00
51	M	592241760	prstec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	1,000	156,80	156,80	0	0,00	1,000	156,80
52	M	592241770	prstec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	3,000	176,00	528,00	0	0,00	3,000	528,00
53	M	592241780	prstec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm	kus	1,000	195,20	195,20	0	0,00	1,000	195,20
54	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS	kus	8,000	640,00	5 120,00	0	0,00	8,000	5 120,00
55	M	592241600	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	4,000	440,94	1 763,76	0	0,00	4,000	1 763,76
56	M	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	683,98	2 051,94	0	0,00	3,000	2 051,94
57	M	592241590	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/330/120 SK 100x25x12 cm	kus	1,000	1 274,22	1 274,22	0	0,00	1,000	1 274,22
58	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové	kus	6,000	535,20	3 211,20	0	0,00	6,000	3 211,20
59	M	592243120	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	6,000	868,00	5 208,00	0	0,00	6,000	5 208,00
60	K	894403011	Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu	kus	2,000	471,00	942,00	0	0,00	2,000	942,00
61	M	592243151	deska betonová zákrytová TZK Q 200/120 T	kus	2,000	1 909,60	3 819,20	0	0,00	2,000	3 819,20
62	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,000	792,00	6 336,00	0	0,00	8,000	6 336,00
63	M	592243360	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERFEKT 300-785	kus	7,000	2 842,70	19 898,90	0	0,00	7,000	19 898,90
64	M	592243350	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERFEKT 400-885	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	0	0,00	1,000	3 410,00
65	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	111,10	1 777,60	0	0,00	16,000	1 777,60
66	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	8,000	757,60	6 060,80	0	0,00	8,000	6 060,80
67	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN600, zatížení D400	kus	8,000	2 307,20	18 457,60	0	0,00	8,000	18 457,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							70 916,69	0,00	70 916,69		
68	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	320,000	107,20	34 304,00	0	0,00	320,000	34 304,00
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	320,000	60,00	19 200,00	0	0,00	320,000	19 200,00
70	K	938908412	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného po frézování se začištěním spár	m2	160,000	2,50	400,00	0	0,00	160,000	400,00
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	158,464	83,56	13 241,25	0	0,00	158,464	13 241,25
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 010,816	1,20	3 612,98	0	0,00	3 010,816	3 612,98
73	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	77,824	1,00	77,82	0	0,00	77,824	77,82
74	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	80,640	1,00	80,64	0	0,00	80,640	80,64
D 99 Přesun hmot							2 081,72	0,00	2 081,72		
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	208,172	10,00	2 081,72	0	0,00	208,172	2 081,72
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							150 001,00	0,00	150 001,00		
76	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							43 000,00	0,00	43 000,00		
77	K	012002000	Geodetické zaměření	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0	0,00	1,000	20 000,00
78	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0	0,00	1,000	20 000,00
79	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00

80	K	045403000	Fotodokumentace	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
		D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			106 000,00		0,00		106 000,00
81	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	0	0,00	1,000	80 000,00
82	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	0	0,00	1,000	26 000,00
		D	VRN9	Ostatní náklady			1,00		0,00		1,00
83	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00	1,000	1,00
		N	Nové položky				0,00		50 000,00		50 000,00
84	K	9002R	Čištění kanalizace DN 300 délka 70m - předběžná nabídka SČVK	kpl	0,000	50 000,00	0,00	1	50 000,00	1,000	50 000,00

ZMENOVOU SOUPIS PRACI

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SOD č. 18/SML4489/SOD/INV

Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

č. změny: ZL 3/2

Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 111 - Komunikace - I. etapa

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Změna dřívější ZL		Množství celkem	Cena celkem [CZK]	
									Cena změna ZL 3	Cena změna dřívější ZL			
Náklady soupisu celkem							7 856 460,06		171 311,91	6 629,91		8 034 401,88	
d HSV Práce a dodávky HSV							7 402 459,06		171 311,91	6 629,91		7 580 400,88	
d 1 Zemní práce							1 149 371,40		-41 653,00	0,00		1 107 718,39	
1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	806,500	10,00	8 065,00	0	0,00	0	0,00	806,500	8 065,00
2	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	3 529,000	50,00	176 450,00	-833,06	-41 653,00	0	0,00	2 695,940	134 797,00
3	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytů na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 613,000	23,00	37 099,00	0	0,00	0	0,00	1 613,000	37 099,00
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1 190,000	45,00	53 550,00	0	0,00	0	0,00	1 190,000	53 550,00
5	K	11900141R	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepržením nebo vvvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za iišřovací	m	449,000	230,00	103 270,00	0	0,00	0	0,00	449,000	103 270,00
6	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	818,000	200,00	163 600,00	0	0,00	0	0,00	818,000	163 600,00
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 764,500	35,00	61 757,50	0	0,00	0	0,00	1 764,500	61 757,50
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	882,250	1,00	882,25	0	0,00	0	0,00	882,250	882,25
9	K	122301403R	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 - náhrada	m3	1 889,500	45,00	85 027,50	0	0,00	0	0,00	1 889,500	85 027,50
10	K	122301409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	944,750	1,00	944,75	0	0,00	0	0,00	944,750	944,75
11	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	872,100	45,00	39 244,50	0	0,00	0	0,00	872,100	39 244,50
12	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	436,050	37,70	16 439,09	0	0,00	0	0,00	436,050	16 439,09
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	872,100	23,98	20 912,96	0	0,00	0	0,00	872,100	20 912,96
14	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - podloží	m3	1 889,500	23,98	45 310,21	0	0,00	0	0,00	1 889,500	45 310,21
16	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	125,000	35,00	4 375,00	0	0,00	0	0,00	125,000	4 375,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 636,600	8,00	21 092,80	0	0,00	0	0,00	2 636,600	21 092,80

18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 192,512	70,00	293 475,84	0	0,00	0	0,00	4 192,512	293 475,84
19	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	715,000	25,00	17 875,00	0	0,00	0	0,00	715,000	17 875,00
D 2 Zakládání							270 250,40	0,00	0,00	270 250,40			
20	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	1 240,000	143,72	178 212,80	0	0,00	0	0,00	1 240,000	178 212,80
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	2 480,000	16,70	41 416,00	0	0,00	0	0,00	2 480,000	41 416,00
22	M	693111310	geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX 300g/m2	m2	2 852,000	12,80	36 505,60	0	0,00	0	0,00	2 852,000	36 505,60
23	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	3 529,000	4,00	14 116,00	0	0,00	0	0,00	3 529,000	14 116,00
D 5 Komunikace							5 100 213,80	23 908,54	5 228,51	5 129 350,85			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm ZL 02 = 7m2	m2	3 529,000	147,57	520 774,53	0	0,00	7	1 032,99	3 536,000	521 807,52
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7 058,000	147,57	1 041 549,06	0	0,00	0	0,00	7 058,000	1 041 549,06
26	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	3 529,000	151,56	534 855,24	0	0,00	0	0,00	3 529,000	534 855,24
27	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	806,500	154,87	124 902,66	142	21 991,54	0	0,00	948,500	146 894,20
28	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm ZL 02 = 7m2	m2	3 529,000	154,87	546 536,23	0	0,00	7	1 084,09	3 536,000	547 620,32
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 ZL 02 = 7m2	m2	4 335,500	29,00	125 729,50	0	0,00	7	203,00	4 342,500	125 932,50
30	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 ZL 02 = 7m2	m2	10 284,000	13,50	138 834,00	142	1 917,00	7	94,50	10 433,000	140 845,50
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm ZL 02 = 7m2	m2	5 142,000	169,98	874 037,16	0	0,00	7	1 189,86	5 149,000	875 227,02
32	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm ZL 02 = 7m2	m2	5 142,000	232,01	1 192 995,42	0	0,00	7	1 624,07	5 149,000	1 194 619,49
D 8 Trubní vedení							12 320,00	0,00	0,00	12 320,00			
33	K	89933111R	Výšková úprava šachet, poklopů a ostatní	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00	2,000	2 000,00
34	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	1 290,00	10 320,00	0	0,00	0	0,00	8,000	10 320,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							870 303,46	43 405,01	1 401,40	915 109,87			
35	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	625,000	9,25	5 781,25	0	0,00	0	0,00	625,000	5 781,25
36	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	1 297,000	18,50	23 994,50	0	0,00	0	0,00	1 297,000	23 994,50
37	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	84,000	82,00	6 888,00	0	0,00	0	0,00	84,000	6 888,00
38	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 922,000	2,00	3 844,00	0	0,00	0	0,00	1 922,000	3 844,00
39	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	84,000	5,00	420,00	0	0,00	0	0,00	84,000	420,00
40	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 256,000	160,00	200 960,00	0	0,00	0	0,00	1 256,000	200 960,00
41	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	1 210,740	59,95	72 583,86	0	0,00	0	0,00	1 210,740	72 583,86
42	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	37,740	59,15	2 232,32	0	0,00	0	0,00	37,740	2 232,32
43	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	16,320	187,85	3 065,71	0	0,00	0	0,00	16,320	3 065,71
44	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm	kus	27,200	194,35	5 286,32	0	0,00	0	0,00	27,200	5 286,32
45	K	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm ZL 02 = 14m	m	105,000	25,80	2 709,00	0	0,00	14	361,20	119,000	3 070,20
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm ZL 02 = 14m	m	105,000	74,30	7 801,50	0	0,00	14	1 040,20	119,000	8 841,70
47	K	93511111R	Rozebrání příkopového žlabu	m	172,000	58,00	9 976,00	0	0,00	0	0,00	172,000	9 976,00

48	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	806,500	4,50	3 629,25	0	0,00	0	0,00	806,500	3 629,25
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 058,653	83,56	255 581,04	0	0,00	0	0,00	3 058,653	255 581,04
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27 527,877	1,20	33 033,45	0	0,00	0	0,00	27 527,877	33 033,45
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	366,556	83,56	30 629,42	267,394	22 343,44	0	0,00	633,950	52 972,86
52	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 299,004	1,20	3 958,80	13 540,392	16 248,47	0	0,00	16 839,396	20 207,28
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3 058,653	17,00	51 997,10	0	0,00	0	0,00	3 058,653	51 997,10
54	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot ZL 07 = 4,98t	t	366,556	17,00	6 231,45	267,394	4 545,70	0	0,00	633,950	10 777,15
55	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového ZL 07 = 4,98t	t	366,556	1,00	366,56	525,643	525,64	0	0,00	892,199	892,20
56	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	412,928	1,00	412,93	0	0,00	0	0,00	412,928	412,93
57	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2 645,725	1,00	2 645,73	-258,249	-258,25	0	0,00	2 387,476	2 387,48
D 99 Přesun hmot							136 275,27	0,00	0,00	0,00	136 275,27		
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 661,623	24,07	136 275,27	0	0,00	0	0,00	5 661,623	136 275,27
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							454 001,00	0,00	0,00	0,00	454 001,00		
59	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
60	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	50 000,00
61	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	150 000,00
62	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	50 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00		
63	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	53 000,00	53 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	53 000,00
64	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	100 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
65	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0	0,00	1,000	50 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
66	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00		0,00	1,000	1,00
N Nové položky							0,00	145 651,37	0,00	0,00	145 651,37		
67	K	2302000R	Osazení izolace na NTL plynovod DN200	kpl	0,000	5 488,53	0,00	1	5 488,53	0	0,00	1,000	5 488,53
68	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	105,21	0,00	20,75	2 183,11	0	0,00	20,750	2 183,11
69	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	33,33	0,00	833,06	27 765,89	0	0,00	833,060	27 765,89
70	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	132,30	0,00	833,06	110 213,84	0	0,00	833,060	110 213,84

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SOD č. 18/SML4489/SOD/INV

Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Č. změny: ZL 3/3

Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 311.1 - Přípojky UV - Hlavní trasa ul. A. Muchy

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 331,91		13 080,16		185 412,07
D HSV Práce a dodávky HSV							140 330,91		0,00		140 330,91
D 1 Zemní práce							41 257,29		0,00		41 257,29
1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,800	45,00	1 161,00	0	0,00	25,800	1 161,00
2	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky	m2	25,800	23,00	593,40	0	0,00	25,800	593,40
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,000	203,00	203,00	0	0,00	1,000	203,00
4	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	51,230	120,00	6 147,60	0	0,00	51,230	6 147,60
5	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	17,077	1,00	17,08	0	0,00	17,077	17,08
6	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	21,956	150,00	3 293,40	0	0,00	21,956	3 293,40
7	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám	m3	7,319	1,00	7,32	0	0,00	7,319	7,32
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	98,840	97,00	9 587,48	0	0,00	98,840	9 587,48
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	98,840	17,90	1 769,24	0	0,00	98,840	1 769,24
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,593	25,00	914,83	0	0,00	36,593	914,83
11	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	50,169	10,00	501,69	0	0,00	50,169	501,69
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,017	23,98	551,95	0	0,00	23,017	551,95
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1	m3	230,170	1,20	276,20	0	0,00	230,170	276,20

14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	50,169	25,00	1 254,23	0	0,00	50,169	1 254,23
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,017	8,00	184,14	0	0,00	23,017	184,14
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,034	70,00	3 222,38	0	0,00	46,034	3 222,38
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	50,169	35,00	1 755,92	0	0,00	50,169	1 755,92
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,262	75,00	1 144,65	0	0,00	15,262	1 144,65
19	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	25,488	340,23	8 671,78	0	0,00	25,488	8 671,78
D 2 Zakládání							269,20	0,00	269,20		
20	K	215901101	Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	67,300	4,00	269,20	0	0,00	67,300	269,20
D 4 Vodorovné konstrukce							6 193,54	0,00	6 193,54		
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	5,797	557,73	3 233,16	0	0,00	5,797	3 233,16
22	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,635	2 900,00	1 841,50	0	0,00	0,635	1 841,50
23	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,552	315,00	1 118,88	0	0,00	3,552	1 118,88
D 5 Komunikace							25 413,77	0,00	25 413,77		
24	K	564851114	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 180 mm	m2	25,800	112,24	2 895,79	0	0,00	25,800	2 895,79
25	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	25,800	243,35	6 278,43	0	0,00	25,800	6 278,43
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	25,800	214,05	5 522,49	0	0,00	25,800	5 522,49
27	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	25,800	13,50	348,30	0	0,00	25,800	348,30
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	25,800	169,88	4 382,90	0	0,00	25,800	4 382,90
29	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	25,800	232,01	5 985,86	0	0,00	25,800	5 985,86
D 8 Trubní vedení							18 792,94	0,00	18 792,94		
30	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	8,000	422,10	3 376,80	0	0,00	8,000	3 376,80
31	K	871313122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	35,300	106,20	3 748,86	0	0,00	35,300	3 748,86
32	M	286113130	trubka kanalizační plastová KG - DN 160x2000 mm SN4	kus	18,003	165,60	2 981,30	0	0,00	18,003	2 981,30
33	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	16,000	187,00	2 992,00	0	0,00	16,000	2 992,00
34	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	16,000	56,00	896,00	0	0,00	16,000	896,00
35	M	899001	Krycí fólie	m	35,300	5,92	208,98	0	0,00	35,300	208,98
36	M	899003	Kamerové zkoušky	m	35,300	20,00	706,00	0	0,00	35,300	706,00
37	M	899004a	Zkouška vodotěsnosti kanalizace DN 300	m	35,300	110,00	3 883,00	0	0,00	35,300	3 883,00
D 8 - 2 Uliční vpusti							37 027,20	0,00	37 027,20		
38	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	928,00	7 424,00	0	0,00	8,000	7 424,00
39	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	8,000	172,00	1 376,00	0	0,00	8,000	1 376,00
40	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	8,000	128,00	1 024,00	0	0,00	8,000	1 024,00
41	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	8,000	221,60	1 772,80	0	0,00	8,000	1 772,80
42	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	8,000	946,00	7 568,00	0	0,00	8,000	7 568,00
43	M	592238730	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500	kus	8,000	1 765,60	14 124,80	0	0,00	8,000	14 124,80
44	M	592238741	koš pozink. B1 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	8,000	467,20	3 737,60	0	0,00	8,000	3 737,60

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 952,28		0,00		10 952,28
45	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	51,600	107,20	5 531,52	0	0,00	51,600	5 531,52
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	51,600	60,00	3 096,00	0	0,00	51,600	3 096,00
47	K	938908412	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	25,800	2,50	64,50	0	0,00	25,800	64,50
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,053	83,56	1 759,19	0	0,00	21,053	1 759,19
49	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	400,007	1,20	480,01	0	0,00	400,007	480,01
50	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	6,605	1,00	6,61	0	0,00	6,605	6,61
51	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	14,448	1,00	14,45	0	0,00	14,448	14,45
D		99	Přesun hmot				424,69		0,00		424,69
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42,469	10,00	424,69	0	0,00	42,469	424,69
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 001,00		0,00		32 001,00
53	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00		0,00		6 000,00
54	K	012002000	Geodetické zaměření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
55	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
56	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
57	K	045403000	Fotodokumentace	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00		0,00		25 000,00
58	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00	0	0,00	1,000	19 000,00
59	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	0	0,00	1,000	6 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				1,00		0,00		1,00
60	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00	1,000	1,00
N			Nové položky				0,00		13 080,16		13 080,16
61	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5m3	m3	0,000	2 400,30	0,00	5	12 001,50	5,000	12 001,50
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	0,000	83,56	0,00	9,6	802,18	9,600	802,18
63	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	0,000	1,20	0,00	86,4	103,68	86,400	103,68
64	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	17,00	0,00	9,6	163,20	9,600	163,20
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,000	1,00	0,00	9,6	9,60	9,600	9,60



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SoD č.: 18/SML4489/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

Napojení chodníků u Ordinance pro choroby srdce




Změna je vyvolána nutností provést plynulé napojení nově budovaného chodníku a stávajícího chodníku, který se na nově vybudovaný chodník napojuje.

Odůvodnění změny VP:



Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :




V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 4
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: červen 2020
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
popis prací: (stručný popis změny)		
Napojení chodníků u Ordinance pro choroby srdce		
příloha: <ul style="list-style-type: none">- Změnový soupis prací- Zápis v SD		
Počet příloh: 2		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 2 790,58 Kč bez DPH
zvýšení ceny o		2 790,58 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		- 0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele:		
Za objednatele	 - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 4	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: červen 2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Celkem přípočtů a odpočtů: + 2.790,58 Kč - 0,00 Kč ----- + 2.790,58 Kč (bez DPH)			
Počet příloh: 2		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 39 365 565,68 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	2 790,58 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	39 368 356,26 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
			
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Zíková			

ZMENOVOU SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SOD č. 18/SML4489/SOD/INV

Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 112 - Chodníky - I. etapa

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 717 116,81		2 790,58		1 719 907,39
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 564 115,81		2 790,58		1 566 906,39
D		1	Zemní práce				116 528,29		0,00		116 528,29
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	420,000	40,20	16 884,00	0	0,00	420,000	16 884,00
2	K	11310722R	Odstranění konstrukčních vrstev tl.240 mm	m ²	1 325,000	25,00	33 125,00	0	0,00	1 325,000	33 125,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	524,000	45,00	23 580,00	0	0,00	524,000	23 580,00
4	K	122301401R	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³ - zemina do násypů	m ³	53,800	45,00	2 421,00	0	0,00	53,800	2 421,00
5	K	122301409	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	26,900	1,00	26,90	0	0,00	26,900	26,90
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	168,960	45,00	7 603,20	0	0,00	168,960	7 603,20
7	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	84,480	1,00	84,48	0	0,00	84,480	84,48
8	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³	2,800	120,00	336,00	0	0,00	2,800	336,00
9	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	1,400	1,00	1,40	0	0,00	1,400	1,40
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	56,600	23,98	1 357,27	0	0,00	56,600	1 357,27
11	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m ³ na 1 m	m ³	225,000	35,00	7 875,00	0	0,00	225,000	7 875,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,800	8,00	22,40	0	0,00	2,800	22,40

Místo: Chomutov

Datum:

13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,452	70,00	311,64	0	0,00	4,452	311,64
14	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	916,000	25,00	22 900,00	0	0,00	916,000	22 900,00

D 2 Zakládání 17 028,92 0,00 17 028,92

15	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	1 779,000	4,00	7 116,00	0	0,00	1 779,000	7 116,00
16	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,898	2 540,00	7 360,92	0	0,00	2,898	7 360,92
17	K	278311081	Zálivka kotevnic otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,550	4 640,00	2 552,00	0	0,00	0,550	2 552,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 398 178,00

18	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	m	66,000	533,00	35 178,00	0	0,00	66,000	35 178,00
19	M	553912130R	<i>zábradlí - pozink. vč. povrchové úpravy</i>	<i>m</i>	<i>66,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>363 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>66,000</i>	<i>363 000,00</i>

D 5 Komunikace 759 454,90 0,00 759 454,90

20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním,	m2	48,000	74,80	3 590,40	0	0,00	48,000	3 590,40
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 779,000	98,20	174 697,80	0	0,00	1 779,000	174 697,80
22	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 731,000	160,00	276 960,00	0	0,00	1 731,000	276 960,00
23	M	592450400	<i>dlažba zámková profilová základní 23x14x6 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>1 731,960</i>	<i>161,85</i>	<i>280 317,73</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731,960</i>	<i>280 317,73</i>
24	M	592451190	<i>dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>33,660</i>	<i>298,35</i>	<i>10 042,46</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>33,660</i>	<i>10 042,46</i>
25	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	48,000	160,00	7 680,00	0	0,00	48,000	7 680,00
26	M	592450070	<i>dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>48,960</i>	<i>125,95</i>	<i>6 166,51</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>48,960</i>	<i>6 166,51</i>

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 272 925,70 1 839,76 274 765,46

27	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	840,000	160,00	134 400,00	8,5	1 360,00	848,500	135 760,00
28	M	592174090	<i>obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>856,800</i>	<i>47,85</i>	<i>40 997,88</i>	<i>8,5</i>	<i>406,73</i>	<i>865,300</i>	<i>41 404,61</i>
29	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	50,000	365,00	18 250,00	0	0,00	50,000	18 250,00
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	534,800	83,56	44 687,89	0	0,00	534,800	44 687,89
31	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 813,200	1,20	5 775,84	0	0,00	4 813,200	5 775,84
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	152,860	83,56	12 772,98	0,65	54,31	153,510	12 827,29
33	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 375,740	1,20	1 650,89	5,85	7,02	1 381,590	1 657,91
34	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	530,000	17,00	9 010,00	0	0,00	530,000	9 010,00
35	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	152,860	17,00	2 598,62	0,65	11,05	153,510	2 609,67
36	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	151,960	1,00	151,96	0,65	0,65	152,610	152,61
37	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	530,000	1,00	530,00	0	0,00	530,000	530,00
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,900	1 140,00	1 026,00	0	0,00	0,900	1 026,00

D 99 Přesun hmot 1 073,64 0,00 1 073,64

Místo: Chomutov

Datum:

39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 073,635	1,00	1 073,64	0	0,00	1 073,635	1 073,64
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				153 001,00		0,00		153 001,00
40	K	R 1.1.	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				140 000,00		0,00		140 000,00
41	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0	0,00	1,000	20 000,00
42	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	0	0,00	1,000	90 000,00
43	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	0	0,00	1,000	30 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00		0,00		2 000,00
44	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
45	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00		0,00		10 000,00
46	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0	0,00	1,000	10 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				1,00		0,00		1,00
47	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00	1,000	1,00
N			Nové položky				0,00		950,82		950,82
48	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	213,57	0,00	1,04	222,11	1,040	222,11
49	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	0,000	29,00	0,00	8,75	253,75	8,750	253,75
50	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	206,64	0,00	1,04	214,91	1,040	214,91
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	74,30	0,00	3,5	260,05	3,500	260,05



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy

SoD č.: 18/SML4489/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

Řízení dopravy na křižovatce

Změna č. 5 vychází z požadavku Dopravního inspektorátu města Chomutov ohledně řízení dopravy na křižovatce ulic Sluneční a Mostecká. Na základě požadavku občanů a města Chomutov bude odstraněno světelné signalizační zařízení a bude nahrazeno regulací dopravy pomocí poučené osoby po zkušební dobu 7 dnů a následně bude řízeno pomocí standardního dopravního značení.

Odůvodnění změny VP:



Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :




V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD [Redacted]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 5
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: květen 2020
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
popis prací: (stručný popis změny) úprava řízení dopravy na křižovatce ulic Sluneční a Mostecká. příloha: <ul style="list-style-type: none">- Změnový soupis prací- Zápis v SD- Vyjádření Dopravního inspektorátu města Chomutov		
Počet příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 16 800,00 Kč bez DPH
zvýšení ceny o		16 800,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		- 0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: 		
Za objednatele:  - TDI		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy SOD č. 18/SML4489/SOD/INV		Číslo změny: 5	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum: květen 2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p> Celkem přípočtů a odpočtů: + 16.800,00 Kč - 0,00 Kč ----- + 16.800,00 Kč (bez DPH) </p>			
Počet příloh: 3		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 39 368 356,26 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	16 800,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	39 385 156,26 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: 		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko: 	

ZMENOVOU SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová komunikace u města Chomutova - 1. část: I. etapa Ulice Alfonse Muchy
 SOD č. 18/SML4489/SOD/INV
 Reg. č.: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357
 Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací
 Soupis:

SO 190.1 - Provizorní dopravní značení

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Projektant: ARTECH spol. s r.o.
 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 644,37		16 800,00		78 444,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 643,37		0,00		44 643,37
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 548,00		0,00		3 323,37
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	29,000	50,00	1 450,00	0	0,00	29,000	1 450,00
2	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	8,000	13,00	104,00	0,0	0,00	8,000	104,00
3	M	404441210	značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 900 mm	kus	11,000	13,00	143,00	0	0,00	11,000	143,00
4	M	404442380	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	13,00	13,00	0	0,00	1,000	13,00
5	M	404442130	značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	7,000	13,00	91,00	0	0,00	7,000	91,00
6	M	404442920	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm	kus	2,000	13,00	26,00	0	0,00	2,000	26,00
7	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	2,000	200,00	400,00	0	0,00	2,000	400,00
8	M	404442720	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	2,000	35,00	70,00	0	0,00	2,000	70,00
9	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	3,000	50,00	150,00	0	0,00	3,000	150,00
10	M	404440151R	zábrana Z2	kus	3,000	15,00	45,00	0	0,00	3,000	45,00
11	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	23,000	20,00	460,00	0	0,00	23,000	460,00
12	M	404440150R	směrovací deska Z4, Z3	kus	23,000	12,00	276,00	0	0,00	23,000	276,00
13	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny [EKO] včetně akumulátoru	kus	28,000	50,00	1 400,00	0	0,00	28,000	1 400,00
14	M	404440152R	žluté výstražné zábleskové světlo umístěné na výstražné znamení vč držáku	kus	28,000	15,00	420,00	0	0,00	28,000	420,00
15	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafony	kus	1,000	500,00	500,00	0	0,00	1,000	500,00
16	M	404143100	návěstidlo výměn., křižov., výhybka	kus	2,000	300,00	600,00	0	0,00	2,000	600,00
17	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	256,000	150,00	38 400,00	0	0,00	256,000	38 400,00
D	99		Přesun hmot				95,37		0,00		95,37
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo	t	0,374	255,00	95,37	0	0,00	0,374	95,37
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 001,00		0,00		17 001,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00		0,00		17 000,00
19	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	0	0,00	1,000	12 000,00
20	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce DSPS	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0	0,00	1,000	5 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				1,00		0,00		1,00

Místo: Chomutov

Datum:

21	K	R 2.1.	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	Kč	1,000	1,00	1,00	0	0,00	1,000	1,00
N							0,00		16 800,00		16 800,00
22	K	9001R	Řízení provozu na křižovatce / 1 pomocný dělník / 8 hodin/den / 7dní	hod	0,000	300,00	0,00	56	16 800,00	56,000	16 800,00