

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Č. 35/2020/OMM

## „Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten – opakované zadání“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>NH stavby s.r.o.</b>
Sídlo:	Č.p. 158, 739 41 Palkovice
IČO:	28980697
DIČ:	CZ28980697
Právní forma:	Společnost s ručeným omezením
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Zastoupen:	Pavlem Hložkem , jednatelem
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo Č. 35/2020/OMM (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 5.7. a 5.8 SoD, který stanoví, že v případě víceprací / méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu plnění předmětu SoD došlo k úpravě rozsahu plnění položek stanovených v rozpočtu.

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změna nepřekročí zákonný limit oproti původní hodnotě závazku.

Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.

### 2.3. Článek 5.1. nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1 činí:

Cena bez DPH:	13 229 187,18 Kč
DPH 21 %:	2 778 129,31 Kč
Cena s DPH :	16 007 316,49 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
příloha č. 1 – změnové listy

3.7. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 06.10.2020 svým usnesením č. 1367.

V Kopřivnici dne 06.10. 2020

V Palkovicích dne 06.10. 2020

---

objednatel

---

zhotovitel