



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Rekonstrukce propustku v Říčanském lese

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00065/2020/OŽP

OBJEDNATEL: *Město Říčany*
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, místostarostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: *724201/0100*
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Ing. Radek Smetánka, vedoucí odboru životní prostředí*
Technický dozor investora (TDI): [.....]
tel.: [.....]
Email: [.....]
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *WALCO CZ spol. s r.o.*
sídlem: *Dobronická 1256, 140 00 Praha 4*
zastoupený: *Ing. Jiří Weis*
bankovní spojení: *Komerční banka*
číslo účtu: *193938190267/0100*
IČO: *25640623*
DIČ: *CZ 25640623*
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Ing. Jiří Weis*
tel.: *602286266*
email: *Jiri.weis@walco.cz*
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1.

1.1. Protože ke dni podpisu tohoto dodatku dosud nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace určené na projekt Rekonstrukce propustku v Říčanském lese, a tedy nebyly zajištěny finanční prostředky na realizaci díla, dohodly se smluvní strany na změně článku 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo takto:

2.2 Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k předání staveniště po zajištění finančních prostředků na realizaci díla, a to nejpozději do 30.4.2021. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z důvodu nerealizace díla žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

1.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněné.

Článek 2.

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

2.2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

2.4. Rada města schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 1.10.2020 pod číslem usnesení 20-50-012.

V Říčanech dne - 6 - 10 - 2020

V [.....] dne [.....]

Objednatel:

Ing. David Michalička
místostarosta města

Zhotovitel:

Ing. Jiří Weis
Jednatel společnosti