

## Dodatek č. 6

### ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

#### 1. Smluvní strany

##### Město Šumperk,

se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

č. účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen Objednatel) na straně jedné

**Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“**, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - **IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

zapsaná ve VR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17018733/0300

a

společník – **PSN & DS a.s.**

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 04377036

DIČ: CZ04377036

zapsaná ve VR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé

#### 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele 201900201/0234/19/VHS a DS), jejímž předmětem je stavba: **„Přestupní terminál Šumperk“**, k níž byly následně uzavřeny dodatky č. 1 až 5, (dále též jako „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 zejména z důvodů vyšší moci - COVID-19, dále pak také z důvodu potřebné součinnosti společnosti ČEZ na přípojkách NN a VN prováděných na staveništi zhotovitele.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nepředvídatelné překážky, za které Zhotovitel nenese odpovědnost, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to takto:

**Na základě dohody smluvních stran se čl. 2.11.2 bod 2.11.2.4 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Stavební práce je zhotovitel povinen dokončit do 15.12.2020. Dokladovou část předá Zhotovitel Objednateli do 20.1.2021.**

**Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci stavby do 15.12.2020. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla - stavební části bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, o čemž bude sepsán protokol podepsaný Objednatel a Zhotovitelem. Dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady v rozsahu plnění Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli do 20.1.2021.**

Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 odst. 3.2.2 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje nově tímto zněním – Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody smluvních stran se v čl. 10 odst. 10.2.6. Smlouvy o dílo se ruší úvodní část věty, konkrétně slova „Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli“, a nově se nahrazuje slovy – „Zhotovitel do 20.1.2021 předá Objednateli“.

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky. Objednatel potvrzuje a činí nesporným, že Zhotovitel do dne uzavření tohoto dodatku nebyl a není v prodlení s plněním svých závazků založených Smlouvou o dílo.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí Objednatel.
6. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 2304/20.

Přílohy dodatku:

- příloha č. 1 - harmonogram stavby

V Šumperku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný  
starosta města

za IMOS Brno a.s.

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

.....  
razítko a podpis

Ing. Robert  
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,  
o=IMOS Brno, a.s., ou=147532, cn=Ing.  
Robert Suchánek, sn=Suchánek,  
givenName=Robert,  
serialNumber=P663210, title=předseda  
představenstva  
Datum: 2020.10.09 12:42:42 +02'00'

.....  
razítko a podpis

za PSN & DS a.s.  
IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci  
ze dne 27.03.2019  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

Ing. Robert  
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert  
Suchánek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,  
o=IMOS Brno, a.s., ou=147532,  
cn=Ing. Robert Suchánek,  
sn=Suchánek, givenName=Robert,  
serialNumber=P663210,  
title=předseda představenstva  
Datum: 2020.10.09 13:52:58 +02'00'

.....  
razítko a podpis

