

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 12-0173-0100 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

„Sweco + Aquatis“

vedoucí společník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: [REDAKCE]

Ing. Vladimír Mikule, Místopředseda Představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 se nemění.
2. Tento DODATEK Č.1 nabývá platnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním DODATKU Č.1, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK Č.1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU Č.1, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění DODATKU Č.1 v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění DODATKU Č.1.
5. Tento DODATEK Č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
.....

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic					
Projekt/stavba:						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	09.10.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/009/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					05.10.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. A. Územně analytická studie, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020, byl zahájen sběr podkladů nezbytných pro řádné plnění smlouvy. Za tímto účelem jsme požádali dotčené subjekty o vyjádření k záměrům řešeným v rámci projektu a o předání relevantních podkladů k zapracování do námi připravované studie. Znění žádosti jsme připravili v kooperaci s objednatelem a finální podoba byla zaslána 24.9.2020 tím, že prosíme o vyjádření dotčené subjekty do 30.9.2020. V návaznosti na zaslání žádosti jsme již dostali odpovědi některých dotčených subjektů, že v požadované lhůtě nebudou schopny vyhovět žádosti a pošlou své vyjádření vč. případných podkladů později. Přestože některé podklady zpracovával náš subdodavatel a má je tedy k dispozici, nemůže nám je poskytnout bez souhlasu osoby, pro kterou byl podklad zpracován. Musíme tedy získat takový souhlas. S postupně získanými podklady jsme se seznámili a zahájili jsme přípravu díla, avšak v zájmu řádného provedení díla je nezbytné nejprve shromáždit všechny podklady a teprve poté začít samotnou tvorbu jednotlivých částí díla. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně značné množství relevantních podkladů, především ze strany Správa železnic a Správa a údržba silnic Pardubického kraje, které jsou pro úspěšné zpracování projektu klíčové, žádáme o prodloužení termínu o čas nezbytný k zajištění potřebných podkladů. Dílčí plnění - A. Územně analytická studie má termín splnění do 16.10.2020. Zhotovitel předpokládá dobu pro obdržení všech potřebných podkladů od dotčených subjektů do 13.11.2020. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 450.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na všechny body plnění díla.</i>
Cena SoD po změně	1 450.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/009/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A - koncept	363.000,- Kč	12/2020
A - čistopis	181.500,- Kč	2/2021
B - koncept	363.000,- Kč	2/2021
B - čistopis	181.500,- Kč	4/2021
C - koncept	484.000,- Kč	5/2021
C - čistopis	181.500,- Kč	8/2021
garant smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	