



<b>Projekt:</b>	234540.00 - Sanace 1. a 2. biologické linky ČOV Jih		
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.		
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)		

**Komu:** Letiště Praha, a.s.  
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

**Od:** K&K Technology a.s.  
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

**Stavební Objekt:** 01 - Rekonstrukce  
03 - Ostatní a vedlejší náklady

**Předmět změny:**

Cena díla:  
Změna technologie sanací betonových konstrukcí oproti DPS na základě dodavatelem provedeného stavebně-technického průzkumu železobetonových konstrukcí nádrží biologických linek ČOV Jih

**Žádost o změnu vznesl:**

Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :**

není

**Důvod změny:**

Z provedeného stavebně-technického průzkumu betonových konstrukcí bylo zjištěno, že rozsah sanací navržený v DPS není nezbytný, a to jak s ohledem na prakticky zcela vyhovující korozní stav výztuže (až na bodové výjimky) i s ohledem na skutečnost, že povrchová degradace zasahuje oproti předpokladům maximálně do hloubky 10mm. Průzkum byl proveden až při samotné realizaci, po odstavení biologické linky. Při projektové přípravě tak nebylo možné skutečný stav betonových konstrukcí, a tedy ani nutný rozsah sanací, předvídat.

**Časové ohodnocení:** 0 dnů **Dopad do celkových termínů:** není

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Viz důvod změny

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

	<b>Cena</b>
přípočty	2 144 067,92 CZK
odpočty	-2 388 250,11 CZK

**Celkové předpokládané náklady** **Cena**  
**-244 182,19 CZK**

Zhotovitel: XXXXXXXXXX

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**